



**PREFEITURA**

Mais **cidade**. Mais **vida**.

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

# OBRAS E SERVIÇOS 2022



<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	4
<b>INTRODUÇÃO</b> .....	6
<b>MAPA ESTRATÉGICO</b> .....	8
<b>BALANÇO 2022</b> .....	11
<b>QUADRO GERAL</b> .....	13
<b>Quadro por Eixo Estratégico</b> .....	14
<b>EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS</b> .....	17
Secretaria Municipal de <b>SERVIÇOS URBANOS</b> .....	18
Departamento Municipal de Limpeza Urbana <b>DMLU</b> .....	23
Secretaria Municipal de <b>OBRAS E INFRAESTRUTURA</b> .....	28
Secretaria Municipal de <b>MOBILIDADE URBANA</b> .....	38
Empresa Pública de Transporte e Circulação <b>EPTC</b> .....	47
Companhia CARRIS Porto-alegrense <b>CARRIS</b> .....	52
Departamento Municipal de Água e Esgotos <b>DMAE</b> .....	55
<b>EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	64
Secretaria Municipal de <b>SAÚDE</b> .....	65
Hospital de Pronto Socorro <b>HPS</b> .....	73
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas <b>HMIPV</b> .....	76
Secretaria Municipal de <b>EDUCAÇÃO</b> .....	79
Secretaria Municipal de <b>SEGURANÇA</b> .....	107
Secretaria Municipal de <b>ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b> .....	114
Secretaria Municipal de <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	123
Fundação de Assistência Social e Cidadania <b>FASC</b> .....	133
Secretaria Municipal de <b>HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b> .....	141

Departamento Municipal de Habitação <b>DEM HAB</b> .....	145
Gabinete da <b>CAUSA ANIMAL</b> .....	150
Gabinete da <b>PRIMEIRA-DAMA</b> .....	153
<b>EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> .....	155
Secretaria Municipal de <b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b> .....	156
Secretaria Municipal de <b>MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE</b> .....	161
Secretaria Municipal de <b>CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA</b> .....	168
Gabinete da <b>INOVAÇÃO</b> .....	174
Gabinete do <b>VICE-PREFEITO</b> .....	180
Secretaria Extraordinária dos <b>250 ANOS</b> .....	183
<b>EIXO GESTÃO</b> .....	195
Secretaria Municipal de <b>PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b> .....	196
Processamento de Dados do Município de Porto Alegre <b>PROCEMPA</b> .....	202
Secretaria Municipal de <b>ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO</b> .....	206
Secretaria Municipal de <b>TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA</b> .....	213
Secretaria Municipal de <b>GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA</b> .....	219
Secretaria Municipal da <b>FAZENDA</b> .....	221
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre <b>PREVIMPA</b> .....	230
Secretaria Municipal de <b>PARCERIAS</b> .....	233
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> .....	241
Gabinete do <b>PREFEITO</b> .....	243
Gabinete da <b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> .....	246
<b>FICHA TÉCNICA</b> .....	249

# APRESENTAÇÃO

Ao apresentar o relatório de atividades, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre cumpre uma exigência legal estabelecida pela Lei Orgânica do Município. O documento traz de forma transparente as entregas feitas pela gestão municipal durante o ano de 2022. Nossa administração está fazendo todos os esforços para construir uma cidade melhor para os 1,5 milhão de porto-alegrenses.

Ao entrar no terceiro ano de gestão, o mantra da prefeitura continua sendo o de investir no desenvolvimento econômico para promover proteção social. Desde o início do governo, o Executivo tem trabalhado para todos, mas especialmente para os que mais precisam. Somam-se a isso equilíbrio fiscal, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a implementação de reformas necessárias obtidas com o apoio da Câmara Municipal.

Em 2022, reduzimos o tempo médio para atendimentos de demandas de manutenção de parques e praça de 315 para 7 dias, o que fez com que o estoque de protocolos de atendimento dos serviços de manutenção dos mesmos caísse de 2.369 para 521. Aumentamos de 7,5% para 22% o percentual de praças qualificadas. Em relação à mobilidade urbana, foram implementadas nove linhas de ônibus com circulação durante a madrugada.

Disponibilizamos 79 mil benefícios assistenciais e 216 mil atendimentos nos restaurantes populares, que chegaram a cinco unidades neste governo. Tivemos média mensal de 242 mil atendimentos realizados na rede de proteção social. Ampliamos o horário de funcionamento de 5 unidades de saúde e quase 20.000 cidadãos acessaram o sistema de prontuário eletrônico.

Ainda no campo dos serviços sociais, a saúde e assistência social foram absoluta prioridade. Manutenção dos leitos abertos na pandemia, abertura do novo Hospital Nora Teixeira, ampliação do horário de funcionamento de Unidades de Saúde da Atenção Primária, força total na vacinação e fortalecimento dos serviços de abordagem e acolhimento criam um cenário de otimismo para seguirmos trabalhando com dedicação para preservar vidas.

Porto Alegre ainda foi reconhecida como a “Capital das Parcerias”. Novo Muro da Mauá, praça no Recanto do Sabiá, pintura do Mercado Público, viadutos Dom Pedro I, Tiradentes e José Loureiro da Silva revitalizados, South Summit, novo Sítio do Laçador, POA que Doa, Acampamento Farroupilha, Natal dos Encantos, abrigos de ônibus, modernização da iluminação pública, manutenção das quadras esportivas da Orla. Da infraestrutura ao social, a cidade deu passos concretos para se modernizar com a ajuda de pessoas físicas e jurídicas.

Os dados apresentados neste documento traduzem o esforço das secretarias e órgãos da administração municipal para entregar melhores serviços aos cidadãos e uma cidade mais limpa, organizada, menos burocrática, focada nas parcerias e mais eficiente na aplicação dos recursos públicos.

Cordialmente,

**Sebastião de Araújo Melo e Ricardo Gomes.**

# INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre que, nos artigos 94, inciso VI, e 119, parágrafo 3º, determina ao Executivo Municipal a apresentação anual de relatório sobre o estado das obras e serviços ao Legislativo.

O Relatório de Atividades – Obras e Serviços 2022 não se restringirá a mostrar os resultados do Plano Plurianual (PPA), já disponível no Relatório Circunstanciado. Esta edição foi elaborada com base nos Contratos +Gestão +Resultados, e mostrará o resultado de todos os projetos, entregas e indicadores de desempenho (nos quais estão inclusos os indicadores PROMETA 2021-2024), e que compreendem, no todo, ao monitoramento das obras e serviços prestados pela Prefeitura.

Os Contratos +Gestão +Resultados, são termos de compromisso assinados por todos os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Eles compõem a Sistemática de Governança e Gestão da Prefeitura de Porto Alegre, método de gestão no formato cíclico, onde se monitora periodicamente os indicadores, projetos e entregas prioritárias de governo, contribuindo na celeridade de sua execução, na identificação de entraves, facilitando sua resolutividade, bem como subsidiando as tomadas de decisões.

Os contratos formalizam as metas que serão atingidas pelas secretarias e estruturas ligadas a elas, ao mesmo tempo que refletem os compromissos assumidos pelo governo no processo eleitoral.

Essa sistemática conta com um acompanhamento por meio do Sistema de Monitoramento Estratégico - SME, ferramenta de gestão que permite a transversalidade, transparência, o controle e a eficiência, e de onde foram extraídas as informações para elaboração deste relatório.

Visando a transparência à população, a visão gerencial à administração e o compartilhamento das ações do município, foi criado e disponibilizado no site da Prefeitura um painel ([Painel SME](#)) que exibe o status de tudo o que está sendo monitorado pelo SME, permitindo a todos acompanharem os contratos de gestão, em tempo real.

O monitoramento das ações ocorre por meio das informações alimentadas diretamente pelos órgãos responsáveis pela execução e são acompanhadas periodicamente, permitindo observar os processos realizados para viabilizar as entregas pactuadas, bem como identificar os esforços realizados para sua execução.

Para facilitar a apresentação do Relatório de Atividades – Obras e Serviços 2022, este se orientará pelo Mapa Estratégico do Governo.

# MAPA ESTRATÉGICO

No início do Governo 2020/2024 foi realizado um Planejamento Estratégico para a todo Executivo Municipal, envolvendo o Prefeito, os Secretários, os Presidentes, os Diretores e diversos servidores de todos os órgãos da administração direta e indireta.

O Planejamento Estratégico permitiu a identificação das prioridades para a cidade e para os cidadãos, transformados em indicadores, projetos e entregas, dando origem a três produtos principais: O Mapa Estratégico, o PROMETA e os Contratos de Gestão.

O Mapa Estratégico, organizado em 4 Eixos e 12 Objetivos Estratégicos facilita o monitoramento e embasa a Sistemática de Governança e Gestão.

Cada Eixo é composto por órgãos cuja finalidade está relacionada ao nome do eixo, mas isso não impede que um órgão tenha indicadores, entregáveis e projetos que impactam em objetivos estratégicos de eixos distintos ao seu, gerando assim, o que chamamos de transversalidade.



Abaixo segue a lista de órgãos que compõem cada um dos eixos.

## EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviços Urbanos (SMSURB)

Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

Obras e Infraestrutura (SMOI)

Mobilidade Urbana (SMMU)

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)

Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS)

Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE)

## EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Saúde (SMS)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV)

Hospital de Pronto Socorro (HPS)

Educação (SMED)

Segurança (SMSEG)

Esporte, Lazer e Juventude (SMEJ)

Desenvolvimento Social (SMDS)

Fundação Assistência Social e Cidadania (FASC)

Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF)

Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB)

Gabinete da Causa Animal

Gabinete da Primeira-dama

## EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET)  
Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade  
(SMAMUS)  
Cultura e Economia Criativa (SMCEC)  
Gabinete de Inovação  
Gabinete do Vice-prefeito

## EIXO GESTÃO

Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE)  
    PROCEMPA  
Administração e Patrimônio (SMAP)  
Transparência e Controladoria (SMTTC)  
Governança Local e Coordenação Política (SMGOV)  
Fazenda (SMF)  
    PREVIMPA  
Parcerias (SMP)  
Procuradoria Geral (PGM)  
Gabinete do Prefeito  
Gabinete da Comunicação Social  
Secretaria Extraordinária Modernização e Gestão de  
Projetos (SMGES)

# BALANÇO 2022

O presente relatório apresenta o resultado dos **136** Indicadores, **261** Entregáveis e dos **205** Projetos Prioritários contratualizados em 2022. Os Contratos +Gestão +Resultados são monitorados por meio de indicadores de desempenho, entregáveis e projetos prioritários, compreendendo as obras e serviços prestados pelos órgãos.

A classificação de um **Projeto** como prioritário leva em consideração critérios como a sua relevância para a estratégia e para a sociedade (projetos de alto impacto), e a fonte de recursos (projetos com recursos garantidos).

**Entregáveis** são produtos de escopo reduzido que, apesar de relevante para o alcance de um determinado objetivo estratégico, não foram considerados como Projetos Prioritários. Geralmente suas metas tem o atingimento dentro do ano em curso.

**Indicadores** de desempenho são ferramentas utilizadas para acompanhar se estamos ou não alcançando os objetivos estratégicos. Na sua maioria retratam os principais serviços finalísticos realizados pelos órgãos.

Para fins de balanço, consideramos as seguintes sinaleiras e status:

## Projetos Prioritários:

-  Projeto concluído;
-  Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida para 2022;
-  Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida para 2022;
-  Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida para 2022;
-  Projeto cancelado.

### Entregáveis:


- ✓ Entregável concluído dentro do ano de 2022;
- ■ Entregável não concluído dentro do ano de 2022, adiado para 2023;
- ⊘ Entregável cancelado.

### Indicadores de Desempenho:


- ● Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida;
- ▲ Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida;
- ■ Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida.

# QUADRO GERAL


## Projetos



## Entregáveis



## Indicadores




# Quadro por Eixo Estratégico

## Indicadores

Este ano os indicadores apresentaram uma piora nos seus resultados. 83 (61,0%) deles atingiram as suas metas, 17 (12,5%) atingiram suas metas parcialmente e 36 (26,5%) não atingiram suas metas.

Isso se deve a um processo normal levando-se em consideração a realidade da máquina administrativa. Vejamos: Ano de 2021, primeiro ano de governo, onde basicamente dedica-se a um planejamento e a estipulação de metas visando uma entrega necessária. Com o passar do ano, começamos a nos deparar com entraves estruturais e com um passivo que, muitas vezes, por mais que conheçamos, realizar a quebra de paradigmas e a mudança de cultura há muito arraigada, não foi o suficiente para a manutenção ou melhora dos indicadores de forma geral.




## Entregáveis

Referente aos 261 entregáveis acompanhados, obtivemos resultados positivos em 174 (66,7%) deles, ou seja, concluíram suas entregas dentro no ano. 61 (23,4%) deles tiveram suas entregas postergadas para o ano seguinte, e 26 (10,0%) foram cancelados no decorrer do ano.

Em relação aos entregáveis, cabe ressaltar que recebe essa titulação entregas que foram inicialmente planejadas para acontecer dentro do ano em curso. Porém, muitas vezes, por sua complexidade, seja em perpassar resistências internas, seja pelo histórico das entregas que vem de longa data e com diversas intercorrências, não se conseguiu a conclusão dentro do prazo previamente estabelecido, porém seguem sendo acompanhadas no ano seguinte, acontecendo um replanejamento, conforme necessidade.


Observação: Este ano, para não distorcer os resultados dos órgãos, não incluímos no balanço as Emendas Impositivas monitoradas como entregáveis.



## Projetos Prioritários

Referente aos 205 projetos prioritários acompanhados, obtivemos resultados positivos em 70 (34,1%) deles. Destes, 26 (12,7%) foram concluídos, resultado bem superior ao ano anterior. Já com metas parcialmente atingidas aparecem 33 (16,1%) projetos, o que nos impõe abrir pontos de atenção. E por fim, 91 (44,4%) projetos não atingiram suas metas, conforme destacado em vermelho nos gráficos, e 11 (5,4%) foram cancelados.

Relativo ao resultado dos Projetos Prioritários, o impacto negativo se deve a diversos fatores, merecendo destaque: a dificuldade de se mudar a cultura de gestão nos órgãos, a celeridade nos encaminhamentos, grandes obras que perpassam vários governos e estão com entraves "arraigados", a falta de mão de obra qualificada na realização/contratação de projetos, atraso na captação de recursos.



# **EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS**


Secretaria Municipal de

# SERVIÇOS URBANOS


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Unificação dos Contratos de Serviços em Asfalto	Planejar, acompanhar e fiscalizar a unificação dos diversos contratos de serviços de conservação e manutenção de pavimentos com material asfáltico, inclusive contemplando a inclusão da gestão das usinas de asfalto, mediante a divisão em dois Lotes: Lote Norte com Usina Sarandi e Lote Sul com Usina Restinga. Deverão ser unificados todos os serviços de conservação com asfalto: A usinagem e produção de concreto asfáltico com fornecimento de insumos, exceto CAP – Cimento Asfáltico do Petróleo, o transporte e aplicação do CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo a preparação da superfície onde será realizada a intervenção.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de substituir os atuais oito contratos (Caminhões térmicos, caminhões caixa, manutenção das usinas, aquisição de insumos: CAP, óleo BPF, óleo Diesel, britas, pó de pedra e areia) necessários para a realização dos serviços conservação e manutenção de pavimentos, onde havendo descontinuidade contratual de qualquer um dos contratos compromete a operação da conservação viária.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão do projeto com a renovação ou nova contratação da Usina de Asfalto.	Projeto Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Requalificação Estrutural de Vias	Execução de obras de recuperação estrutural do pavimento asfáltico de diversas vias.	
Justificativa		Público-alvo
Diagnóstico de deficiências estruturais em diversas vias da cidade, comprometendo a fluidez e segurança do tráfego de veículos e do transporte coletivo.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão das Obras do Lote 4.	Obras do Lote 4 85% concluídas.	85%

Conclusão das Obras do Lote 5.	Obras do Lote 5 65% concluídas.	65%
Conclusão das Obras do Lote 06.	Obras do Lote 06 concluídas.	100%
Execução de 60% das Obras do Lote 3B.	Obras do Lote 3B não iniciadas.	0%
Execução de 20% das Obras do Lote 3C.	Obras do Lote 3C não iniciadas.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Requalificação Funcional de Vias (Capa e Recapa)	Execução de obras de recuperação funcional do pavimento asfáltico de diversas vias.	
Justificativa		Público-alvo
Requalificação visando recompor a funcionalidade das vias em que não foram identificadas deficiências estruturais.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Execução de 30% da recuperação do Lote 1.	Recuperação do Lote 1 não iniciada.	0%
Conclusão da recuperação do Lote 2.	Recuperação do lote 2 concluída.	100%
Execução de 30% da recuperação do Lote 3.	Recuperação do Lote 3 não iniciada.	0%
Conclusão da recuperação do Lote 4.	Recuperação do Lote 4 concluída.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Pavimentação de Vias OP (Obras)	Executar das obras de infraestrutura e pavimentação (antigo lote 7 - OP-CAF)	
Justificativa		Público-alvo
Demanda do orçamento participativo. Estava previsto no financiamento do CAF - lote 07, mas foi substituído pela Recuperação Estrutural. Projetos Executivos Prontos.		Moradores da Região Sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Fonte de Recurso Identificada.	Fonte de recurso não identificada.	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Iluminação Pública	Acompanhamento da Operação da PPP pelo Consórcio IP Sul	Acompanhamento e fiscalização da manutenção e ampliação da rede de iluminação pública. Contratação de Verificador Independente para suporte à fiscalização na aferição de desempenho da concessionária, nos aspectos econômico-financeiros e na realização de eventuais diligências.	
Acompanhamento e Fiscalização do Serviços Urbanos	Transparência na Fiscalização do Serviços Urbanos - Ampliação da Implantação e da Utilização do Sistema OSPOA	Publicação de Instrução Normativa de uso obrigatório; Desenvolvimento do sistema para Unidade de Conservação e Manutenção; Monitoramento de uso da ferramenta.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Área de Conservação de Vias com Asfalto	Metros Quadrados	330.000	645.569	
Protocolos de Atendimento de Serviços de Iluminação Pública	Protocolos de Atendimento	300	247	
Percentual de Praças Qualificadas	Percentual	20%	22%	
Tempo Médio para Atendimento das Demandas de Serviços de Manutenção de Praças e Parques	Dias	200	7	
Protocolos de Atendimento de Serviços de Manutenção de Praças e Parques	Protocolos de Atendimento	800	521	
Conservação de Vias Não Pavimentadas	Metros Quadrados	12.000.000	10.285.888	
Pontos de Iluminação Pública Qualificados	Percentual	100%	84,36%	
Área de Requalificação de Vias com Asfalto	Metros Quadrados	550.00	163.577	
Tempo Médio para Atendimento de serviços de Conservação de vias (Pavimentadas e Não Pavimentadas)	Dias	45	122	
Protocolos de Atendimento de Serviços de Conservação de Vias (Pavimentadas e Não Pavimentadas)	Protocolos de Atendimento	3.000	5.903	
Protocolos de Atendimento de Serviços de Manejo Arbóreo	Protocolos de Atendimento	7.000	15.984	
Tempo Médio de Execução das Demandas dos Serviços de Manejo Arbóreo Não Urgentes em Vias e Áreas Verdes de Acesso Público	Dias	70	310	


## Departamento Municipal de Limpeza Urbana

# DMLU


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Prestações dos Serviços de Coletas	Ampliação do território atendido pela Coleta Automatizada e qualificação da gestão virtual dos serviços terceirizados.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de ampliação da Coleta Automatizada, conforme previsto no Código de Limpeza Urbana, e de qualificação do monitoramento e fiscalização das operações de coleta.		População de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
Conclusão do projeto com as contratações do Serviço de Coleta Regular, Coleta Automatizada, e a análise do contrato de Coleta Seletiva.		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação da Usina de Resíduo da Construção Civil	Minimizar os impactos sociais e ambientais causados no município, produzir a partir do entulho, que se torna matéria prima, materiais de construção civil e promover a conscientização e educação ambiental para a sociedade, amenizando a degradação estética urbana e mantendo a vida dos cidadãos mais salubre.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de um local adequado para o recebimento de resíduos da construção civil.		População de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
Conclusão dos estudos preliminares para a implantação da usina.		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema de Gestão de Serviços do DMLU	Permitir o monitoramento e fiscalização dos serviços executados pelas empresas prestadoras de serviço e possibilitar a aferição dos serviços de limpeza urbana planejados e executados de forma individual e agrupada com geração de relatórios automatizados.	
Justificativa		Público-alvo
O Serviço de Limpeza Urbana aos encargos do Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre, compreende aproximadamente 700 roteiros dos quais 469 são exclusivamente de varrição e em torno de 15.000 a 18.000 registros (13.200 para o SLU e 5.800 para o contrato dos Verdes) de controles operacionais e de fechamento realizados através de planilhas, apurados mensalmente e sem nenhum tipo de tratamento estruturado destes dados. O preenchimento de formulários e planilhas exige um esforço operacional do departamento, para o correto atestado de realização na prestação do serviço executado por parte da empresa terceirizada e pífia geração de relatórios gerenciais para análise e tomada de decisão por parte da administração do órgão.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realização da Consulta Pública	Consulta Pública realizada.	100%
Conclusão do Termo de Referência, Orçamentação e PL	Termo de Referência em análise na CGTI-SMPAE.	0%
Conclusão do Processo Licitatório	Processo licitatório não iniciado.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação da Logística Reversa no Município	Revisão dos Projetos de Lei para nova apresentação à CMPA, visando a implementação completa no município, propiciando o recebimento e a validação dos planos de logística reversa e a estruturação de sistema para a gestão das informações relativas ao tema. Gerir de forma eficaz os Resíduos Sólidos no município de Porto Alegre. Promover a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Minimizar o impacto ambiental pela redução do consumo de recursos naturais e pelo desenvolvimento de uma economia circular.	
Justificativa		Público-alvo

Necessidade de regulamentar e implementar a logística reversa com responsabilidade compartilhada no âmbito do município de Porto Alegre, de acordo com a legislação federal (Lei Federal 12305/2010 e Decreto Federal 9.177/2017).	População de Porto Alegre.
Justificativa do cancelamento	
Projetos de Lei arquivados na CMPA.	

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Central de Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos - Contratação de Estudo para Definição de Rotas Tecnológicas	Captação de recursos e contratação de estudos para elaboração de projeto básico para a definição de rotas tecnológicas de tratamento de resíduos sólidos.	⊘
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de busca de alternativas econômicas de manejo e tratamento de resíduos, com vistas à diminuição progressiva do envio de resíduos ao aterro sanitário.		População de Porto Alegre.
Justificativa do cancelamento		
Definido que o projeto será executado pela empresa que ganhar a concessão do lixo.		

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Informatização de Processos Organizacionais no DMLU	Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gerenciamento da Arrecadação do DMLU	Desenvolvimento e implantação de sistema para suprir a falta de sistema informatizado unificado para controle das entradas de receita, da dívida ativa resultante das multas aplicadas aos descartes irregulares e demais controles financeiros de acordo com as normas internacionais de contabilidade.	■

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Revisões de Normativas do DMLU	Enquadramento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos na Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental	Articulação com SMAMUS para contemplar a questão dos resíduos sólidos nos critérios a serem definidos na revisão do PDDUA.	
	Atualização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Atualizar a publicação de 2013, contemplando novas legislações, aspectos operacionais devido aos crescimentos populacional e territorial.	
	Atualização do Código Municipal de Limpeza Urbana	O Código Municipal de Limpeza Urbana foi publicado em 2014 e deve ser atualizado para contemplar novas situações. Contemplar na revisão aspectos não previstos à época, tais como: logística reversa, grandes geradores e penalidades.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Qualificação dos Resíduos Encaminhados à Reciclagem	Percentual	2,7%	4,3%	
Descarte Correto de Resíduos	Percentual	16%	18,81%	
Ciclo de Retorno dos Serviços de Roçada de Praças	Dias	45	30	
Produção de Composto Orgânico	Toneladas	415	370	


Secretaria Municipal de

# OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Pavimentação de Acesso e Reforma do Parque Knijnik	Qualificar o acesso ao parque e realizar melhorias internas de forma a proporcionar ambiente mais adequado à população de Porto Alegre e Turistas em 03 meses a contar da Ordem de Início.	
Justificativa		Público-alvo
Acesso sem vagas acessíveis e com pavimentação inadequada; Falta de acessibilidade nos passeios; Mirante interdito devido às condições dos guarda-corpo - risco para segurança dos usuários e impossibilidade de apreciar a vista da cidade (potencial turístico do Parque).		População de Porto Alegre, em especial da Zona Sul, e Turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Obra Concluída.	Obra Concluída.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Conclusão Ernesto Neugebauer e José Pedro Boéssio	Executar Infraestrutura e pavimentação da Avenida Ernesto Neugebauer e Pedro Boéssio. Solucionar constantes alagamentos na região que afetavam o trânsito local.	
Justificativa		Público-alvo
ERNESTO NEUGEBAUER: O pavimento antigo da av. Ernesto Neugebauer sofria deformações com alagamentos constantes, o que causava transtorno e desconforto ao tráfego de veículos, principalmente no segmento próximo à Rua José Pedro Boéssio. A autorização para a realização dos trabalhos foi dada em abril de 2016. Por falta de recursos, os serviços ficaram parados na região de março de 2017 a janeiro de 2019. JOSÉ PEDRO BOÉSSIO: situação semelhante, a via convive com constantes alagamentos devido à ausência de dispositivos de captação e escoamento das águas pluviais. Essa região da zona norte sofre com alagamentos e falta de calçada para pedestres. Além de ser uma das rotas de entrada e saída da cidade, a área também recebe maior movimento desde a inauguração da Arena do Grêmio.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Obra Concluída.	Obra Concluída.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro	Reestabelecer a segurança do Viaduto em 4 meses a partir da Ordem de Início.	
Justificativa		Público-alvo
A contratação da obra de recuperação se justifica pelo estado precário em que se encontram as placas de concreto do corredor exclusivo de ônibus. Entre os problemas destacam-se placas rompidas, placas fissuradas, buracos, que estão causando vibrações indesejadas ao restante da estrutura do Viaduto. O processo é evolutivo, visto a degradação acentuada do pavimento, fato que está comprometendo a funcionalidade do corredor.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projeto de Recuperação Estrutural Contratado.	Projeto de Recuperação Estrutural Contratado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Recuperação de Pavimentos OP - Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8	Os valores oriundos do contrato com a CAF revertidos para obras de asfaltamento previstas no Orçamento Participativo (OP). São vias onde ainda não há qualquer pavimento, que serão contempladas com iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de tubulações e iluminação.	
Justificativa	Público-alvo	
FALTA DE INFRAESTRUTURA: São vias onde ainda não há qualquer pavimento, que serão contempladas com iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de tubulações e iluminação.	Moradores das regiões: Lote 1 – Extremo-Sul; Lote 2 – Glória/Vila Nova/Cascata; Lote 3 – Lomba do Pinheiro; Lote 4 – Lomba do Pinheiro/Ilhas/Glória; Lote 5 – Centro-Sul; Lote 6 – Eixo Baltazar/Nordeste/Leste/Partenon; Lote 8 – Restinga/Extremo-Sul	
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir as Obras.	Lote 01, 02, 04, 05 e 08: 100% Lote 03 e 06: 95%.	99%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Ponte sobre o Arroio Mauá	Elaborar projeto para viabilizar construção de Ponte sobre o Arroio Mauá, visando atender à demanda judicial, ligando a Ilha da Pintada à Ilha Mauá e melhorando o acesso à ilha.		
Justificativa		Público-alvo	
Ponte existente está em condições precárias. Esta ponte é o único acesso terrestre à ilha e é utilizado pelos moradores para acessar o transporte público, escola e unidade de saúde.		Moradores do Bairro Arquipélago.	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Obra Contratada.	Obra Contratada.		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Viaduto Otávio Rocha (Programa de Revitalização do Centro Histórico)	Restauração e recuperação estrutural do Viaduto Otávio Rocha		
Justificativa		Público-alvo	
Em 10/03/2010, o Ministério Público RS ingressa com a Ação Civil Pública por meio da Promotoria de Justiça a fim de que a Municipalidade inclua os procedimentos de avaliação e recuperação estrutural à Restauração do Viaduto Otávio Rocha, em decorrência do estado precário de conservação e manutenção, visto tratar-se de bem tombado.		População de Porto Alegre.	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Obra Contratada.	Obra Contratada.		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Duplicação da Avenida Juca Batista - Contratação de Elaboração de Projeto	Elaborar de projetos para execução de obras de duplicação da via, visando atender à demanda do Orçamento Participativo.	
Justificativa		Público-alvo
Demanda antiga do Orçamento Participativo		Moradores da Zona Sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projeto Contratado.	Projeto Contratado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Projeto para Acesso Norte ao Porto Seco	Implantar uma avenida com pavimentação, drenagem, iluminação pública e sinalização viária, que ligará a Assis Brasil à Plínio Kroeff, criando assim um acesso norte qualificado ao Porto Seco.	
Justificativa		Público-alvo
Dificuldades de acesso ao Porto Seco. Demanda antiga da região.		A construção do acesso vai beneficiar a população de várias cidades da região Metropolitana.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de Financiamento Concluído.	Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de Financiamento Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Projeto para Duplicação da Edgar Pires de Castro	Gerar fluidez no trânsito impactando na melhoria da qualidade de vida dos moradores do Extremo Sul.	
Justificativa		Público-alvo
A obra é demanda de Orçamento Participativo, sendo o anseio da população daquela região por uma infraestrutura mais adequada aos deslocamentos da zona sul para o resto da cidade de Porto Alegre.		Moradores do Extremo Sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de Financiamento Concluído.	Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de Financiamento Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Pavimentação de Vias OP (Projeto)	Prover de infraestrutura e pavimentação as vias demandas por meio do Orçamento Participativo.	
Justificativa		Público-alvo
Pavimentação de Vias OP (Projeto) Passivo de demandas OP relacionadas à pavimentação.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projetos Contratados.	Projetos Contratados.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Prolongamento da Avenida Severo Dullius	Melhorar o fluxo do trânsito na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho e zona Norte da cidade; Conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório; Criação de anel viário no entorno do aeroporto.	
Justificativa		Público-alvo
<p>OBRA COPA 2014: necessidade de dar acesso a zona norte da cidade, atualmente feito por meio da av. Dique que sofreria alterações em função da obra de ampliação da pista do aeroporto Salgado filho, sendo uma alternativa à av. Sertório. OBRA INACABADA: Paralisou em fevereiro de 2017 pela empresa em função do atraso de pagamento e da falta de solução para o rompimento do talude quando o percentual era 49%. Obra retomada em 2019 e novamente paralisada no mesmo ano por problemas de fluxo de pagamentos. Atualmente está em 57,5% com retomada já em processo. Reinicia em 31 de agosto de 2020.</p>		Moradores e Trabalhadores da Zona Norte; Usuários do aeroporto Salgado Filho
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir a obra.	Execução Física: 78%.	78%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação da Avenida Tronco	Qualificar a mobilidade urbana na conexão entre as zonas sul, leste e norte da cidade e desenvolvimento urbano.	
Justificativa		Público-alvo
<p>OBRA COPA 2014: necessidade de alternativa para fluxo de veículos nas áreas que serão fechadas no entorno do estádio Beira-Rio nos dias de jogos. TRÂNSITO: a ampliação da Tronco vai torná-la a rota alternativa mais importante entre os eixos Norte e Sul de Porto Alegre. A avenida estreita e com passeio precário. Ideia de torná-la via arterial que ligará a Terceira Perimetral ao Hipódromo do Cristal. HISTÓRICO: Os trechos 1 e 2 (entre a rótula da Gastão Mazzeron até a Terceira Perimetral e da Gastão Mazzeron até a rua Neves) tiveram ordem de início em outubro de 2012 e foram paralisadas em 2016 por falta de recursos. Foram retomadas em junho de 2018. As obras do trecho 3 e 4 (entre a rótula da avenida Icarai até rua Gabriel Camargo, a 100 metros da avenida Gastão Mazzeron) começaram em maio de 2012 e estava orçada em R\$ 76,4 milhões. A previsão de término inicial era dezembro de 2013. Foram retomadas em junho de 2018. Novamente paralisada em agosto de 2019, aguardava liberação de cancha de obra mediante desapropriações e reassentamentos. Ordem de retomada dos trabalhos em 10/02/2020.</p>		População da Zona Sul de Porto Alegre

Metas 2022	Realizado	% estimado
Tronco 3 e 4 - Concluir a obra.	Obra em andamento. Executado 90%.	90%
Tronco 1 e 2 - Concluir a obra.	Obra em andamento. Executado 70%.	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação de Ruas Completas	Consiste em um Projeto Global de Segurança Viária para a Rua João Alfredo, que visa diminuir o número e a severidade de atropelamentos e acidentes em geral, melhorar as condições de circulação dos pedestres, bem como ordenar o fluxo de veículos. Conjunto de ações para requalificar a via, beneficiando toda a população que transita pela região diariamente.	
Justificativa		Público-alvo
O elevado número de acidentes e deficiências da infraestrutura em geral: faixas de travessia de pedestres em pouca quantidade e muito espaçadas, sinalização viária horizontal em mau estado, apagada em alguns pontos, passeios bastante estreitos e malconservados, péssimas condições das rampas de acessibilidade, quando existem, gradis em mau estado de conservação.		Toda a população que transita pela região diariamente.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Termo de Recebimento do Projeto Executivo Assinado	Termo de Recebimento do Projeto Executivo Assinado	100%
Contrato Assinado para Execução da Obra	Execução em reavaliação	0%
Ordem de Início da Obra	Execução em reavaliação	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Rua da Praia e Quadrilátero (Programa de Revitalização do Centro Histórico)	Tornar o Centro Histórico da Capital um polo de atração turística, cultural, comercial e de serviços. Realizar a requalificação espacial urbana, com alargamento e qualificação de passeios, implantação de mobiliário urbano, iluminação pública e videomonitoramento. Privilegiar a segurança viária e a acessibilidade universal nas vias que integram os projetos, enfatizando o pedestre.	
Justificativa		Público-alvo
DEGRADAÇÃO: Degradação dos pavimentos de passeios e pistas; ACESSIBILIDADE: Falta de acessibilidade universal, são alguns dos principais problemas da região. PAVIMENTO INADEQUADO: Pavimento existente na Rua dos Andradas não é indicado para tráfego de veículos pesados, como carros-fortes; DIFÍCIL REPOSIÇÃO: Parte do pavimento é de difícil reposição e, para recompor o calçamento, acaba-se utilizando cimento. INSEGURANÇA PEDESTRES: A irregularidade do piso torna o pavimento inseguro para o grande fluxo de pedestres nos trechos de vias contemplados no projeto. PASSEIOS: Passeios insuficientes para o volume de pedestres;		População de Porto Alegre e Turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Obra em andamento. 25% Executado	Obra em andamento. 15,40% Executado	62%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Pavimentação em Vias de Porto Alegre – Rua Sergio Martini da Silva (Emenda OGU - Dep. Covatti Filho)	Pavimentar Via	
Justificativa		Público-alvo
Recurso de emenda parlamentar, insuficiente para execução de via; Condenação Judicial Sérgio Martini.		Moradores do Extremo Sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir a Obra.	Obra somente iniciada.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Duplicação da Rua Voluntários da Pátria - Lote 2	Propiciar funcionalidade da via, a Avenida Voluntários da Pátria é uma via estruturadora da mobilidade de Porto Alegre, classificada como Via Arterial de 2º Nível pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), e projetada como fechamento da 4ª Avenida Perimetral da cidade junto a Orla Norte do Guaíba.	
Justificativa		Público-alvo
TRÂNSITO: A rua Voluntários da Pátria é uma importante via paralela às avenidas Castello Branco e Farrapos que recebe um intenso tráfego de veículos. Ela serve também de alternativa de trânsito entre a região próxima à estação Rodoviária de Porto Alegre, no Centro, à zona Norte da cidade, e também a Aeroporto Internacional Salgado Filho e às saídas para rodovias BR-116 e BR-290 (Freeway).		População da grande Porto Alegre e Turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contrato de Operação de Crédito Assinado.	Por fatos supervenientes, o escopo inicialmente definido para este projeto foi revisto.	0%

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Obras com a Execução Financeira em dia	Percentual	60%	80%	
Obras Prediais realizadas	Obras Prediais	11	13	
Obras de Arte Vistoriadas	Percentual	50%	41%	


Secretaria Municipal de

# MOBILIDADE URBANA


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Medidas para Redução da Tarifa	Reduzir a tarifa do transporte coletivo para garantir a sustentabilidade do sistema. Tornar o sistema de transporte por ônibus mais competitivo frente aos demais modais, principalmente os não regulamentados.	
Justificativa		Público-alvo
Hoje Porto Alegre tem a tarifa mais cara do Transporte Coletivo do país. Um dos motivos é o percentual de gratuidades (31%), que é o segundo mais alto do Brasil e o segundo motivo é a inexistência de subsídio direto para o sistema de transporte.		Usuários do sistema de transporte coletivo.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Quadro funcional de cobradores reduzido em 25% em comparação a 2021;	Quadro funcional de cobradores reduzido em 25% em comparação a 2021;	100%
Alternativas de financiamento extra tarifário para o transporte coletivo reavaliadas;	Alternativas existentes reavaliadas e novas alternativas avaliadas	100%
Aprovação de, pelo menos, uma das medidas propostas para financiamento extra tarifário.	Aprovação da nova área azul como financiamento extratarifário	100%
Simulação do projeto piloto para implantação do transporte sob demanda realizada;	Não realizada	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de Mobilidade para o Centro Histórico (Programa de Revitalização do Centro Histórico)	Elaboração de Estudo de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico de Porto Alegre. DIRETRIZES: estabelecer as diretrizes para mobilizar a comunidade e consolidar na população o conceito de uma cidade para todos, através da implementação dos programas e projetos estratégicos definidos, com suas respectivas ações. PLANOS E PROJETOS: aprofundar conhecimentos, elaborar projetos e detalhar um plano de ação. MOBILIDADE URBANA: promover o equilíbrio da mobilidade, a valorização e sustentabilidade da região ao longo dos próximos anos. INTEGRAÇÃO: integrar o bairro à Orla, Cidade Baixa e 4º Distrito.	

Justificativa		Público-alvo
Desgaste: Ao longo dos anos, o Centro Histórico sofreu diversos desgastes naturais, decorrentes do tempo e da intensa utilização, tanto de pedestres, como do tráfego de veículos pesados. As novas intervenções nesta região devem obrigatoriamente viabilizar uma reestruturação urbanística que contemple os interesses sociais coletivos. Por isso, é de importância estratégica um olhar propositivo sobre a região: é neste espaço que as maiores transformações serão sentidas pelos moradores de Porto Alegre e é vital que este planejamento seja orientado para a qualificação dos espaços de circulação, culturais, dos comércios e serviços, e também da sustentabilidade.		População de Porto Alegre e Turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Estudo de Mobilidade para o Centro Histórico Concluído.	O Estudo de Mobilidade para o Centro Histórico foi concluído, revisado e entregue pela empresa contratada, em novembro à SMMU.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano de Segurança Viária (PSV)	Geral: Reduzir em 50% o número de vítimas fatais até 2030. Específicos: Implementar as ações do plano de segurança viária (Promover a segurança viária; Incentivar modos de transporte mais seguros; Assegurar prioridade ao pedestre no uso do espaço público; Incentivar a cultura de utilização do transporte público coletivo pela população; Estimular a valorização da vida e a mobilidade humana através de ações de Educação para a Mobilidade; Desencorajar comportamentos inseguros através de ações de Fiscalização de trânsito; Prover condições físicas de pavimento e sinalização compatíveis com a segurança e a fluidez dos deslocamentos; Oferecer alternativas de deslocamento das pessoas pela cidade; Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à mobilidade e à acessibilidade; Garantir equidade no uso do espaço público de circulação.	
Justificativa		Público-alvo
Atualmente morrem em média setenta pessoas por ano no trânsito de Porto Alegre e cinco mil ficam feridas como resultado de sinistros de trânsito.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Instituir o Grupo de Segurança Viária da EPTC/SMMU	Foi publicada no DOPA 6736 a Resolução 001/2022 da SMMU com a instituição da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Segurança Viária Sustentável (CPPSeg)	100%
Implantar um sistema para monitorar o desempenho das intervenções implantadas	Planilha de acompanhamento implementada	100%

Instituir um processo formal de planejamento de ações de fiscalização, educação e engenharia baseado nos índices de sinistralidade	Foi realizado em duas etapas um Workshop de Segurança Viária. Novas ideias foram tabuladas e a Comissão vai discutir quais delas serão adotadas para 2023	100%
Identificar as travessias em nível sem piso tátil	Foi finalizado o relatório com a identificação das travessias que necessitam intervenções	100%
Propor alterações para a comissão de revisão do plano diretor tendo em vista a segurança viária	A partir das sugestões coletadas foi realizada a consolidação das sugestões, foi elaborado um documento único e encaminhado ao GT de alteração do PDDUA	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Melhoria da infraestrutura viária da Avenida Protásio Alves	Melhorias ao longo da avenida Protásio: pequenas intervenções de “à direita siga livre” ou implantação de pistas auxiliares em alguns pontos, de modo a eliminar os principais gargalos na mobilidade a partir da Manoel Elias até o fim da Protásio Alves, ajudando a reduzir os intensos congestionamentos percebidos diariamente nos horários de pico.	
Justificativa		Público-alvo
Pedido de Providências nº 493/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, para tramitar com prioridade, considerando o disposto no art. 94, inc. XX, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Há histórico problema de acesso pela Zona Leste de Porto Alegre, especialmente no acesso pela Av. Protásio Alves, que afeta tanto Porto Alegre quanto Viamão e Alvorada.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Delegado Ely Correa Prado Concluída	Intervenção no cruzamento da Av. Protásio com a Rua Delegado Ely Correa Prado	50%
Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Moema Concluída	Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Moema Concluída	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Pesquisa Origem-Destino	Realizar pesquisa Origem-Destino na cidade de Porto Alegre, a qual visa levantar dados sobre os deslocamentos diários (horário, motivo, modo, origem, destino) e características socioeconômicas da população (renda, posse ou disponibilidade de modos de transporte, idade, escolaridade, filhos, bem como dados que permitam a caracterização dos domicílios e das pessoas).	
Justificativa		Público-alvo
Pela complexidade e diversidade de clientes envolvidos, a pesquisa de origem e destino domiciliar (EDOM) representa um papel essencial no processo de modelagem dos sistemas de transportes ao fornecer informações sobre o padrão de deslocamento dos usuários, tais como matriz de origem e destino, modo de transporte utilizado, horário e distância percorrida. Em 2012, a Prefeitura de Porto Alegre contratou um novo Estudo de Demanda, que atualizou a matriz de transporte coletivo com os dados operacionais (passageiros transportados) do transporte coletivo. Entretanto, as demais matrizes, que permitem analisar a divisão modal, não foram atualizadas desde 2003. Desta forma, justifica-se a relevância da proposta para fornecer dados atualizados ao processo de planejamento de transporte e da mobilidade urbana na cidade de Porto Alegre/RS.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Licitação para contratação da empresa realizada	Edital publicado em dezembro. Previsão de abertura dos envelopes em janeiro/2023.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de soluções do sistema de Transporte Público	Contribuir para o aumento da eficiência da operação dos serviços de mobilidade do município de POA para a construção de um sistema mais inclusivo e sustentável ambientalmente.	
Justificativa		Público-alvo
A Prefeitura de Porto Alegre está buscando soluções para repensar os fundamentos atuais do funcionamento da mobilidade na cidade agravados pelos efeitos da pandemia do covid-19, que intensificaram os problemas já existentes no transporte público, em especial a contínua diminuição da demanda no transporte público coletivo.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratação de Consultoria	Termo de Referência em andamento	60%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de viabilidade do Transporte Hidroviário	Implantar uma linha de transporte hidroviário do centro de Porto Alegre à Ilha da Pintada.	
Justificativa		Público-alvo
Implantar uma nova opção de transporte público coletivo, conectando o centro da cidade à Ilha da Pintada e com isso colaborar para o desenvolvimento econômico da região, incentivar o transporte hidroviário e reduzir tempo de viagem.		Moradores da Ilha da Pintada, moradores do centro de Porto Alegre e turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI publicado	Esta entrega foi cancelada. A SMP foi contrária à realização de PMI	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Melhorias no entorno da Avenida Oscar Pereira	Melhorar a fluidez e a segurança viária com ações de curto e médio prazo para qualificar a via, como por exemplo, baias para transporte coletivo, expansão e semaforização da faixa reversível, intervenções na área da Rua da Gruta e outras similares.	
Justificativa		Público-alvo
Solicitações recorrentes da comunidade para a melhoria da Av. Oscar Pereira, reiteradas pelo Prefeito de atenção para o trânsito do local e para o acesso ao Hospital Divina Providência.		Toda a cidade e moradores do local e da região centro-sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
(Estudos) Projetos funcionais concluídos	Plano Funcional concluído	90%
Baias para transporte coletivo	Implantação não iniciada	0%
Projeto funcional para aumento de capacidade na interseção Oscar Pereira e Rua da Gruta	Não realizado	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Integração Metropolitana	<p>OBJETIVO GERAL: Viabilizar uma gestão integrada do transporte coletivo das principais cidades metropolitanas conturbadas com a capital Porto Alegre, através da integração de planos, projetos, metodologia de cálculo tarifário, financiamentos públicos e privados, fiscalização da operação e licitações de serviços e, preferencialmente, com a criação de uma "Autoridade Metropolitana de Transporte" e de uma "Câmara de Compensação Tarifária Metropolitana".</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Viabilizar a redução de ineficiências operacionais, com redução de sobreposições de linhas e itinerários de ônibus; Viabilizar a redução de custos fixos e variáveis para minimizar os impactos sobre o cálculo tarifário; Viabilizar novas tecnologias de pagamento da tarifa e integração dos sistemas de bilhetagem; Viabilizar a execução de obras viárias de priorização da circulação de ônibus sobre o tráfego compartilhado; Viabilizar a implementação de novos serviços, como modais estruturais por pneus e/ou trilhos; Viabilizar o deslocamento do usuário de transporte coletivo com maior conforto, segurança e agilidade; Viabilizar o aumento da demanda de usuários, recuperando antigos e trazendo novos ("troca de modal"); Viabilizar parcerias privadas, receitas extra tarifárias e subsídios públicos para alcançar uma tarifa social e integrada; Viabilizar investimentos privados nacionais e internacionais, através de novas concessões e PPPs.</p>	
Justificativa		Público-alvo
<p>Os sistemas de transporte coletivo municipais e metropolitano da Região Metropolitana de Porto Alegre estão enfrentando uma das maiores crises econômico-financeiras da sua história, potencializada pela atual pandemia mundial (Covid-19), mas com origens nos anos recentes, com a perda abrupta de usuários para o "transporte individual privado por aplicativos", pelo desemprego e pela "troca modal" para o automóvel, viagens de bicicleta e a pé. São problemas enfrentados por muitas cidades do Brasil e do mundo, mas a Região Metropolitana de Porto Alegre se diferencia negativamente de outras regiões metropolitanas, pois as últimas décadas foram significativamente infrutíferas para a obtenção de investimentos estruturais, modernização dos sistemas e modais de transporte, racionalização da rede de linhas e itinerários, qualificação dos sistemas de pagamento e da bilhetagem e da integração e eficiência da gestão pública, apesar de um histórico de ações, projetos e acordos entre os entes municipais, estadual e federal e entre as operadoras públicas e privadas. Enfim, o projeto justifica-se com a promoção deste tema pela atual gestão municipal, a crise econômico-financeira atual dos sistemas, o interesse do mercado nacional e internacional em PPPs de transporte, a promulgação da Lei Federal 13.089/2015 (Estatuto da Metrôpole), e o reconhecimento nacional e internacional de que a "integração metropolitana" é o melhor e único caminho para alcançar o equilíbrio da mobilidade das cidades, e a priorização, qualidade e sustentabilidade dos sistemas de transporte coletivo municipais e metropolitanos.</p>		<p>Usuários de transporte coletivo de Porto Alegre e demais municípios da Região Metropolitana.</p>
Metas 2022		Realizado
Assinatura de um Protocolo de Intenções entre Estado e Município	Minuta de "projeto-piloto" de integração.	% estimado 0%
Assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos públicos de planejamento do transporte do Estado Município	Minuta de "projeto-piloto" de integração.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Projeto de prolongamento da Avenida Ipiranga / Alternativas	Elaborar o plano funcional da extensão da Av. Ipiranga até a divisa com Viamão e Termo de Referência para a contratação do Projeto Executivo.	
Justificativa		Público-alvo
Melhorar a mobilidade da Zona Leste da cidade, especialmente dos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro, além dos moradores de Viamão que se deslocam diariamente para Porto Alegre. Com a obra proposta, pretende-se diminuir os tempos de viagem, reduzir as emissões atmosféricas e incentivar o desenvolvimento econômico da região. Elaboração do plano funcional que permitirá o prolongamento da av. Ipiranga até o município de Viamão, ou seja, definição do trajeto, perfil viário, conexões e gravame necessários para a elaboração do Projeto Executivo.		Funcionários, professores e alunos do Campus Agronomia, Veterinária e do Vale. Moradores dos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro. Moradores de Viamão que se deslocam diariamente para Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Plano Funcional desenvolvido	Plano Funcional foi elaborado	100%
Relatório final de análise com a escolha da melhor alternativa concluído	Relatório final de análise com a escolha da melhor alternativa concluído	100%
Termo de referência para contratação de projeto executivo concluído	Termo de referência para contratação de projeto executivo não iniciado	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Ações da SMMU para o Exercício de 2021	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMU)	Documento para orientar as ações e investimentos, os quais devem estar de acordo com a visão de futuro da cidade. O Plano consiste em um conjunto de ações a serem executadas para qualificar o transporte e a circulação da cidade.	
	Abertura de circulação e novo projeto de sinalização na av. Borges de Medeiros e entorno	Permitir inicialmente a circulação para táxis e lotações (quantidade controlada), abertura, manutenção e revisão de toda a sinalização vertical (removendo o excesso) e complementando com sinalização horizontal. É projeto piloto para revisão/redução da sinalização em toda a área do CH.	
	Contratação de Projetos Executivos para Requalificação Urbana para a região do Centro Histórico - Programa de Revitalização do Centro Histórico	Contratação de Empresa de Engenharia e Arquitetura para elaboração de 04 Projetos Executivos de Requalificação Urbana para a região do CH de POA para: Entorno da Praça Daltro Filho, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, Av. Júlio de Castilhos e Rua Gen. Câmara/ Rua Sete de setembro/Av. Salgado Filho.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Desonerar a Tarifa do Transporte Coletivo	Reais	R\$ 0,77	R\$ 0,90	
Linhas de ônibus com circulação durante a madrugada	Linhas de ônibus	4	9	
Gratuidade no Transporte Coletivo	Percentual	26,81%	24,78%	


# Empresa Pública de Transporte e Circulação

## EPTC


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reestruturação do Licenciamento dos Parklets	Reeditar o decreto que estabelece as atribuições das secretarias para o licenciamento de instalação de Parklets.	
Justificativa		Público-alvo
A responsabilidade pelo licenciamento dos parklets está toda sobre os técnicos da EPTC (TTTs), que precisam analisar quesitos além dos relacionados à mobilidade. Os TTT's estão analisando projeto e execução de itens como estrutura, instalações elétricas e impactos na rede de drenagem das vias.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Validação da Minuta do Decreto junto aos órgãos envolvidos	A Minuta foi validada e o Decreto 21.505/22 publicado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Colocar em operação 100% das câmeras externas da EPTC	Manter as câmeras externas 100% operacionais. As câmeras permitem acompanhar a situação da mobilidade em tempo real, informando as intercorrências nas vias e propondo rotas alternativas para auxiliar nos deslocamentos das pessoas. Da mesma forma contribuem para a segurança da cidade, fornecendo informações para os órgãos de segurança e de comunicação.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de investimento e de modernização. Projeto vai ao encontro do entendimento do prefeito de que a gestão da mobilidade necessita de tecnologia e inteligência. O projeto contribui muito para a segurança viária, na medida em que se pode monitorar um maior número de vias ao mesmo tempo.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Definição da modalidade de disponibilização do caminhão cesto, independente da forma como será disponibilizado	A indisponibilização de caminhão cesto foi tratada, estudada e superada.	100%

Finalização do levantamento de custos para viabilizar o projeto	Levantamento realizado	100%
Avaliação junto à diretoria a melhor proposta de operação	Avaliação realizada	100%
Elaboração de cronograma de manutenção	Cronograma periodicamente elaborado e cumprido	100%
Definição e identificação da origem dos recursos para a disponibilização do caminhão	A indisponibilização de caminhão cesto foi tratada, estudada e superada.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Programa de educação em mobilidade na rede pública municipal (Projeto Piloto em três escolas)	Promover e estimular instituições das redes de ensino municipal a trabalharem o tema trânsito em conjunto com a Escola Pública de Mobilidade da EPTC, visando à conscientização da comunidade escolar para desenvolver atitudes responsáveis no trânsito e a consequente redução dos índices de acidentalidade, fazendo com que a EPTC seja reconhecida e torne-se referência em Educação para Mobilidade.		
Justificativa		Público-alvo	
A ausência da abordagem do tema educação para a mobilidade de forma institucional na rede de ensino municipal das escolas públicas de Porto Alegre.		Crianças e educadores da rede municipal de educação infantil e fundamental (limitado às três escolas eleitas: EMEF Migrantes, EMEF Monte Cristo e EMEF Aramis Silva)	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Avaliação dos trabalhos	Esta etapa "Avaliação dos trabalhos" foi realizada e foi eleito o melhor trabalho		100%
XV Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito	A premiação foi realizada com cerimônia e evento no Auditório Araújo Viana em 22/09/22.		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano de Qualificação dos Semáforos	No Nível Básico, o objetivo é garantir o sincronismo projetado, através da recuperação e manutenção do índice de comunicação acima de 90% e da ampliação da comunicação remota por fibra óptica. No Nível Estratégico, o objetivo é qualificar a tecnologia, através da renovação dos controladores antigos e da ampliação de semáforos e redes de sincronismo atuadas pelo tráfego (semáforos inteligentes). No Nível Estruturante, o objetivo é estabelecer diretrizes para implantação de semáforos na cidade, promovendo a mudança cultural para qualificação da mobilidade.	
Justificativa		Público-alvo
Os atrasos nos percursos de pedestres e veículos ocasionados pela ineficiência do sistema semaforico provocou a necessidade de priorização de iniciativas para a qualificação dos semáforos de Porto Alegre.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Rede de Sincronismo Inteligente implantada na III Perimetral – trecho 1	Sistema implantado na III Perimetral	100%
Índice de comunicação > 90%	Índice de comunicação :48%	53,33%
Nova aquisição de semáforos inteligentes para implantação em 2023	O processo de aquisição foi instruído e foi definida a fonte recursos para a aquisição.	25%
Chamamento para teste de novas tecnologias em controle semaforico	Processo instruído para MIP (Manifestação de Interesse Privado)	50%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Redução das taxas municipais cobradas dos taxistas	Redução das taxas municipais cobradas dos taxistas	Análise de custos dos setores envolvidos com a cobrança das taxas aos taxistas com o objetivo de verificar a possibilidade de redução das tarifas (TGO, Taxa de Vistoria e Taxa de Renovação do ICTP e outras obrigações legais que oneram o taxista.	

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Índice de Congestionamento	Índice	489	350	●
Ações de educação sobre o Trânsito e Transporte	Ações de educação	400	755	●
Mortes no Trânsito	Mortes no Trânsito	72	75	●
Índice de Satisfação Geral do Transporte Coletivo	Índice	5,3	5,9	●
Infraestrutura Ciclovária Implantada	Quilômetros	103	73,13	▲
Qualificar e Ampliar a Infraestrutura do Transporte Coletivo	Quilômetros	24	19,5	▲


Companhia CARRIS Porto-alegrense

# CARRIS

## Projetos

## Entregáveis

## Indicadores



## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Readequação da Frota - Carris	Readequação da Frota - Carris	Readequação da frota de maneira a atender a demanda de transporte de pessoas prevendo a otimização no dimensionamento do número de ônibus e de modelos compatíveis com o volume de pessoas transportadas por linha. Cumprimento do Decreto 20930/21(vigente) - vida útil dos ônibus, emitido pela EPTC.	
Plano de Contingenciamento	PDV (Plano de Demissão Voluntária)	Criação de um plano de demissão voluntária para reduzir o quadro funcional visando adequar a quantidade de colaboradores à necessidade operacional da CARRIS, que vem enfrentando dificuldades econômico-financeiras, fruto da diminuição de passageiros transportados ao longo dos últimos anos.	
	Redução de Consumo de Combustível- Programa de Eficiência Energética	O projeto visa manter sob controle o consumo de óleo diesel da frota operacional, pois esta é a maior despesa de insumo da Carris. Consiste em treinamento teórico e prático e acompanhamento constante dos motoristas com uso de simuladores e controle via sistema, acompanhando o consumo médio da frota.	

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Índice de Viagens Realizadas (IVR)	Percentual	97,5%	95%	
Passageiros por Viagem	Passageiros	45	54	
Reclamações por Mil Passageiros Transportados	Reclamações	0,12	0,12	
Índice de Passageiros por Quilômetro Rodado (IPK)	Índice	1,70	2,11	

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Saldo Mensal da Câmara de Compensação Tarifária - CCT	Percentual	0%	0,06%	
Aporte de Capital na CARRIS - Média Móvel dos Últimos 12 Meses	Reais	R\$ 3.017.737	R\$ 2.420.000	
Custo Operacional por Quilômetro Rodado	Reais	R\$ 9,71	R\$ 8,72	
Quilometragem Média Rodada entre Falhas (MKBF)	Quilômetros	10.500	6.388	


## Departamento Municipal de Água e Esgotos

# DMAE


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema de Proteção Contra Cheias da Vila Asa Branca	Executar obras de infraestrutura de drenagem na Vila Asa Branca.	
Justificativa		Público-alvo
Região atingida por alagamentos.		Moradores da Região Noroeste de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão do projeto com orçamento e identificação das áreas atingidas pela obra.	Projeto e orçamento entregues. Necessário iniciar os trâmites para execução da obra.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Macro drenagem Rua Andorinhas	Elaborar de projeto executivo da galeria de macro drenagem das ruas Flamingo, Andorinhas, Uirapuru, Pardal e interligações das redes de micro drenagem, da sub bacia do Arroio Dilúvio.	
Justificativa	Público-alvo	
Obra por força judicial, Ação Civil Pública, decisão judicial fixa multa diária de R\$ 1.000,00 (9791687).	Moradores da Sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio com área de 324,30 ha, população de aproximadamente 19.900 habitantes, concentrada na Vila CEFER e demais construções no entorno das Avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho.	
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projeto Concluído.	Empresa contratada para elaboração do projeto.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Loteamento Túnel Verde - Micro drenagem e Macrodrenagem	Redução dos alagamentos e regularização urbanística por força de condenação judicial.	
Justificativa		Público-alvo
CONDENAÇÃO: Município condenado judicialmente a realizar obras de infraestrutura no Loteamento Túnel Verde; OBRA INACABADA: Obra inacabada por falta de recursos; ALAGAMENTOS: População da região convive com alagamentos.		2.000 pessoas, moradores do Loteamento Túnel Verde.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Assinatura do Contrato de Financiamento.	Financiamento ainda não foi assinado. Foi enviado ofício à Brasília reforçando a necessidade desta operação de crédito.	0%
Conclusão da atualização dos projetos.	Os projetos não iniciaram. Licitação em andamento.	0%
Início do licenciamento ambiental das obras.	Licenciamento Ambiental é condicionado ao desenvolvimento do projeto, logo ainda não foi iniciado. Previsão 2023.	0%
Início das atividades de Trabalho Técnico Social.	Trabalho Técnico Social é condicionado ao desenvolvimento do projeto, logo ainda não foi iniciado. Previsão 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Macro e Micro drenagem no Quarto Distrito - Bacia do Arroio Tamandaré	Solucionar os constantes problemas de alagamentos nesta região da cidade.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de ampliar a capacidade de drenagem na zona norte da cidade.		Moradores e frequentadores do 4º Distrito.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Estudo de concepção e levantamentos concluídos.	Houve a contratação dos projetos, sem Ordem de Início emitida até o presente momento.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Macrodrenagem no Arroio Areia - Elaboração de Projetos e Execução de Obras	Mitigar os alagamentos das regiões leste e noroeste do Município de Porto Alegre através de 26 obras e projetos relacionados, com investimento total de 108.602.796,55, dentro do prazo de vigência do TC 0402499-20/2012.	
Justificativa		Público-alvo
Problemas de escoamento de águas pluviais nas regiões noroeste e leste da cidade, que ocasionam alagamentos graves, além de diversos acúmulos de água na parte norte da cidade de Porto Alegre.		180.000 habitantes em 14 bairros da cidade.
Metas 2022	Realizado	% estimado
A1 - Galerias Av. Teixeira Mendes: Obra Concluída	Obra Concluída.	100%
A2 - Galerias Av. Nilo Peçanha: Obra Concluída	Obra Concluída.	100%
Casa de Bombas (EBAP) Sílvio Brum: Obra Iniciada	Obra Concluída.	100%
D5 - Tubulações Av. do Forte: Obra Concluída	Não houve avanço em relação a 2021.	0%
G1 - Galerias R. Cel. Feijó: Projeto aprovado	Em estudo de concepção.	0%
G2 - Galerias R. Cel. Feijó: G2 - Projeto aprovado	Em estudo de concepção.	0%
H1 - Galerias Av. Gal. Emílio Lúcio Esteves: Projeto Concluído	Projeto básico aprovado.	60%
H2 - Galerias R. Marechal José Inácio da Silva: Projeto Concluído	Projeto básico aprovado.	60%
I1 - Galerias Av. Sertório: Obra Concluída	Obra Concluída.	100%
I3 - Projeto Tubulação Av. Visconde de Pelotas e Obra Ampliação da Rede: Obra Iniciada	Não houve avanço em relação a 2021.	0%

L1 - R. Ibirapuitã: Obra Iniciada	Projeto básico aprovado.	40%
R1 - Reservatório Praça Dr. Lopes Trovão: Obra Concluída	Obra Concluída.	100%
R9 - Reservatório Praça Dr. Fortunato Pimentel: Obra Concluída	Obra Concluída.	100%
R15 - Reservatório Country Club: Obra Iniciada	Projeto executivo aprovado.	60%
R19 - Reservatório R. Mal. Simeão: Formalização da supressão do trecho	Foi realizada formalização da supressão do trecho	100%
R20 - Reservatório R. Gal. Couto de Magalhães: Projeto aprovado	Em estudo de concepção.	0%
Trabalho Técnico Social: Ordem de Início do Contrato.	Dada Ordem de Início do Contrato.	100%
Apoio Técnico Operacional: Execução 50%	Execução 50%	100%
Gestão Financeira do Contrato: Termo de Compromisso Reprogramado	Em parte: documentação em análise da Caixa em 2022.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Infraestrutura de Esgotos - Arroio Cavalhada	Executar as obras de macro e microdrenagem para viabilização do programa pró-moradia.	
Justificativa		Público-alvo
Exigência do financiamento de R\$74 milhões do pró-moradia. DMAE, em avaliação na CAADHAP, as cotas não estavam adequadas. Compromisso do DMAE em atualizar os projetos e executar a obra.		Moradores da Zona Sul.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Termo de Referência e Orçamento para Contratação da Obra Concluídos	Não iniciado	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema de Abastecimento de Água da Ponta do Arado (SAA) - Execução de Obras	Ampliação do sistema de tratamento e abastecimento de água da zona Sul de Porto Alegre, possibilitando regularidade do abastecimento de água e resolvendo os problemas crônicos de falta de água nas regiões Leste e Extremo Sul, pela duplicação da capacidade do Sistema Belém Novo.	
Justificativa		Público-alvo
Problemas crônicos de falta de água, especialmente nos meses de calor, nas regiões Leste e Extremo Sul.		Moradores dos Bairros Lomba do Pinheiro, Lami, Hípica, Restinga e Aberta dos Morros, 72.992 famílias.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realizar 30% da Obra da ETA.	Realizado 12% da Obra da ETA.	40%
Concluir a Adutora de Captação de Água Bruta	Obra Concluída	100%
Execução de 50% da Implantação da Adutora de Recalque de Água Tratada - Restinga.	Executado 17,5% da Implantação da Adutora de Recalque de Água Tratada - Restinga.	35%
Execução de 30% da Obra de Implantação da EBAB Ponta do Arado	Executado 4% da Obra de Implantação da EBAB Ponta do Arado	13%
Concluir Licitação da Execução da Obra de Implantação da Adutora de Recalque de Água Bruta	Não ocorreu. Em função do atraso da obra da ETA, postergamos a licitação da Adutora de Água Bruta para 2023.	0%
Executar 50% das Obras da Subestação de Energia 13,8Kv	Não foi executada, houve duas licitações fracassadas. Terceira licitação em andamento.	0%
Executar 30% do Trabalho Técnico Social	Executado 6% do Trabalho Técnico Social. O primeiro contrato foi rescindido e o processo licitatório da nova contratação demorou mais do que o previsto.	20%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Recuperação da Barragem Lomba do Sabão	Tratamento das várias patologias apontadas no laudo técnico.	

Justificativa		Público-alvo
Barragem da Lomba do Sabão degradada e com diversas situações de risco, envolvendo questões ambientais e de ocupações por moradores, demandando ações e obras de porte (possíveis cerca de um ano após elaboração de projeto e licitação), conforme laudo técnico despacho 09981201. Embora não sendo mais utilizada para a captação de água, funciona como reservatório para a contenção de cheias, não sendo permitida sua desativação por questões ambientais.		Moradores dos Municípios de Porto Alegre e Viamão.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Supressão Vegetal Concluída	Foram concluídas a supressão vegetal prevista para o exercício de 2022.	100%
Ações Mitigatórias Definidas	Ainda não foram definidas ações mitigatórias.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João	Expansão da distribuição de água tratada na Região Nordeste do Porto Alegre, devido às repetidas faltas de água. Substituição de adutora embaixo do Corredor de ônibus da Av. Assis Brasil, que tem apresentado rompimentos 1 vez ao ano em média, causando muito transtorno.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de solucionar as faltas recorrentes de água nos bairros Morro Santana, Mário Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta.		Moradores dos bairros Morro Santana, Mário Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta), 329.813 pessoas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Ouro Preto Concluída	Concluído o assentamento de toda a rede, pendente entroncamentos.	95%
Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Sarandi Concluída	Assentados 1.920m dos 3.133m de Projeto	61%
Início das Obras de Ampliação Recalque Ouro Preto - Reservatório Costa e Silva- Grande Diâmetro DN900	Revogada a licitação em função de questionamentos de licitantes.	0%
Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da EBAT Manoel Elias II Concluída	Objeto retirado do escopo, em função de alteração de Setorização	0%

Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da EBAT Sarandi Concluída	Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico, estrutural. Em atualização projeto elétrico, necessário também à conclusão do orçamento.	90%
Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da EBAT Ary Tarragô Concluída	Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico, estrutural. Em atualização projeto elétrico, necessário também à conclusão do orçamento.	90%
Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da Adutora de Recalque da EBAT Ary Tarragô Concluída	Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico e orçamento, aguardando apenas conclusão do projeto da EBAT para Licitação em conjunto.	100%
Revisão Projetos e Orçamentos para Implantação da Adutora de Recalque EBAT Manoel Elias II Concluída	Incluído no projeto da Adutora de Recalque da EBAT Ary Tarragô.	100%
Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação do Reservatório Manoel Elias IV Concluída	Aguardando conclusão do processo de desapropriação da área para atualizar o orçamento.	50%
Início das Obras de Ampliação da Adutora de Recalque da EBAT Sarandi	Obra iniciada em 01/09/22.	100%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Titularidades das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps)	EBAPs 1 a 4	Pesquisa de documentação pela equipe própria do DMAE. Imóveis pertencentes ao Estado e com alguma documentação obtida.	
	EBAPs 5	Pesquisa de documentação pela equipe própria do DMAE.	
	Demais EBAPs	Contratação de prestação de serviço para obtenção de titularidades das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), conhecidas também por Casas de Bombas, visando novos investimentos em drenagem.	
Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e Bacia	Dragagem Zona Norte	Execução dos serviços de Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e Bacias Abertas preferencialmente na Zona NORTE no Município de Porto Alegre com transporte e destino final dos resíduos removidos.	
	Dragagem Zona Sul	Execução dos serviços de Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e Bacias Abertas preferencialmente nas Zonas SUL e extremos SUL e no Município de Porto Alegre com transporte e destino final dos resíduos removidos.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
	Dragagem do Dilúvio	Dragagem do Dilúvio.	
Produção Complementar de Água Tratada para Regiões Extremo Sul e Leste	Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta e Automatizada	Contratação por 54 meses, com atingimento da produção de 300L/s na Estação de Tratamento de Água Compacta para complementar a produção de água tratada no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Belém Novo, enquanto são executadas as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Capacidade de Bombeamento das Casas de Bombas Pluviais	Percentual	85,00%	90,19%	
Cobertura da Rede de Esgoto Cloacal	Percentual	72,93%	72,10%	
Perdas na Distribuição de Água	Percentual	31,47%	27,02%	
Índice de Qualidade da Água Distribuída	Índice	90	94,48	
Rede de Drenagem Implantada	Metros	6.500	14.313	
Desempenho do Processo de Tratamento de Esgoto	Percentual	90%	100%	


**EIXO**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

# Secretaria Municipal de **SAÚDE**


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista - CERTA	Implantar o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista.	
Justificativa		Público-alvo
O projeto consiste na implantação de um centro de referência especializado em saúde da pessoa autista. O centro irá organizar e disponibilizar os recursos e serviços para atendimento às necessidades de saúde específicas dos usuários. Poderá, além da oferta de atendimento em saúde especializado, proporcionar formação continuada de professores que atuam na rede municipal de ensino para fortalecer as redes de apoio à formação docente, com serviços e recursos que fortaleçam a inclusão profissional dos educandos.		Portadores de Espectro Autista
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão do Projeto	Lei, decreto e Edital de Chamamento Público publicados.	95%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Adequação da logística de insumos para compras da SMS (DAPS, HPS, HMIPV e CMU (PACS e SAMU))	Centralizar os processos de aquisição de insumos da SMS, buscando celeridade nos fluxos e alinhamento para não ocorrer duplicidade nos pedidos.	
Justificativa		Público-alvo
Adequação dos almoxarifados da SMS para gerenciamento dos estoques e melhor previsão de compras.		DAPS, HPS, HMIPV e CMU (PACS e SAMU)
Metas 2022	Realizado	% estimado
Diagnóstico Situacional do processo de compras: HPS, HMIPV, PACS e EMAT.	Concluído.	100%
Proposição e Implantação de melhorias.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão	Aumentar base de cidadãos que fazem uso do PEC; Disponibilizar acesso ao PEC para profissionais de saúde, de instituições públicas, contratadas e conveniadas, garantindo sigilo e confidencialidade das informações; Garantir agilidade para o acesso aos resultados de exames de imagem e laboratoriais; Acompanhar da validade das prescrições e a relação dos medicamentos recebidos pelo SUS; Verificar os boletins de atendimento de consultas e internações hospitalares; Agendar consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde.	
Justificativa		Público-alvo
O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é uma ferramenta digital que permite maior agilidade ao paciente para o agendamento de consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde, além de permitir a consulta dos resultados de exames de imagem e laboratoriais; acompanhamento das prescrições e medicamentos recebidos, bem como verificação dos boletins de atendimento de consultas e internações hospitalares. O PEC é ferramenta essencial na transição do cuidado, na medida em que os dados clínicos estarão disponíveis para todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência direta do paciente, agilizando e qualificando a tomada de decisão, bem como otimizando o uso de recursos pela redução da necessidade de repetição de exames e outros procedimentos.		Cidadãos residentes na cidade de Porto Alegre; Profissionais de Saúde do Sistema Único de Saúde e da Saúde Suplementar.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Criação do GT Interoperabilidade e Segurança dos Dados	Grupo de Trabalho criado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação da Infraestrutura dos Serviços de Saúde	Executar 18 obras de construção e reforma. Elaborar 15 projetos.	
Justificativa		Público-alvo
Melhoria das estruturas físicas utilizadas para atendimento em saúde do Município.		Usuários e trabalhadores dos sistemas de saúde - SUS.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir 59 entregas, conforme documento anexo ao projeto.	17 entregas concluídas.	29%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano Ação Rua - SMS	Oferecer ações de ampliação de acesso aos direitos de saúde, de forma Inter setorial, com as políticas de assistência social, de moradia, de trabalho, de qualificação profissional e de cultura, possibilitando a oferta e a articulação de maneira mais oportuna do cuidado integral, na perspectiva da redução de danos, da promoção da autonomia e do protagonismo dessa população.	
Justificativa		Público-alvo
De acordo com o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, trata-se de grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Essa população se caracteriza, ainda, pela utilização de logradouros públicos (praças, jardins, canteiros, marquises, viadutos) e áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, carcaças de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como unidades de serviços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória.		Pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, com preferência para o atendimento de mulheres gestantes.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir a implantação do Consultório na Rua - Navegantes	Implantação do Consultório na Rua Concluída.	100%
Concluir a implantação do Consultório na Rua - Bom Jesus	Implantação cancelada.	0%
Concluir a Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda – Navegantes	Implantação do Consultório na Rua Concluída.	100%
Concluir a Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda – Bom Jesus	Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda cancelada.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Telessaúde - Atendimento Pré-Clínico e Especialidades Médicas	Ampliar o fornecimento dos serviços de saúde especializados e reduzir o tempo de espera para uma consulta.	
Justificativa		Público-alvo
Melhor aproveitamento dos recursos instalados de saúde pública no Município com direcionamento responsável e guiado por padronização de encaminhamento da demanda para o serviço adequado para sua condução.		População residente em Porto Alegre/RS e usuária do Sistema Único de Saúde – SUS que se encontra na fila de espera por atendimento médico especializado.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir a Construção do Projeto - Telemedicina Especialidades Médicas.	Conclusão da Construção do Projeto e Lançamento da POC Urgências.	100%
Concluir a Contratação de Empresa - Credenciamento	Empresa não contratada.	0%
Concluir o Serviço de Telemedicina - Atendimento de Especialidades Médicas.	Serviço de telemedicina não implantado.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação da Oferta de Serviços de Saúde Mental nos Territórios	Ampliar a oferta de atendimento especializado em saúde mental para situações que requerem atendimento em CAPS, em agravos não relacionados ao uso de álcool e outras drogas, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. também se faz necessária a ampliação da oferta de acolhimento em Serviços Residenciais Terapêuticos, dada a crescente demanda e atendendo aos preceitos da reforma psiquiátrica.	
Justificativa		Público-alvo
Implantação de novos CAPS, Requalificação dos CAPS II adulto e infantil para modalidade III e ampliação de vagas para SRT.		Usuários que requerem atendimento especializado em saúde mental, de acordo com as diretrizes da Matriz de Agravos vigente.
Metas 2022	Realizado	% estimado

Concluir a Habilitação das Equipes (ESMA GCC, ESMA NEB, EESCA PLP, EESCA e ESMA RES, EESCA e ESMA NHNI NAV).	Serviços incluídos no Plano de Ações Articuladas do Estado.	70%
Concluir a Implantação do CAPSi - Lomba do Pinheiro próximo da região sul atendendo ambas regiões.	Implantação do CAPSi não concluída.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Controle e Prestação de Contas das Parcerias da Secretaria Municipal de Saúde	Qualificar o monitoramento, controle, a avaliação e prestação de contas das parcerias já firmadas.	
Justificativa		Público-alvo
Considerando o expressivo passivo de prestação de contas financeiras sem análise e sem conhecimento prévio sobre o cumprimento ao não das metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho, bem como a necessidade de se tratar o passivo de prestações de contas que estão sem análise de acordo com a legislação e apontamentos de auditoria interno e apontamentos do Tribunal de Contas. Da mesma forma, a falta de sistematização constatada no âmbito da SMS no que se refere ao monitoramento, controle e avaliação das parcerias já firmadas e a necessidade de elaboração de manual de prestação de contas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a ser aplicados nas parcerias vigentes. E por fim, a necessidade de customização ou aquisição de sistema que garanta transparência e controle das parcerias vigentes, nos termos do art. 65 da Lei 13.019/14.		Secretaria Municipal de Saúde e Entidades parceiras firmadas via 13.019
Justificativa do cancelamento		
Considerando a decisão de retorno ao COMPAR e à utilização do SGP, o projeto foi cancelado.		

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Accreditação Ouvidoria	Accreditação Ouvidoria SUS	Accreditação Ouvidoria SUS	
Reabertura de Unidades de Saúde	Unidade de Saúde Ilha do Pavão	Locar o espaço na Rua A, nº 45, e realizar readequação do espaço para funcionamento do equipamento.	
Farmácia de Medicamentos Especiais	Farmácia de Medicamentos Especiais	Municipalização da Gestão da Farmácia de Medicamentos Especiais de Porto Alegre	
Revisão dos Contratos da Saúde	Revisão dos Contratos da Saúde	Grupo de Trabalho para Revisão dos Contratos da Saúde	
Qualificação da Gestão de Acesso a Consultas Especializadas e Cirurgias	Qualificação da Gestão de Acesso a Consultas Especializadas	Consiste na ampliação da oferta de consultas especializadas contratualizadas pela prefeitura Municipal de Porto Alegre e utilização dos recursos de telessaúde e telemedicina para reduzir o tempo de espera naquelas especialidades com maior demanda e suporte aos médicos da Atenção Primária à Saúde.	
	Qualificação da Gestão de Acesso a Cirurgias	Consiste na ampliação da oferta de cirurgias nos hospitais contratualizados pela PMPA de forma a reduzir o tempo de espera naqueles procedimentos com maior demanda.	
	Qualificação da Gestão de Acesso a Exames	Qualificação da Gestão de Acesso a Exames.	

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Saúde da Família	Percentual	68,00%	65,53%	●
Cobertura Vacinal da População Contra a Covid-19	Percentual	70%	85,60%	●
Unidades de Saúde da Atenção Primária com Horário de Funcionamento Ampliado	Unidades de Saúde	38	39	●
Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista	Percentual	50%	50%	●
Cidadãos acessando o Sistema de Prontuário Eletrônico	Cidadãos	2.500	19.792	●
Serviços de Saúde Bucal na Atenção Primária Estruturados e com Acesso à Prótese Dentária	Serviços de Saúde Bucal	2	2	●
Coeficiente de Mortalidade Infantil	Coeficiente por mil nascidos vivos	8,5	7,7	●
Mutirões de Cirurgias Eletivas Realizados	Mutirões	1	1	●
Farmácias Distritais no Município de Porto Alegre	Farmácias Distritais	11	10	●
Taxa de Cura dos novos casos de Tuberculose	Percentual	55,0%	44,3%	▲


## Hospital de Pronto Socorro

# HPS

### Projetos

### Entregáveis

### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Infraestrutura do Hospital (reformas em geral) - HPS	Melhorar a infraestrutura existente com a finalidade de oferecer melhores condições na ambiência e segurança dos pacientes, familiares e trabalhadores do HPS.		
Justificativa		Público-alvo	
Adequação conforme as normas sanitárias e regulamentadoras vigentes, atendendo aos requisitos de segurança, humanização e éticos.		Pacientes, familiares e trabalhadores do HPS.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Concluir a Reforma Unidade Pediátrica		Reforma Unidade Pediátrica concluída.	100%
Concluir Novo contrapiso e instalação de piso vinílico em vários andares do hospital.		Contrapiso e instalação de piso vinílico concluídos.	100%
Concluir a Aquisição Camas Elétricas		48 camas elétricas adquiridas.	80%
Concluir a Qualificação Refeitório		Qualificação 80% concluída.	80%
Concluir Aquisição Carro Anestesia		Carro de Anestesia adquirido.	100%
Concluir a Aquisição de Equipamento Fibrobroncoscópio		Equipamento fibrobroncoscópio adquirido.	100%
Concluir a Implantação Sistema de monitorização.		Sistema de Monitorização implantado.	100%
Concluir a Execução da Reforma na UTI 4º andar		Obra em andamento.	85%
Concluir a Demolição das Casas Anexas		Em contratação de empresa para demolição das casas.	50%


Conclusão da Obra de Cobertura e Substituição do Forro do 5º Pavimento do Bloco Principal.	Em atualização de orçamento para contratação de empresa.	0%
Concluir a reforma da UTI 3º andar	Reforma não iniciada.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Acreditação ONA - HPS	Tornar o HPS num hospital acreditado.	
Justificativa		Público-alvo
<p>A Acreditação hospitalar é um processo de avaliação de instituições prestadoras de serviços na área de saúde para verificação do cumprimento de requisitos criados, com o objetivo de aperfeiçoar a segurança e a qualidade no serviço prestado. A acreditação hospitalar é um procedimento que busca estimular a melhoria contínua dos processos das instituições de saúde, por meio do estabelecimento de padrões e de metas que devem ser observadas por elas em seu dia a dia operacional assumindo do compromisso de cumpri-las. A Acreditação hospitalar é pautada pelos princípios da educação, do método e da técnica. Em outras palavras, é uma estratégia que se vale desses três princípios para promover uma melhoria contínua dos processos no âmbito de uma unidade de saúde. Além disso, a intenção é incorporar tais princípios na cultura de uma instituição de saúde, para que assim ela adote boas práticas e alcance os seus objetivos não só de maneira mais ágil, mas com qualidade e eficiência.</p>		Pacientes, familiares e trabalhadores.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratação da empresa para realizar ACREDITAÇÃO ONA no HPS	Termo de Referência em fase final de elaboração.	0%

## Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

# HMIPV

### Projetos



### Entregáveis

### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reforma do Centro Obstétrico (CO)	O objetivo do Projeto é readequar as áreas do atual Centro Obstétrico no 10º do Bloco A para que atendam as normas dos quartos PPPs, remanejando a emergência obstétrica e a observação para o andar térreo do hospital.	
Justificativa		Público-alvo
A reforma do Centro Obstétrico visa o redimensionamento do espaço hoje existente, ampliando e melhorando o atendimento das grávidas e puérperas internadas, bem como busca oferecer o parto humanizado com os novos quartos PPPs.		Mulheres grávidas e puérperas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir a Contratação de Projetos Complementares	Contratação não iniciada.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reestruturação do Centro de Referência no Atendimento Infante-Juvenil (CRAI) e Implantação do Centro de Referência da Mulher	Conjugar esforços entre TJ/RS, MP/RS, SMS e HMIPV para a reforma e ampliação do espaço destinado ao CRAI, localizado no HMIPV. Articulação das linhas de cuidado envolvidas na proteção das mulheres. Otimizar recursos e evitar deslocamentos múltiplos entre saúde e segurança, evitando a revitimização.	
Justificativa		Público-alvo
CRAI presta assistência integral pelo Sistema Único de Saúde a crianças e a adolescentes vítimas de abuso, em âmbito municipal e estadual e há necessidade de reforma e ampliação da estrutura física disponibilizada ao CRAI, o que permitirá a qualificação e ampliação do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Em relação ao Centro de Referência da Mulher, há demanda reprimida, dissociada e que necessita de qualificação técnica especializada para acolhimento das mulheres vítimas de violência sexual. A partir da violência sexual, se previne também outros tipos de violência por meio do acolhimento.		Crianças e adolescentes vítimas de abuso, bem como mulheres vítimas de violência a partir de 18 anos.


Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir o Convênio Tribunal de Justiça (TJ/RS)	Convênio concluído.	100%
Conclusão dos Projetos Arquitetônicos e complementares.	Em contratação de empresa para atualização do orçamento e cronograma físico-financeiro.	0%

# Secretaria Municipal de **EDUCAÇÃO**

### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plataforma de Gestão Educacional	Contratação de empresa nacional para fornecimento de licença de acesso a plataforma de gestão educacional para uso da rede municipal de escolas (setores administrativos, escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamental), na modalidade software como serviço ("SaaS - Software as a Service").	✓
Justificativa		Público-alvo
A SMED atualmente conta com um sistema legado SIE para a gestão de dados educacionais de sua rede própria de escolas. O atual sistema é obsoleto e há a necessidade de sua substituição por plataforma em nuvem e adição de novos módulos para a adequada gestão e tomadas de decisões.		Gestores, professores e alunos da RME.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração do Projeto Básico.	Plataforma comprada e implantada.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Processos de Avaliação	Organizar os períodos de avaliação, a quantidade de instrumentos aplicados e definir uma forma única de expressar resultados na Rede até o final de 2021.	✓
Justificativa		Público-alvo
A Rede Municipal de Ensino apresenta diferentes processos avaliativos efetivados e formas de expressar os resultados atingidos pelos estudantes. No Ensino Fundamental, essa situação prejudica a análise do rendimento e a transferência dos estudantes dentro da Rede. Na Educação Infantil, esse contexto compromete uma análise qualificada sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.		Estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental; e Professores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Avaliação Diagnóstica, com provas de Língua Portuguesa e Matemática para os 2º, 5º e 9º anos, em duas edições: março e outubro. A primeira já está em processo e será aplicada dia 31 de março de 2022.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação da Conectividade nas Escolas - Internet Wi-Fi 100%	O projeto tem como principal objetivo técnico implantar em todas as escolas próprias da rede municipal o acesso completo e qualificado à Internet não cabeada (Wi-Fi) com protocolo de autenticação de usuário para alunos, professores, colaboradores e gestores, em todas as áreas da escola (100% de cobertura intramuros).	
Justificativa		Público-alvo
A necessidade de ampliação da fluência digital dos estudantes, associada à necessidade de ampliar também o uso das novas tecnologias disponíveis à educação nos espaços escolares, exige a qualificação da infraestrutura de conectividade operada nas escolas. O acesso à Internet sem fio (Wi-Fi) em todos os espaços escolares oportunizará a todos os atores envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem (gestores, professores, colaboradores e estudantes) a terem acesso a plataformas de conteúdo, a plataformas de gestão educacional e demais recursos digitais disponíveis ao campo educacional.		Professores, colaboradores, gestores e estudantes.
Metas 2022		Realizado
Conclusão do Projeto nas 98 escolas municipais da rede própria: com previsão de conclusão em fevereiro de 2022.		Concluído.
		% estimado
		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Aluno Conectado – Chromebooks	Transformação das atuais 98 escolas da rede própria em escolas inovadoras, através da aquisição de equipamentos do tipo Chromebook, da construção dos Planos de Inovação Locais e da implementação de Salas Inovadoras.	
Justificativa		Público-alvo
Garantir o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem, atrelando as entregas a apresentação de plano de inovação local das escolas.		Estudantes da RME.
Metas 2022		Realizado
Aquisição de 25.000 Chromebooks e 850 Estações de Recarga (em fase de licitação).		Concluído.
		% estimado
		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Mais Tempo na Escola	Ampliação dos espaços e tempos de permanência dos estudantes em quatro escolas da RME até 2024, com a oferta de, no mínimo, 35 horas semanais, quatro refeições/dia e atendimento com professores da rede municipal.	
Justificativa		Público-alvo
<p>A Educação Integral que propomos está fundamentada na política pública nacional, PNE/2014, e consolidada nos documentos educacionais do Rio Grande do Sul, referendados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece na Educação Básica a formação e o desenvolvimento humano global. Ampliar oportunidades de aprendizagem de forma mais criativa e eficiente, valorizando o potencial humano para o enfrentamento daquilo que pode e deve ser novo, mas ao mesmo tempo muito significativo, isto é, que representam os espaços e os tempos de convívio com os seus pares, onde possam estabelecer as relações em todas as dimensões: cognitiva, social, emocional e afetiva, as quais exigem posturas muito diferenciadas que vai muito além de transmissão do conhecimento. Assim, a escola torna-se um dos elementos essenciais ao desenvolvimento do cidadão, dada a sua natureza educativa e o potencial formador e transformador.</p>		Estudantes de Ensino Fundamental das RME.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Adesão de cinco escolas ao programa.	Concluído.	100%
Lançamento do programa.	Concluído.	100%
Adequação da matriz curricular das escolas.	Concluído.	100%
Atendimento de 1600 estudantes.	Concluído.	100%
Ampliação da jornada para 9 horas de atendimento.	Concluído.	100%
Oferta de cinco refeições diárias para os estudantes.	Concluído.	100%
Aquisição de mobiliários.	Concluído.	100%
Aumento do repasse financeiro para manutenção das escolas.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Contratos Jurídicos	Qualificar processos jurídicos internos e dar agilidade no atendimento das demandas.		✓
Justificativa			Público-alvo
Necessidade de tramitação célere dos processos para dar vazão às demandas internas da SMED.			Departamentos da SMED.
Metas 2022		Realizado	% estimado
Elaboração de contratos e termos aditivos.		Concluído.	100%
Processos de inexigibilidades/dispensas de licitação.		Concluído.	100%
Acompanhamento de processos prioritários.		Concluído.	100%
Elaboração de pareceres, encaminhamentos e monitoramentos junto à PMS/ PGM.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Registro de Preços para o Transporte Escolar	Contratação de Transporte escolar para as 98 escolas municipais de Porto Alegre.		✓
Justificativa			Público-alvo
Contratação de serviço de ônibus para o deslocamento dos alunos e professores em eventos pedagógicos realizados dentro do município de Porto Alegre			98 Escolas municipais de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado	% estimado
Formação de Ata de Registro de Preço para contratação de serviço de ônibus para o deslocamento dos alunos e professores em eventos pedagógicos realizados dentro do município de Porto Alegre.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Feira de Iniciação Científica	Execução do Projeto de Iniciação Científica nas escolas da RME, com a realização de mostras internas nas escolas bem como de um Salão de Iniciação Científica, integrando toda da RME, com a premiação dos melhores trabalhos.		
Justificativa		Público-alvo	
Realização de Salão de Iniciação Científica com todas as Escolas da RME, com saídas e atividades pedagógicas que contribuem desenvolvimento do aluno.		98 Escolas Municipais de Porto Alegre.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Executar o Projeto de Iniciação Científica, contemplando todos os estudantes da RME.		Concluído.	100%
Realizar Mostras Internas de Trabalhos (em todas as escolas da RME);		Concluído.	100%
Realizar o Salão de Iniciação Científica da RME.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Recursos Humanos	Qualificar o atendimento à rede de escolas da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da contratação de profissionais.		
Justificativa		Público-alvo	
Qualificar o atendimento na rede escolar de Porto Alegre efetuando a contratação de profissionais de Apoio Administrativo, Serviço de manutenção, Serviços de Portaria, Limpeza e Cozinha. Contratar Estagiários, Monitores e Professores que irão auxiliar no desenvolvimento de novos projetos e qualificação do ensino.		Rede de escolas municipais de Porto Alegre.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Contratação de professores, monitores, profissionais de apoio administrativo, porteiros, auxiliares de serviços gerais e de cozinha.		Concluído, exceto apoio administrativo. Há concurso em andamento. Previsão de nomeações para 2023.	90%

Acompanhamento especial dos processos Sei referentes a cada contratação.	Concluído.	100%
Encaminhamento de Projetos de Lei referente às demandas de recursos humanos junto a esta Secretaria.	Concluído.	100%
Elaboração de Termos de Referência, Editais, Contratos e demais documentos pertinentes à contratação.	Concluído.	100%
Execução dos processos de ingresso, lotação e entrada em exercício dos novos servidores na RME por meio de concurso público ou processo seletivo simplificado.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Parceria com o SESI	Oferecer cursos de formação continuada para professores e gestores.		
Justificativa		Público-alvo	
Promover a qualificação pedagógica e o acompanhamento sistêmico entre SMED e escolas comunitárias de educação infantil.		Gestores e Professores da rede de escolar do município.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Curso para gestores das escolas comunitárias de educação infantil.		Concluído.	100%
Assessoria para acompanhamento das escolas comunitárias de educação infantil.		Concluído.	100%
Curso de formação para articuladores tecnológicos das escolas próprias.		Concluído.	100%
Curso de formação para professores de projetos das escolas próprias.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação dos Espaços para Alimentação Escolar	Qualificar os espaços relacionados à oferta de alimentação escolar (cozinha e refeitório) e, conseqüentemente melhorar as condições de trabalho dos funcionários envolvidos e a qualidade das refeições ofertadas aos estudantes da RME de Porto Alegre, por meio da aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliário de cozinha e refeitório, com perfeito estado de conservação e funcionamento.	
Justificativa		Público-alvo
<p>O projeto visa a qualificação de todos os espaços relacionados à oferta de alimentação nas 98 escolas próprias da Rede Municipal de Ensino, por meio da aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha e refeitório dos estabelecimentos de ensino. Há, em muitas escolas, equipamentos e utensílios demasiado antigos e em precário estado de conservação. Além disso, faltam equipamentos básicos como balanças de precisão e medidores, por exemplo, que contribuiriam com a conferência dos pedidos de gêneros quando chegam na escola, na padronização das quantidades de ingredientes nas preparações constantes nos cardápios, etc., resultando em melhor uso do recurso. A disponibilidade de utensílios adequados otimizará o preparo de alimentos e possibilitará a oferta de novas preparações. A compra de equipamentos, como freezers, refrigeradores, balcões térmicos, aumenta a segurança das refeições ofertadas, pois promove a adequada conservação dos alimentos e previne a proliferação de microrganismos causadores de doenças transmitidas por alimentos. Dessa forma, o projeto agrega qualidade às refeições ofertadas aos estudantes, contribuindo com sua saúde, desenvolvimento e desempenho nos estudos. Inúmeras evidências demonstram que bons níveis educacionais também são resultado de alunos que recebem alimentação equilibrada e em acordo às suas necessidades, tendo em vista o papel da nutrição adequada no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, bem como na promoção da saúde de todos os estudantes. A refeição balanceada e controlada em ambiente escolar ou em casa torna a melhorar a aprendizagem, capacidade física, memória e energia.</p>		Estudantes matriculados nas 98 escolas próprias e 213 Escolas Comunitárias de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino (RME) de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha para introdução alimentar de crianças matriculadas nas escolas próprias e parceiras de educação infantil.	Concluído.	100%
Aquisição de utensílio de cozinha (termômetro) para controle de temperatura durante a manipulação de alimentos de escolas parceiras.	Concluído.	100%
Aquisição de utensílios de cozinha para qualificação do cardápio de escolas próprias de educação infantil e fundamental.	Concluído.	100%
Aquisição de equipamentos de cozinha para qualificação do cardápio de escolas próprias de educação infantil e fundamental.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Aquisições de tecnologia SMED	Renovação dos equipamentos para cada uma das 98 escolas da rede própria, através da aquisição de dispositivos, garantindo o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem.	
Justificativa		Público-alvo
O projeto visa a renovação e atualização de equipamentos de tecnologia para as Unidades Administrativas das 98 escolas próprias da rede e das salas de aulas das EMEFs, EMEM, EMEB, EMEEFs e EMEIs. A finalidade do projeto é oferecer múltiplas experiências de aprendizagem aos alunos da rede municipal, e novas possibilidades pedagógicas, com equipamentos, dispositivos e soluções de tecnologia voltados para a qualificação dos processos de ensino e aprendizagem mobilizados através da utilização de tecnologias educacionais do século XXI.		98 escolas da rede própria.
Metas 2022		Realizado
Definição de especificações de TI para projetos SMED e aquisição de equipamentos para o projeto Upgrade Escolar.		100%
		Concluído.

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Cidade Empreendedora	Possibilitar qualificação para que o professor prepare o estudante a exercer uma observação crítica e qualificada, propondo soluções que transformem a sua vida e a dos demais representantes da comunidade.	
Justificativa		Público-alvo
A educação empreendedora é uma ferramenta para os professores despertarem e motivarem os educandos para a construção de ideias inovadoras, auxiliando na formação de cidadãos críticos, autônomos e transformadores.		Professores e estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
Metas 2022		Realizado
Elaboração do Projeto Básico.		100%
		Concluído.
Montagem do Cronograma de cursos e de horários a serem oferecidos.		100%
		Concluído.

Montagem da estratégia de participação e engajamento dos professores em conjunto com a equipe pedagógica.	Concluído.	100%
Desenvolvimento de site do projeto para conhecimento e inscrição dos interessados.	Concluído.	100%
Execução dos cursos.	Concluído.	100%
Acompanhamento das ações e impacto dos cursos nas escolas.	Concluído.	100%
Compartilhamento dos projetos gerados através de feira de exposição.	Replanejado para 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
CIPAVE	Implementar nas 98 escolas da RME o Programa CIPAVE visando a prevenção de acidentes e violência na escola.		
Justificativa		Público-alvo	
O projeto visa a prevenção de acidentes e violência nas 98 escolas municipais.		98 Escolas Municipais de Porto Alegre.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Organização das comissões das escolas, estamos recebendo os nomes dos integrantes das comissões.		Concluído.	100%
Complementação do pedido das compras, conforme solicitação e detalhamento do setor financeiro da SMED prazo até 14/02/22.		Concluído.	100%
Envio de documentos complementares da AJURIS para a PMS até 11/02/21.		Concluído.	100%
Construção do Termo de Referência dos seminários CIPAVE.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Educação para o Desenvolvimento Sustentável	Institucionalizar a Educação para a Sustentabilidade nas 98 escolas próprias da RME.	
Justificativa		Público-alvo
Trata-se da implementação do Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e do Programa de Gestão Ambiental Escolar (PGAE) nas 98 escolas próprias da RME em alinhamento com a legislação municipal vigente - Plano Municipal de Educação Ambiental, Lei Municipal 12.561/2019 e do Plano de Logística Sustentável, Decreto Municipal 21.112/2021 - e com os 17 ODS da ONU, a partir da organização do Núcleo de Educação Ambiental da SMED.		Professores, gestores escolares e alunos da rede municipal de escolas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Implementação do Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e do Programa de Gestão Ambiental Escolar (PGAE) nas escolas próprias da RME em alinhamento com a legislação municipal vigente - Plano Municipal de Educação Ambiental, Lei Municipal 12.561/2019, Plano de Logística Sustentável, Decreto Municipal 21.112/2021 e com os 17 ODS da ONU.	Concluído.	100%
Organização do Núcleo de Educação Ambiental da SMED.	Concluído.	100%
Qualificação dos gestores escolares em gestão ambiental.	Concluído.	100%
Realização de diagnóstico socioambiental nos territórios ocupados pelas escolas e elaboração da agenda socioambiental;	Concluído.	100%
Formação dos professores e prestadores de serviços em Educação Ambiental.	Concluído.	100%
Aquisição de biodigestores.	Em andamento via licitação	50%
Aquisição de materiais de consumo e permanente para a composição das Salas Verdes (horta, cisterna, viveiro de mudas, relógio solar, composteira, telhado verde).	Não realizado por questões orçamentárias. Previsto para 2023.	0%
Contratação de serviços de consultoria e assessoria ambiental.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Segurança nas Escolas	Reduzir as recorrentes ocorrências de furtos, roubos e as situações de violência.	
Justificativa		Público-alvo
A contratação do serviço de Vigilância Desarmada justifica-se devido a necessidade de se resguardar as escolas da rede municipal, as quais estão sofrendo constantes furtos de cabos de energia elétrica, unidades externas de ar condicionado tipo Split e arrombamentos. A maioria das ocorrências se dão no período diurno, quando as escolas não têm a presença de um vigilante.		Escolas da Rede municipal de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
Ampliação do serviço de noturno para 24h de vigilância.		Concluído.
Renovação e integração do aparato tecnológico de segurança.		Concluído.
Avaliação do sistema de câmeras e alarmes disponíveis para renovação, ampliação do número de câmeras e integração dos sistemas com objetivo de ampliar o monitoramento em tempo real no CEIC (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre) para uma melhor resposta da Guarda Municipal quando acionada.		Concluído.
		% estimado
		100%
		100%
		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Extensão do horário de atendimento na educação infantil	Aumentar o percentual de escola de educação infantil com horário estendido para 100% até 2024.	
Justificativa		Público-alvo
Contexto de famílias trabalhadoras com necessidade de ampliação de atendimento na educação infantil para organização da logística da família. Além disso, a maior carga horária das escolas possibilita maior investimento no desenvolvimento integral das crianças.		Família dos alunos e os alunos.
Metas 2022		Realizado
Adesão de 64 escolas ao novo modelo de parceria.		Concluído.
		% estimado
		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Organização Curricular	A Rede Municipal de Ensino oferece diferentes formatos para a efetivação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes, prejudicando uma análise e um acompanhamento dos processos realizados. No Ensino Fundamental, cada escola apresenta componentes curriculares e cargas horárias diferentes, de acordo com a sua própria organização. Na Educação Infantil, não há uma organização curricular voltada ao desenvolvimento das crianças.	
Justificativa		Público-alvo
Implementar uma nova organização curricular para a Rede Municipal de Ensino, garantindo em todas as escolas os mesmos componentes curriculares, tempos de aula comuns e uma rotina processual, até o final de 2022.		Professores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Validação das matrizes curriculares.	Concluído.	100%
Adequação dos documentos escolares.	Concluído, Aguardando publicação.	90%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Correção de Fluxo Idade-ano	Reduzir para 10% e 30% o quantitativo de estudantes em distorção idade/ano, respectivamente dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, promovendo a recuperação de suas aprendizagens, até o final de 2024.	
Justificativa		Público-alvo
Dados educacionais da Rede Municipal de Ensino apontam elevado índice de repetência e de distorção idade/ano dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental e, como consequência, a obstrução do fluxo escolar.		Estudantes com dois (02) anos de distorção idade/ano matriculados do 3º ao 8º ano do Ensino Fundamental.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Corrigir a distorção idade/escolar de, aproximadamente, 1232 estudantes, distribuídos em 77 turmas, contemplando 30 escolas da RME.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Projetos pedagógicos	Qualificar o aprendizado e potencializar a integração de diferentes áreas de conhecimento, dos alunos e professores da rede municipal de Porto Alegre.	
Justificativa		Público-alvo
Possibilita a comunidade escolar vivenciar diversas experiências culturais, artísticas, corporais, afetivas.		Alunos da rede municipal.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projeto Saídas Pedagógicas.	Concluído.	100%
Territórios Negros em POA - 2022-2025.	Concluído.	100%
Hortas Agroecológicas como ferramenta de Integração entre Comunidade Escolar e Quilombola.	Não executado em razão de replanejamento da SMED.	0%
SECON-POA - Semana da Consciência Negra de Porto Alegre.	Concluído.	100%
Adote um escritor.	Concluído.	100%
Teatro na Semana da Alimentação.	Concluído.	100%
Mostra de Alimentação Escolar.	previsto para 2023 - parceria PSE	0%
A Educação Inclusiva na contemporaneidade.	Não executado em razão de replanejamento da SMED.	0%
Seminário A Importância da Literatura no Processo da Aprendizagem.	Concluído.	100%
Salão de Iniciação Científica.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Formações Pedagógicas	Qualificar as ações de Educação em Direitos Humanos e Educação para as Relações Étnico-Raciais na Rede Municipal de Ensino/RME de Porto Alegre, a partir da participação de Palestrantes habilitados e com experiência reconhecida nas Comunidades Acadêmica e Etnocentrada (Indígena, Quilombola e Negra), bem como propiciar o compartilhamento de experiências e ações planejadas e fundamentadas de Professores e alunos da RME, que tenham tido resultados relevantes no contexto escolar no qual estão inseridos, humanizando as relações e ampliando as possibilidades de uma real democracia racial para todos os cidadãos.	
Justificativa		Público-alvo
A entrada em vigência das alterações na LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Artigo 26-A, a partir das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africanas, Afrobrasileiras e Indígenas no Currículo oficial das escolas brasileiras trazem a necessidade de pensar a formação dos professores, já que os profissionais da educação não possuem, em sua maioria, formação inicial (nas suas Licenciaturas) na área de História da África, Educação Afrobrasileira e Indígenas, Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação em Direitos Humanos ou temáticas afins, e/ou tampouco experiência prática consistente nestas áreas.		Professores e Monitores das Rede Pública Municipal de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Especialização em Desenvolvimento e Criação de Práticas Inovadoras (Unisinos).	Concluído.	100%
Especialização em ERER (UFRGS).	Concluído.	100%
Mestrado Profissional em Gestão Educacional (Unisinos).	Concluído.	100%
Cursos auto instrucionais na Plataforma Moodle (temas diversos).	Os cursos foram realizados em outras plataformas.	0%
Cursos de curta e média duração, na plataforma Moodle, com certificação pela Escola de Gestão Pública (temas diversos).	Concluído.	100%
Curso de Formação de Contadores de História.	A nova matriz curricular não prevê o componente curricular contação de história. Esta formação está prevista no planejamento de 2023 contemplando diferentes componentes curriculares.	0%
EEABIs.	Concluído.	100%

Formação de professores alfabetizadores.	Concluído.	100%
Sinal Vermelho.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Metas por Escola	Organizar dados e indicadores que retratem cada escola da RME, possibilitando o ajuste dos processos para o atingimento das metas. Assim como a escola não pode ser indiferente com as diferenças (necessidades e subjetividades) e deve tratar de forma diferente os desiguais para que a desigualdade não permaneça, também elas devem ser vistas com suas singularidades para que obtenham sucesso. Entende-se aqui como metas principais o acesso, a equidade, a permanência no ambiente escolar, o bom rendimento e o sucesso escolar em tempo adequado. O tempo adequado será de até um ano a mais do que a idade prevista para o ano escolar, uma vez que o estudante está em distorção quando tem dois ou mais anos de atraso escolar.	
Justificativa		Público-alvo
Considerando as múltiplas dimensões que envolvem o conceito de Qualidade da Educação, urge que haja uma organização de insumos escolares de forma personalizada, a fim de que se conheça e compreenda os processos e a relação direta com os seus resultados. Para tanto, cada escola da RME precisa reconhecer-se nos dados e nos indicadores existentes para que possa replanejar seus processos e realinhar as suas metas. Sendo assim, justifica-se esse projeto como uma referência e um subsídio aos diretores, bem como à SMED para que juntos possam buscar escolas com equidade, permitindo-lhe o acesso, a permanência e o bom desempenho escolar, num clima favorável à aprendizagem e currículo significativo que impacte o indivíduo e o seu meio, garantindo-lhe conhecimento, inserção e crescimento social como cidadão que atua e transforma seu contexto.		Gestores escolares da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Palestra formativa sobre indicadores educacionais para gestores escolares com a Prof. <sup>a</sup> Dr. <sup>a</sup> Priscila T. de Albuquerque (FGV).	Concluído.	100%
Pactuação das metas para 2022 com os gestores.	Projeto foi replanejado, em virtude da não aprovação do PL do Prêmio Qualifica Mais, Educação!	0%
Acompanhamento das estratégias para atingir as metas.	Projeto foi replanejado, em virtude da não aprovação do PL do Prêmio Qualifica Mais, Educação!	0%
PL para ser aprovado, relativo ao Prêmio Qualifica Mais, Educação! cuja base de premiação é o atingimento das metas por escola.	PL em ajuste quanto à premiação.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Gestão Estratégica de Vagas	Zerar o déficit de vagas na educação infantil (0-3 anos).	
Justificativa		Público-alvo
O Projeto Mais Vagas da Escola foi criado para sanar um problema histórico do Município de falta de vagas em creche. No ano de 2021, por exemplo, cerca de 5 mil crianças estavam em lista de espera aguardando uma vaga disponível. Além de ser de suma importância para o desenvolvimento e cuidado com as crianças nessa faixa etária, a família de baixa renda que não possuem condições financeiras de pagar uma creche podem novamente reingressar no mercado de trabalho no horário que seus filhos se encontram em atendimento.		Crianças de 0-3 anos que estão que manifestam interesse de vaga.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Credenciamento de instituições para aquisição de vagas na rede parceira e privada.	Previsto para 2023. Lei aprovada pela Câmara, será lançado edital para 2023.	0%
Compra de vagas de escolas de educação privada.		

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Alfabetização na Idade Certa	Garantir a alfabetização dos estudantes na idade certa e promover formação continuada aos alfabetizadores no decorrer dos quatro anos de gestão.	
Justificativa		Público-alvo
O significativo índice de estudantes em distorção idade/ano na Rede Municipal de Ensino demonstra a defasagem no processo de aprendizagem desenvolvido nos primeiros anos do Ensino Fundamental referente às habilidades de leitura e escrita. Faz-se necessário a efetivação de estratégias específicas com os professores que atuam nessa etapa.		Estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratação de cerca de 328 estagiários.	Previsto para 2023 em virtude construção das matrizes em 2022 tais documentos (PPP e Regimento Escolar) serão revisados em 2023.	0%
Aquisição de materiais pedagógicos.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Infraestrutura	Ampliar o atendimento da Educação Infantil no Município de Porto Alegre com a finalização de obras inacabadas de prédios escolares.		
Justificativa		Público-alvo	
Tendo em vista a necessidade de ampliação do número de vagas na Educação Infantil atendidas pelo Município de Porto Alegre, faz-se necessário a conclusão de obras iniciadas com recursos do FNDE e inacabadas.		Alunos da rede municipal.	
Metas 2022	Realizado	% estimado	
Levantamento Diagnóstico das necessidades e patologias das escolas municipais.	Concluído.	100%	
Elencar linhas de atuação para atendimento das necessidades identificadas.	Concluído.	100%	
Elaboração de Termos de Referência.	Em andamento na SMOI.	50%	
Elaboração de Projetos.	Em andamento na SMOI.	50%	
Licitação das obras necessárias.	Previsto para 2023.	0%	

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Referencial Curricular do Ensino Fundamental	Publicar e implementar na Rede Municipal de Ensino o Referencial Curricular de Porto Alegre até o final de 2022.		
Justificativa		Público-alvo	
A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), respectivamente em 2017 e 2018, faz-se necessário que Porto Alegre construa um documento curricular orientador para o território municipal, abordando habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes porto-alegrenses em escolas públicas e privadas.		Professores que atuam no Ensino Fundamental.	

Metas 2022	Realizado	% estimado
Congresso Municipal do Ensino Fundamental e Modalidades.	Replanejado para 2023 em virtude da construção do documento orientador que será construído de forma coletiva com a RME em parceria com a UNESCO.	0%
Envio do documento ao Conselho Municipal de Educação.	Replanejado para 2023 Remodelação do Conselho Municipal da Educação	0%
Publicação do Referencial Curricular do Ensino Fundamental e Modalidades.	Homologação pelo CME já instituído e publicação pela SMED Replanejado para 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Luzes do Saber	Instalar sistemas fotovoltaicos nas escolas públicas municipais para diminuir os gastos da cidade com eletricidade (via net-metering) e expandir o uso das fontes de energia renováveis em edifícios públicos. Além disso, serão modernizados os equipamentos de todas as escolas municipais, objetivando a melhoria da eficiência energética destes espaços.	
Justificativa		Público-alvo
<p>Eficiência Energética – Conforme dados levantados junto à SMED sobre o consumo anual médio das 97 escolas municipais em 2018, foi de aproximadamente 4,81 GWh, representando um custo anual de cerca de R\$ 4,03 milhões à prefeitura. A partir de um diagnóstico energético realizado pelo Projeto Luz do Saber, foi identificado que 100% do consumo de energia elétrica das escolas trata-se de iluminação interna (46%) e externa (27%), seguido de equipamentos de cozinha (13%), climatização e ventilação (11%) e outros (3,5%). Com base nisso, foram identificadas Medidas de Eficiência Energética e Conforto Térmico (MEEC), a fim de reduzir a demanda por energia e seus custos, além de melhorar o conforto térmico dos ambientes. Geração e Distribuição – No âmbito da geração distribuída, foi identificada pelo Projeto Luz do Saber a oportunidade do município de Porto Alegre de obter ganhos na geração energética por meio de energia solar. Além disso, foi constatado que, das 41 escolas elegíveis para receber as placas fotovoltaicas, 25 delas não têm o PPCI, tanto quanto equipamentos de prevenção de incêndio, o que proporciona um risco aos alunos e professores das escolas. E, por meio do projeto de geração distribuída, além do ganho energético, será possível a obtenção do PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio – e a aquisição de equipamentos contra incêndio, contemplados dentro do projeto de GD, uma vez que é necessário o PPCI para instalação das placas.</p>		<p>Como o projeto prevê eficiência energética na totalidade das 97 escolas municipais de Porto Alegre e, bem como, a geração de energia distribuída em 41 escolas municipais, a população beneficiada diretamente pelo projeto será de 47.853 alunos da rede municipal, que terão melhor conforto térmico nos ambientes escolares. Além disso, indiretamente, toda a população porto-alegrense pela redução dos gastos elétricos com a eficiência energética e a geração de energia.</p>
Metas 2022	Realizado	% estimado
Estudos para viabilidade do projeto (mediante contratação de especialistas para análise dos locais tais como terrenos, telhados e pátios).	Previsto para 2023, vinculado à PPP da SMP.	0%

Projetos completos para instalação das placas (tanto da parte elétrica quanto da parte civil).	Mudança no formato de implementação do projeto. Entrega cancelada.	0%
Início da instalação das placas.	Conforme o modelo da PPP.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Referencial Curricular da Educação Infantil	Publicar e implementar na Rede Municipal de Ensino o Referencial Curricular da Educação Infantil de Porto Alegre até o final de 2022.	
Justificativa		Público-alvo
Adequação à BNCC e às características da RME de POA.		Professores e estudantes da rede municipal.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Congresso Municipal de Educação Infantil.	Concluído.	100%
Envio do documento ao Conselho Municipal de Educação.	Concluído.	100%
Publicação do Referencial Curricular da Educação Infantil.	Homologação pelo CME já instituído e publicação pela SMED Replanejado para 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Educação Complementar	Ofertar serviço educacional de vagas na modalidade currículo complementar/educação em tempo integral, por quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.	
Justificativa		Público-alvo
A legislação educacional impõe a oferta de educação integral para as redes de educação. Na PMPA, a oferta se dá por escolas próprias de educação integral e por parceiros, que ofertam atividades complementares no contraturno.		Alunos da rede municipal.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Ampliação de metas de atendimento da Educação Integral - Currículo complementar através de novos editais.	Em análise, em virtude da LOA 2023	0%
Edital 001/2021: para atendimento de estudantes do 1º ao 3º ano em fase final de cronograma.	Publicação do Edital reprogramada para 2023 envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos	0%
Edital 005/2022: publicado no DOPA para atendimento de estudantes do 4º ao 9º ano.	Publicação do Edital reprogramada para 2023 envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos	0%
Edital 9º ano: em fase de homologação pela PMS.	Publicação do Edital reprogramada para 2023 envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos	0%
Seminário da Educação Integral - Currículo Complementar: Reuniões, visitas in loco, da assessoria pedagógica e formação continuada durante o ano letivo.	Seminário previsto para 2023. As demais ações foram realizadas em 2022	50%
Seminário CIPAVE.	Concluído.	100%
Seminário da Educação Integral - Currículo Complementar: Reuniões, visitas in loco, da assessoria pedagógica e formação continuada durante o ano letivo.	Concluído.	100%
Seminário CIPAVE.	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Escolas Cívico-Militares	Reduzir os conflitos internos e externos do ambiente escolar; Garantir a proteção individual e coletiva; Fomentar a disciplina em geral; Preparar o estudante para atuar em qualquer campo profissional; Melhorar o desempenho escolar; Suprimir os índices de repetência e abandono.	
Justificativa		Público-alvo
O projeto das Ecim se estrutura dentro do campo da prevenção, do resgate da cidadania por meio do atendimento específico nas instituições educacionais da RME situadas em comunidades que possuem um alto índice de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que estão mais expostos à violência, fator que influencia negativamente no aprendizado e no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Diante das inúmeras ocorrências violentas que permeiam o ambiente escolar, é fundamental o protagonismo do município de Porto Alegre em oportunizar a proposta de implementação do modelo das escolas cívico-militares na rede municipal.		Estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental

Metas 2022	Realizado	% estimado
Apresentação à comunidade escolar buscando adesão.	Concluído.	100%
Implantação do modelo em 2 escolas da RME.	Dificuldades de diferentes naturezas impediram a implantação em 2022. A Implantação de uma escola está prevista para 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sala Inovadora	Transformação das atuais 98 escolas da rede própria em escolas inovadoras, através da aquisição de equipamentos do tipo Chromebook, da construção dos Planos de Inovação Locais e da implementação de Salas Inovadoras, para garantir o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem, atrelando as entregas a apresentação de plano de inovação local das escolas.	
Justificativa		Público-alvo
As principais dificuldades de acesso dos alunos da RME aos recursos digitais são a falta de equipamentos para conexão com a internet, falta de espaços inovadores dentro do ambiente escolar e as poucas propostas pedagógicas locais voltadas ao ensino a partir da perspectiva inovadora e tecnológica. Com a aquisição dos novos equipamentos pretende-se dar amplo acesso a plataformas digitais de conteúdo e outras aplicações que auxiliem os alunos na inclusão digital e incremento da aprendizagem. O modelo que vigora há décadas nas escolas municipais quanto à utilização de recursos digitais está embasado principalmente na utilização de um único espaço que comporta a totalidade dos computadores da escola, equipamentos fixos, restringindo seu uso à comunidade escolar. Com este projeto pretende-se gerar a imersão da escola no ambiente digital, dotando todas as salas de aula de cada escola da rede própria com um kit de Chromebooks e estação de recarga e armazenamento, instigando a sala de aula convencional à apropriação do universo de possibilidades dos recursos digitais.		Estudantes e docentes das escolas próprias da RME.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição de equipamentos de alta tecnologia e mobiliário para espaço inovador, onde a 1ª entrega de equipamentos tecnológicos acontecerá em 30 de junho e as demais conforme cronograma abaixo:	Concluído parcialmente, devido a problemas orçamentários e de licitação.	50%
Equipamentos tecnológicos	Concluído.	100%
Mobiliário	Concluído parcialmente, devido a problemas orçamentários e de licitação.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Uniformes e Material Escolar	Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os alunos da RME.	
Justificativa		Público-alvo
Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os alunos da RME.		Alunos das escolas municipais de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os alunos da RME.	Não realizado por questões orçamentárias. Previsto para 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Cidade Educadora	Preparar professores, estudantes e comunidade escolar como um todo para utilizar as ferramentas comunicacionais da contemporaneidade bem como desenvolver habilidades de uso, manejo e domínio de tais recursos; considerando os modos de ser e estar nas culturas e no mundo contemporâneo. 4.2. Constituir uma cidadania digital a partir de projetos inovadores alinhados aos novos tempos e culturas. 4.3. Contribuir para o desenvolvimento de projetos transformadores de realidades e baseados nos vinte princípios norteadores da carta de intenções do Cidade Educadora	
Justificativa		Público-alvo
Pretende estabelecer importante elo entre a educação acionada pela escola, aquela que entendemos como formal, balizada pelos documentos orientadores de âmbito municipal (matrizes curriculares), estadual e nacional (BNCC); com a Educação para a cidadania		Todas as escolas municipais da rede própria
Metas 2022	Realizado	% estimado
Definição do modelo e entrega de dois editais.	Não realizado por questões orçamentárias.	0%
1) Edital para Professores da Rede Municipal no âmbito da Cidade Educadora.	Não realizado por questões orçamentárias.	0%

2) Edital para OSCs em Educação Integral no âmbito da Cidade Educadora.	O atual edital de educação integral contempla a proposta de Cidade Educadora.	0%
---	---	----

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação das salas de aula	Qualificar as salas de aula da RME, com a substituição dos quadros verdes, em todas as salas de aula das escolas da rede própria	
Justificativa		Público-alvo
<p>A aquisição dos materiais visa a qualificação dos espaços de sala de aula e modernização das ferramentas de trabalho ofertadas aos professores em regência de classe. Esta secretaria, ao propor tal iniciativa, sinaliza a preocupação com a saúde dos professores, pois foi constatado que o pó de giz espalhado pelo apagador pode acentuar sintomas em quem já tem predisposições a alergias respiratórias, além de incômodos vocais que podem prejudicar a rotina diária dos educadores e provocar afastamentos por motivos de saúde. Esta situação também pode comprometer os equipamentos de tecnologia utilizados nas salas de aula. Isso não ocorre com a lousa branca, esta garante também vantagens educacionais, neste tipo de lousa, o professor ganha tempo, já que é mais rápido escrever com os pincéis e também apagar os conteúdos, abrindo espaço para novas informações. A superfície clara da lousa também oferece melhor visibilidade aos alunos.</p>		Professores da rede pública municipal de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição de quadros brancos e telas interativas para todas as salas de aula das escolas da rede própria.	Quadros brancos foram adquiridos. Telas interativas em andamento.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Centro de Referência da Alimentação Escolar de POA	O objetivo principal é aperfeiçoar o atendimento às escolas e aos estudantes, qualificando ainda mais o PNAE em Porto Alegre, podendo tornar-se um centro de referência regional, estadual e até mesmo nacional para o Programa.	
Justificativa		Público-alvo
<p>Propomos um local de trabalho que apresente estrutura física adequada e necessária para a Unidade de Alimentação Escolar: Centro de Referência da Alimentação Escolar do Município de Porto Alegre, onde seja possível executar as atribuições exigidas na legislação e atingir os objetivos propostos para a qualificação do PNAE como um todo.</p>		Todos os alunos matriculados em escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Instituir o Centro de Referência da Alimentação Escolar no Município de Porto Alegre, em estrutura física que favoreça o adequado desenvolvimento das atribuições da equipe da Unidade de Alimentação Escolar, com vistas a aperfeiçoar o atendimento às escolas e aos estudantes, qualificando ainda o Programa de Alimentação Escolar do Município.	Não executado. SMED busca espaço que possa viabilizar a implantação do centro.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Poupança para alunos	Reduzir da evasão escolar e potencializar o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (RME) por meio de Bolsa para aqueles que atingirem os requisitos definidos.	
Justificativa		Público-alvo
Elevado número de alunos que não retornam à escola após a matrícula.		Alunos da rede municipal.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aprovação do PL e implementação do Programa Municipal Primeira Poupança Estudantil para alunos do ensino fundamental mediante critérios e condicionalidades de participação.	PL Aprovado. Implementação do Programa prevista para 2023	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação dos espaços da educação infantil	Assegurar, às crianças que fazem parte da RME/POA o direito de explorar espaços e materiais diversificados, garantindo contextos de aprendizagem que possibilitem observação, exploração, investigação e descobertas sobre suas diferentes manifestações.	
Justificativa		Público-alvo
As escolas municipais e parceirizadas possuem carência de equipamentos e mobiliários, que podem colaborar com o desenvolvimento das crianças atendidas pela SMED.		Escolas próprias e parceirizadas da PMPA
Metas 2022	Realizado	% estimado

Aquisição de materiais, brinquedos e mobília para todas as escolas infantis.	Material pedagógico foi adquirido. Mobiliário não adquirido por dificuldades operacionais e jurídicas.	50%
--	--	-----

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Terceirização do Apoio Administrativo	Contratação de empresa privada responsável pela disponibilização de funcionários que auxiliarão no apoio administrativo da gestão escolar, bem como em serviços ordinários da escola que não envolvam a parte pedagógica e de sua gestão.	
Justificativa		Público-alvo
Por meio deste projeto haverá uma melhoria da entrega dos serviços públicos, especialmente o de Educação, até a economicidade e otimização das despesas da PMPA, tais como: Aumento de eficiência e de qualidade do serviço; Redirecionamento de profissionais para outras posições da SMED; Redução de passivos trabalhistas para a PMPA; Importante redução geral de custos da PMPA; Fim da ocorrência de duplo ônus pela nomeação de novos funcionários em substituição de aposentados, não pressionando o Sistema Previdenciário, suportado pela PMPA e todos os cidadãos moradores de POA.		Serão beneficiadas as 98 escolas da RME.
Justificativa do cancelamento		
Tecnicamente inviável.		

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano)	Percentual	18%	9,8%	●
Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Finais (6º ao 9º ano)	Percentual	44%	39,9%	●
Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental	Percentual	55,1%	68,1%	●
Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental	Percentual	54,40%	56,3%	●
Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental	Percentual	37,30%	54,6%	●
Atendimento em Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses)	Percentual	100,00%	100,00%	●
Creches Inacabadas com Obras Concluídas e Abertas	Creches	1	1	●
Oferta de Escolarização para Alunos com Necessidades Educativas Especiais por meio de Instituições Parceiras	Percentual	100%	100%	●
Atendimento em Creches (0 a 3 anos e 11 meses)	Percentual	100%	71,5%	▲
Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental	Percentual	65,2%	55,1%	▲
Escola de Educação Infantil com horário estendido	Percentual	34%	20,66%	■
Escolas de Ensino Fundamental premiadas por reconhecimento	Escolas	20	0	■

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Projetos premiados por reconhecimento	Projetos	406	20	
Alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano) com Distorção Idade-Série atendidos em programas de Correção de Fluxo	Percentual	100%	28,7%	
Escolas Cívico-Militares	Escolas	2	0	
Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano)	Percentual	90%	as taxas oficiais de movimento e rendimento de 2022 só estarão disponíveis em abril de 2023 (previsão do INEP)	
Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Finais (6º ao 9º ano)	Percentual	82%		

# Secretaria Municipal de **SEGURANÇA**


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Modernização Operacional da Guarda Municipal (Programa POA Segura)	Redução no tempo de atendimento as ocorrências; Redução no número de ocorrências de danos ao patrimônio público; Redução número de ocorrências em espaços públicos municipais; Redução da idade média da frota de viaturas.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de modernizar e reapelehar a Guarda Municipal para atuação operacional.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão do projeto com a aquisição de todos os equipamentos para a Guarda Municipal	Foram entregues 10 de 14 itens, acordados como meta em 2022.	72%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano de Carreira da Guarda Municipal	Aumentar a capacidade de efetivo de Guardas em atuação direta com adequação da legislação e unificação das guardas sob o mesmo comando, para redução de delitos e redução do custo através da utilização adequada do efetivo.	
Justificativa		Público-alvo
Qualificação dos guardas pelo plano de carreira; Qualificação e controle do serviço prestado pelos agentes de segurança; Aumento da segurança do próprio efetivo no cumprimento de suas atribuições.		Guarda Municipal e Secretaria de Segurança.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Plano de Carreira aprovado e sancionado.	Minuta do projeto de Lei foi elaborada e está em fase final de ajustes para a aprovação do Prefeito e envio a CMPA.	75%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reforma da Nova Sede da Guarda Municipal (Programa POA Segura)	Transformar o interior do Parque Marinha do Brasil como ponto central para as operações da Guarda Municipal, que além das melhorias nas instalações, o poder público estará ocupando espaço de grande circulação reforçando a segurança daquele território.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de reforma na estrutura física do prédio no Parque Marinha do Brasil a qual servirá de sede para o Comando da Guarda Municipal.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da licitação da obra de reforma da nova sede da Guarda Municipal.	Licitação não iniciada	0%
Execução de 25% da obra de reforma da nova sede da Guarda Municipal.	Obra não iniciada	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Cercamento Eletrônico (Programa POA Segura)	O incremento das câmeras de vigilância, de equipes móveis dotadas de aparatos tecnológicos, de comunicação e monitoração nas cidades traz a sensação de segurança para o cidadão e diminui a oportunidade de violência e de crime.	
Justificativa		Público-alvo
Em 2018 (sobre dados de 2017), Porto Alegre registrou a maior taxa de roubo e furto de veículos do país. O crime ocorre quando um infrator e um alvo se encontram, em um mesmo tempo e local, sem a presença de um guardião, que pode ser humano ou um dispositivo de segurança.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da licitação dos Pontos de Monitoramento Eletrônico e Plataforma de Videomonitoramento	Licitação dos pontos de Monitoramento Eletrônico e Plataforma de Videomonitoramento	40%

Implantação de 18% das Câmeras Videomonitoramento	Implantação não iniciada	0%
---	--------------------------	----

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Escritório de Fiscalização (Programa POA Segura)	Criação do Escritório de Fiscalização, unificando todas as fiscalizações, hoje dispersas em diversos órgãos, sob gestão única, com a competência de coordenar e executar as ações de fiscalização e de vistorias de âmbito municipal de forma integrada e unificada.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de otimizar, integrar e sistematizar as ações fiscalizatórias realizadas no município, centralizando o processo de decisão e tornando mais eficiente a gestão dos recursos e das equipes que realizam a fiscalização do comércio, das relações de consumo, da construção civil e de várias outras áreas que a prefeitura tem a responsabilidade de supervisionar.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Escritório de Fiscalização instituído legalmente.	O Escritório não foi instituído	0%
Conclusão de 20% da implantação do Sistema de Fiscalização e Controle.	O estudo para o desenvolvimento do novo sistema está em andamento	10%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Modernização da Defesa Civil (Programa POA Segura)	Minimizar a possibilidade de ocorrências e mitigar os efeitos danosos provocados pelo sinistro; Articular e coordenar os esforços da Administração Pública Municipal no desenvolvimento e desempenho das ações executivas de proteção e defesa civil; Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por fenômenos adversos, gerenciando as ações necessárias ao restabelecimento da normalidade.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade qualificar as ações em caso de desastres, estado de calamidade pública e situações de emergência, assistindo à população atingida.		População de Porto Alegre.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição do bote inflável e motor de popa.	O bote inflável e o motor de popa foram adquiridos.	100%
Aquisição das Viaturas 4x4.	As viaturas 4x4 foram adquiridas.	100%
Conclusão da licitação dos Equipamentos Meteorológicos.	A licitação dos Equipamentos Meteorológicos não foi iniciada.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Obra de Ampliação do CEIC (Programa POA Segura)	Transformar o CEIC para que seja o ponto focal de Comando e Controle dos serviços da cidade, recebendo as solicitações de ações dos serviços públicos, recebendo as informações das demais secretarias e controlando as ações que ocorrem em todo o território de Porto Alegre. Bem como, a integração com o Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI), para troca de informações de segurança.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de aumento da estrutura física do CEIC para comportar todos os integrantes que farão parte da nova Estrutura de Governança do CEIC.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da Licitação Obra de Ampliação do CEIC.	Licitação não iniciada.	0%
Execução de 5% da obra de ampliação do CEIC.	Obra não iniciada.	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Ações Administrativas para SMSEG	Mudança da SMSEG para nova Sede	Mudança do prédio situado na Av. Padre Cacique para a Procempa.	✓
	Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil	Elaboração e publicação do plano de contingência da Defesa Civil	✓
	Plano Municipal de Segurança Pública	Fortalecer a articulação e integração no processo de elaboração e implementação da Política de Segurança Pública, em perfeita sintonia com o Estado, União e demais municípios da região metropolitana.	■

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Tempo Médio de Atendimento das Ocorrências pela Defesa Civil	Horas	12	5,1	●
Tempo médio de Atendimento de Ocorrências (vandalismo e depredações) pela Guarda Municipal	Minutos	45	16	●
Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Praças	Ocorrências	1.000	435	●
Fiscalizações de Denúncias de Bem-Estar de Animais Domésticos	Percentual	100%	94%	●
Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Unidades Básicas de Saúde	Ocorrências	1.294	1.801	■
Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Escolas Municipais	Ocorrências	368	488	■

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Ocorrências de Danos ao Patrimônio Público	Ocorrências	114	176	

Secretaria Municipal de

# ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação de Centro de Referência em ParaDesporto - Projeto e captação	Criar um centro de referência que atenderá o Paradesporto de Porto Alegre e Grande Porto Alegre a partir de cedência de espaço e parcerias com instituições renomadas e tradicionais já estabelecidas no âmbito do Paradesporto.	
Justificativa		Público-alvo
<p>Os esportes que tem sido objeto de prática histórica são essenciais na vida das pessoas, com ou sem deficiência, no entanto o esporte direcionado às pessoas com deficiência é fomentado a partir de uma necessidade social, onde formuladores de políticas públicas e os dirigentes de associações esportivas buscam os resultados relevantes em competições nacionais e internacionais. O instituto de Promoção do Paradesporto (2015) destaca a figura de Ludwig Guttmann, em 1948, como precursor da iniciativa em realizar uma competição esportiva com estes veteranos. Podemos considerar este evento a propulsão para o olhar maior com pessoas com deficiência em toda a sociedade, podendo também usufruir dos benefícios que o esporte pode trazer. Os resultados obtidos pelos atletas brasileiros em competições, o valoroso esporte Paralímpico como geração de um caminho concreto onde a política fim tem seu objetivo alcançado. O Ceprima -centro esportivo Primeiro de Maio desenvolve as atividades de ginástica, alongamento, ritmos, câmbio e musculação, para adultos e idosos. No verão há prática de hidroginástica e natação para todas as idades, podendo a comunidade fazer uso da piscina para o banho livre. Esses locais são abertos para pessoas com deficiência, mas não de forma direcionada, e em alguns espaços necessita de acessibilidade. Ter um centro de referência direcionado ao Paradesporto irá potencializar e fomentar o esporte na cidade, sendo um espaço de acolhimento, especializado e plural, para pessoas que queiram praticar atividades esportivas, visando o lazer e a saúde e quiçá o despertar para modalidades Paralímpicas. A escolha do Ceprima se dá através da amplitude das salas, alguma acessibilidade e a localização geográfica que permite atender tanto a clientela de Porto Alegre quanto a grande porto alegre.</p>		População com deficiência de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Projeto técnico elaborado.	Projeto técnico elaborado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reforma do Ginásio Tesourinha (Emenda OGU - Dep. João Derly)	Reformar e modernizar o Ginásio Tesourinha, com objetivo de obtenção do alvará de prevenção e proteção contra incêndio, adequação e funcionamento pleno das instalações hidro sanitárias e elétricas.	

Justificativa		Público-alvo
É um espaço para realização de atividades e eventos esportivos e culturais da cidade, sediando inclusive competições oficiais, tratando-se, portanto, de local de afluência de público. Construído na década de 80, sua estrutura física está deteriorada pelo tempo e pela falta de manutenção do espaço, além disso necessita adequações para atender a legislação vigente no que se refere à manutenção predial, segurança, prevenção e proteção contra incêndios e acessibilidade. Há inquérito civil do Ministério Público instaurado sobre a falta de segurança no espaço.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Ordem de Início da obra com recursos OGU	Ainda no aguardo da ordem de início, licitação realizada, em tramitação alteração de regime de execução da obra	80%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reforma do Ginásio Lupi	Estimular à prática de atividades físicas e esportiva; Garantir o acesso ao esporte e ao lazer na cidade; melhorar a qualidade de vida e condição de saúde da população.	
Justificativa		Público-alvo
Modernização e reforma de unidades de esporte, recreação e lazer do município de Porto Alegre, no estado do RS.		Crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração do Projeto Executivo.	Projeto elaborado	100%
Aprovação do Projeto de Execução da Obra junto à Caixa.	Projeto entregue, passa por ajustes	60%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Orla 3	Implantar o Complexo Esportivo da Orla 3 com as condições necessárias para a população acessar o espaço com segurança, conforto e orientação.	
Justificativa		Público-alvo
O complexo esportivo da Orla foi entregue para a gestão da SMELJ com algumas necessidades ainda a ser encaminhadas.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratação de vigilância armada.	Contratado	100%
Implantação de atividades esportivas sistemáticas.	Em elaboração termo de colaboração com os clubes, início das atividades em março de 2023. Projeto técnico em finalização.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Projeto Skate Escola	Incentivo a prática esportiva; estimular a interação e inclusão social e melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes beneficiários do projeto.	
Justificativa		Público-alvo
A implantação do projeto "Skate Escola" visa fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, com caráter educacional e esportivo de formação e de rendimento, por meio da oferta de serviço educacional da modalidade esportiva do Skate.		Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
Metas 2022	Realizado	% estimado
480 alunos da rede municipal inscritos.	Não iniciado, realizado licitação de contratação de professores, previsão de início - março de 2023	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação das Unidades Recreativas e Esportivas	Realizar obras que melhorem as condições das Unidades Esportivas e Recreativas.	
Justificativa		Público-alvo
<p>Observa-se que as unidades recreativas e esportivas se encontram em péssimas condições de conservação, o que leva a conclusão de que seriam necessárias grandes reformas para colocá-los em condições mínimas de habitabilidade e utilização. Tanto para o desenvolvimento das atividades já realizadas como também para as parcerizações, para que os Editais de Chamamento Público não resem desertos e o interesse das OSC's seja despertado, cabe ao Poder Público Municipal, de alguma forma, proceder no intuito de: realizar as reformas necessárias previamente ao lançamento do Edital de Chamamento.</p>		<p>Usuários das Unidades Esportivas e Recreativas em atividades sistemáticas e assistemáticas.</p>
Metas 2022	Realizado	% estimado
Manutenção e adequação das 05 piscinas para abertura verão 22/23	Abertura das 05 piscinas em 22/12	100%
Licitação para Reforma do CECORES publicada.	Está em processo de licitação, dia 26/12 abertura dos envelopes.	100%
Ordem de início da obra do CECORES.	No aguardo de PL complementar devido a atualização do orçamento.	80%
Ordem de início da obra do CECOPAM	Foi alterado o escopo da obra, para a totalidade do ginásio, projeto em elaboração	0%
Reforma dos Vestiários do Ginásio CECOPAM	Foi alterado o escopo da obra, para a totalidade do ginásio, projeto em elaboração	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Clube Escolar	Ofertar a vivência do esporte recreativo e do lazer às crianças e jovens do município de Porto Alegre, ampliando assim os processos de aprendizagem esportiva e as habilidades socioemocionais, buscando favorecer a inclusão de alunos em vulnerabilidade social e da Educação Especial; Será implementado um programa formativo que deverá prover até duas aulas por semana, por turma formada, sendo cada turma dividida conforme faixa etária. As atividades serão realizadas no turno matutino ou vespertino.	

Justificativa		Público-alvo
O projeto Clube Escolar visa o desenvolvimento saudável de crianças e jovens, promovendo momentos de interação social, desenvolvimento de habilidades e capacidades corporais, melhorando a saúde física, mental e permitindo assim o desenvolvimento cognitivo através do incentivo e promoção do esporte.		Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Implantação em 04 escolas - piloto	Realizado edital, OSC em implantação, alunos começarão em janeiro.	80%
Avaliação do Piloto	Não foi implantado.	0%
Plano de Expansão para 2023 e 2024	Não realizado	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Qualificação das Unidades Esportivas e Recreativas - recursos humanos	Qualificar as unidades recreativas e esportivas da SMELJ, ampliando o quadro de professores possibilitando mais atendimentos à população. Auxiliar na ampliação de unidades de atendimento da SMELJ.	
Justificativa		Público-alvo
O presente tem como propósito a reposição de profissionais na área da Educação Física para atuar nas Unidades Recreativas atendendo a população da cidade com aulas nas modalidades de musculação, ginástica, alongamento, caminhada orientada, corrida, dança, ritmos, câmbio, yoga e ginástica chinesa e nas modalidades esportivas de futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, ginástica artística, capoeira, judô, ballet, tênis e beach tennis entre outras. Em virtude do processo de aposentadorias dos professores do quadro e da não realização de concurso para reposição, faz-se necessário suprir a demanda de professores de outra forma, com a carga horária a ser distribuída de segunda a sexta, e horários a serem combinados com a Gerência Pedagógica.		Todas as faixas etárias de crianças à idosos.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Abertura de Edital de Chamamento Público para incremento do trabalho nas Unidades Esportivas e Recreativas.	Edital em fase de finalização, após é necessário negociar recurso com o governo.	20%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Macro Projeto Movimenta Porto Alegre	Transformar Porto Alegre em uma das principais capitais do Brasil como referência em atividade física e hábitos saudáveis na promoção da saúde. Promover e fomentar a prática de atividades físicas dos porto-alegrenses. Ampliar e organizar ambientes favoráveis para a prática de atividade física na cidade.	
Justificativa		Público-alvo
Quando se trata do ambiente da gestão pública, no que se refere a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, é sabido por todos a importância da potência que o Esporte como instrumento de inclusão e transformação social, principalmente para as camadas mais vulneráveis economicamente, contudo, queremos também difundir de forma mais intensificada a importância de todas outras formas de Atividade Física como práticas de promoção da saúde e contribuir para uma cidade mais saudável.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Capacitar 50 agentes comunitários	Não realizado	0%
60 matriculados no grupo de corrida	Atingido	100%
Elaboração do Projeto Serviço de Reabilitação Pós covid e Doenças Não transmissíveis	Foi elaborado e executado o projeto do serviço de reabilitação pós covid, mas não houve a continuidade para as doenças não transmissíveis.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Programa Municipal de Aprendizagem Profissional	Contratar, acompanhar e manter os aprendizes inscritos na formação técnico-profissional que possibilite oportunidade de ingresso ao mundo do trabalho. Ofertar aos aprendizes condições favoráveis para exercer as atividades práticas de aprendizagem profissional nas contratantes ou entidades formadoras, em conformidade com o programa de aprendizagem. Estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir seu processo de escolarização.	
Justificativa		Público-alvo
Viabilizar a igualdade de condições para o acesso e integração ao mundo do trabalho, transitando da condição de vulnerável à condição de trabalhador, favorecendo o desenvolvimento, autonomia, empreendedorismo e responsabilidade na vida comunitária e social		Voltado para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, e pessoas com deficiência sem limite de idade, conforme Lei 10097/2000 e Decreto 5598/2005.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Publicação de decreto que regulamenta a Lei de Aprendizagem Profissional no âmbito do município.	Não publicado.	0%
50 aprendizes contratados diretamente pela PMPA.	Não implementado.	0%
20 vagas para aprendizes que já estão sendo capacitados por entidades formadoras, subsidiados pelas empresas cumpridoras da Lei Aprendiz Legal.	será realizado em 2023.	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Unidade de Futebol	Implantação do Centro de Referência do Futebol Feminino	Captação de recursos, por meio de articulação da Secretária de Esporte, Lazer e Juventude junto à Secretaria Nacional do Futebol e Direitos do Torcedor. O projeto-piloto que está sendo gestado pela Secretaria Nacional do Futebol visa implementar centros de referência do futebol feminino com o custeio das atividades do Centro e aproveitamento das estruturas existentes nos municípios.	
Emendas Parlamentares Federais na SMELJ (OGU)	Modernização de Campo de Futebol Vila Safira (R\$ 291.826,83) - Dep. João Derly	Trata-se de recursos para melhorias do espaço esportivo, que propiciará um espaço qualificado não somente para a comunidade local da Vila Safira, como também para todo o Bairro Mário Quintana, o qual possui o menor IDH de Porto Alegre.	
	Aquisição de Equipamentos Esportivos (R\$ 252.501,06) - Dep. Bibó Nunes	Aquisição de equipamentos para as academias de musculação das Unidades Esportivas. 90% do material já foi adquirido, a pendência é a aquisição das esteiras, será realizada nova licitação.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Unidades Esportivas	Unidades Esportivas	20	19	
Unidades Esportivas Revitalizadas	Percentual	12%	12%	
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em atividades esportivas, recreativas e de lazer realizados nas Unidades Recreativas	Atendimentos	372.038	495.342	


Secretaria Municipal de

# DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estação Cidadania Lomba do Pinheiro - obra e implantação	Ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social. Disponibilizar o acesso a atividades esportivas, recreativas, cultura e de inclusão digital a população vulnerável da região.	
Justificativa		Público-alvo
Idealizado em conjunto pelo Ministério da Cidadania e viabilizado com transferência de recursos da União ao município, vem para suprir espaços de esporte, cultura e lazer na região da Lomba do Pinheiro, região de alta vulnerabilidade social.		População da região Lomba do Pinheiro.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Inaugurar a Estação Cidadania Lomba do Pinheiro.	Inaugurado em 19/05/2022.	100%
Realizar parcerização para a execução de atividades no Estação Cidadania Lomba do Pinheiro.	Editais finalizados em dezembro de 2022	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Rede de Atendimento e Proteção da Mulher	Reestruturar a rede de atendimento e proteção da mulher em situação de violência no município através da qualificação de fluxos e competências dos componentes desta rede Inter setorial e interinstitucional, aprimoramento e implementação de sistema de informação, tecnologias e serviços a serem disponibilizados, visando à superação da situação de violência e violação de direitos fundamentais destas mulheres e efetividade do sistema de garantia de direitos.	
Justificativa		Público-alvo
Necessária estruturação de direcionamento político administrativo da coordenação de políticas públicas para mulheres no âmbito municipal. Imprescindível formalização de fluxos e competências dos componentes da rede de atendimento e proteção à mulher que efetive o compromisso de qualificação e celeridade do sistema de garantia de direitos. Ausência de serviços que atendam aos requisitos de acolhimento de curta duração, sem necessidade de sigilo e afastamento total da mulher e seus filhos menores de possíveis redes de apoio. Primordial adequação de sistema informatizado para registro de dados integrados e equipamentos de tecnologia para realização do trabalho no CRAM.		Mulheres em situação de violência e seus filhos menores que sofrem os impactos das violações sistemáticas de direitos.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Publicação do Termo de Colaboração da Rede.	Minuta pronta, faltando indicações atualizadas do governo do estado.	80%
Implantação da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência.	Casa inaugurada em novembro de 2022.	100%
Assinatura Termo de Cooperação Com Fundação Escola Superior do Ministério Público.	Termo assinado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Hub de Inovação Preta	É objetivo central do projeto, gerar conexões propiciando seus aos participantes um ecossistema facilitador a novas ideias, culturas, tecnologias, parcerias e investimentos.	
Justificativa		Público-alvo
<p>O projeto que segue se justifica pela oportunidade de crescimento global da cidade de Porto Alegre e de seus integrantes através do envolvimento com práticas empreendedoras que proporcionaram crescimento socioeconômico e sustentabilidade. Justifica-se, também, pela necessidade de organização e articulação em torno de uma proposta de cidade cujo exercício das diferenças, a solidariedade e a igualdade de oportunidade seja o principal compromisso. Ter um olhar no futuro com os pés no presente, sem esquecer dos ensinamentos do passado, é o que tencionará a formação do o Hub de Inovação Preta – ILHOTA. Justifica-se ainda, por ter a oportunidade de experienciar o modelo de Quádrupla Hélice, auxiliando no entendimento dos processos de inovação por meio das interações entre a universidade, empresa, governo e a sociedade civil organizada. Neste modelo, a universidade atua no desenvolvimento do conhecimento, a empresa possui a aplicação prática, o governo desenvolve políticas públicas para financiar e minimizar as dificuldades para a implantação e desenvolvimento da cultura de inovação e a sociedade civil organizada auxilia na articulação e mobilização social</p>		<p>Todos os públicos, tendo em vista a vulnerabilidade de gênero, classe e raça, porém é alvo preferencial a população negra, ápice desta vulnerabilidade socioeconômica.</p>
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração do Projeto Técnico.	Projeto Técnico Elaborado	100%
Definição do formato da gestão do espaço e tipo de parceria	Definido formato de gestão e tipo de parceria	100%
2 Turmas de educação e mentoria afro empreendedora	Realizado	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Implantação do POA Qualifica+	Promover a qualificação profissional de curta, média e longa duração; Articular políticas públicas para o emprego, trabalho e renda; Aliar educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento, com foco na inclusão social pelo trabalho, fortalecendo a organização comunitária local; Oportunizar qualificação socioprofissional em diferentes entidades parceiras que ofereçam cursos de curta, média e longa duração; Melhorar o mercado de trabalho e a geração de trabalho e renda; Desenvolver habilidades e competências dos indivíduos; Inclusão no mercado de trabalho; Elevar a renda e/ou melhoria da qualidade de vida dos participantes; Propiciar aos trabalhadores a imersão em novas tecnologias, a novos cursos preparando-os para o mercado de trabalho.		
Justificativa		Público-alvo	
O mundo do trabalho está enfrentando grandes e diversificadas transformações: nas legislações novas; nos processos de trabalho; no aumento de inovações tecnológicas; na intensificação da competitividade; na reestruturação produtiva; na mudança no perfil das profissões; no despreparo do trabalhador sem escolaridade e sem qualificação para o trabalho.		Moradores de Porto Alegre, em situação de desemprego ou, empregados cuja renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários mínimos per capita.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Elaboração de Projeto Técnico		Em elaboração	80%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Plano Inter setorial de Atenção à População em Situação de Rua	Ampliar as ações voltadas para a população de rua, unificando iniciativas hoje dispersas e consolidação metodologias de atendimento, maximizando esforços e elevando impacto social. Setorizar e territorializar as diferentes situações: rua sobrevivência ou domicílio, sofrimento mental e transtornos, drogadição e alcoolismo, egressos do sistema prisional ou da rede de acolhimento assistencial, com encaminhamentos diferenciados por necessidade.		
Justificativa		Público-alvo	
Estima-se que a cidade de Porto Alegre tenha até 3 mil pessoas vivendo em situação de rua moradia. Essa situação remonta ao segundo semestre de 2020. Como se trata de uma realidade dinâmica, com elevada movimentação de ingressos e saídas das ruas, o fato é que a pandemia trouxe consigo o incremento da crise social e econômica, com impacto na sensação de crescimento da situação de rua. Fazer das ruas o domicílio é o reflexo de um conjunto de desordens pessoais, familiares, comunitárias e da própria política pública. Torna-se urgente uma atuação decisiva no enfrentamento da situação mais deletéria na vida de uma pessoa. O programa visa articular métodos, processos e agentes capazes de reverter os números de ingresso nas ruas e assegurar proteção aos mais desprotegidos.		Entre 2 a 3 mil pessoas adultas que fazem das ruas o seu domicílio.	

Metas 2022	Realizado	% estimado
Implantação do Comitê de Gestão e do Grupo Executivo.	Comitê e grupo executivo implantado com reuniões periódicas.	100%
Elaboração de indicadores de acompanhamento do plano.	Não foram elaborados.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Implantação do POA Qualifica+	Promover a qualificação profissional de curta, média e longa duração; Articular políticas públicas para o emprego, trabalho e renda; Aliar educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento, com foco na inclusão social pelo trabalho, fortalecendo a organização comunitária local; Oportunizar qualificação socioprofissional em diferentes entidades parceiras que ofereçam cursos de curta, média e longa duração; Melhorar o mercado de trabalho e a geração de trabalho e renda; Desenvolver habilidades e competências dos indivíduos; Inclusão no mercado de trabalho; Elevar a renda e/ou melhoria da qualidade de vida dos participantes; Propiciar aos trabalhadores a imersão em novas tecnologias, a novos cursos preparando-os para o mercado de trabalho.		
Justificativa		Público-alvo	
O mundo do trabalho está enfrentando grandes e diversificadas transformações: nas legislações novas; nos processos de trabalho; no aumento de inovações tecnológicas; na intensificação da competitividade; na reestruturação produtiva; na mudança no perfil das profissões; no despreparo do trabalhador sem escolaridade e sem qualificação para o trabalho.		Moradores de Porto Alegre, em situação de desemprego ou, empregados cuja renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários mínimos per capita.	
Metas 2022	Realizado	% estimado	
Projeto técnico Elaborado	Projeto Elaborado	100%	
Edital de chamamento Finalizado	Em fase de recursos, até março será finalizado.	90%	
Ampliação do número de técnicos no CDRH	Será ampliado em 2023.	0%	

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
PORTA A PORTA - Transporte Assistencial Acessível no Município de Porto Alegre	O projeto visa a prestação do serviço de transporte público acessível e gratuito, com gerenciamento através de software, para uso, exclusivo, de pessoas com deficiência que não possuam mobilidade e acessibilidade autônoma, ou que possuam grandes restrições de acesso e de uso de equipamentos urbanos públicos, para realização de acompanhamento em saúde, educação e lazer, estando elas inscritas nas secretarias municipais competentes.		
Justificativa		Público-alvo	
Cumprir a Lei nº 12.580, de 1º de agosto de 2019, bem como garantir o direito de acesso, saúde, educação e lazer, conforme Art. 5º da Constituição Federal. Tornar Porto Alegre uma capital modelo na oferta de serviço de transporte acessível público direcionado, customizado, modernizado e sustentável, garantindo assim melhor qualidade de vida e participação ativa deste público na sociedade.		Pessoas com deficiência em condições impeditivas de locomoção, autonomia ou condição biopsicossocial, entre elas: a) Deficiência física grave; b) Surdo-cego; c) Autistas grave; d) Deficiência intelectual grave; e) Transtornos mentais graves; f) Deficiência múltipla grave.	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Publicação do Decreto que normatiza o Programa de Transporte Assistencial.	Não foi publicado, minuta em finalização		70%
Contratação do serviço de transporte assistencial.	Termo de Referência em finalização para contratação		50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Qualificação dos Conselhos Tutelares	Qualificar o trabalho dos conselheiros e servidores. Proporcionar um ambiente adequado e acolhedor para o atendimento às demandas. Atender recomendações técnicas de segurança. Implantar um sistema informatizado. Integrar o atendimento dos Conselhos Tutelares e rede de proteção.		
Justificativa		Público-alvo	
As sedes dos Conselhos Tutelares foram se deteriorando ao longo dos anos, motivando altos gastos com manutenção e desgaste na relação entre Conselheiros e Prefeitura. Além de proporcionar melhores condições de trabalho e de entrega à comunidade, em muitos locais, as reformas fazem-se necessárias para se adequarem às leis de segurança vigentes.		Conselheiros, servidores e comunidade atendida.	
Metas 2022	Realizado		% estimado

Edital de licitação para a Reforma da sede do Conselho Tutelar Microrregião 3.	No aguardo de aprovação de PL para elaborar o edital de licitação	0%
Ordem de início da obra de Reforma da sede Conselho Tutelar Microrregião 3.	-	0%
Edital de licitação para a Reforma da sede do Conselho Tutelar Microrregião 4	-	0%
Ordem de início da obra de Reforma da sede Conselho Tutelar Microrregião 4.	-	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Formação para o Mercado de Trabalho do Futuro	Qualificar a mão de obra para o novo mercado de trabalho, o qual restou impactado pela constante evolução da revolução digital. A população Porto Alegrense precisa dispor de meios para desenvolver habilidades e características antes não exigidas, habilitando-a para atuar de maneira competitiva no mercado de trabalho do futuro.		
Justificativa		Público-alvo	
Ao longo dos últimos 12 anos o Município de Porto Alegre empregou através do SINE Municipal 22.539 pessoas, principalmente em vagas voltadas para prestação de serviços (11.949), comércio (7183) e construção (1454). Ou seja, neste período, 91% das vagas de trabalho e emprego ao tradicional mercado de trabalho. Em contrapartida, nestes mesmos 12 anos, significativas transformações tecnológicas revolucionaram o mercado de trabalho. A cada dia novas profissões surgem, com um perfil de habilidades absolutamente distintas daquelas anteriormente referidas. Entre 2009 e 2021 apenas 1.269 pessoas foram colocadas em vagas de emprego na área de tecnologia de informação e comunicação, restando evidenciada a necessidade de desenvolvimento do presente projeto.		O projeto será dividido em módulos, possibilitando à participação mais ampla da população, todavia, o público principal será voltado a pessoas jovens, dos 18 aos 30 anos, ou a aqueles que possuam não se encontrem nesta faixa etária, mas maior facilidade de acesso à recursos tecnológicos.	
Justificativa do cancelamento			
Projeto será fundido com o Poa Qualifica+, considerando que ambos têm como escopo a qualificação profissional para vulneráveis.			

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação da Escola de Direitos Humanos	Promover atividades de educação em direitos humanos, contribuindo na eliminação de práticas de preconceito, discriminação e intolerância, fomentando o desenvolvimento de uma cultura em direitos humanos e respeito às diversidades, para a (ou com o propósito) construção de relações sociais baseadas em princípios da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana.	
Justificativa		Público-alvo
Embora tenhamos avanços civilizatórios inquestionáveis, um complexo sistema internacional, declarações, tratados pactos, incorporados em legislações nacionais, ainda há um longo caminho a ser percorrido, persistem graves violações, realidade que impõe a necessidade de diversificadas ações para a efetivação dos postulados contidos nos diversos instrumentos normativos já construídos. Nesse sentido, é imprescindível a internalização de valores e princípios na perspectiva dos direitos humanos pela população em geral. A educação em direitos humanos (EDH) vem na direção de construção de uma cultura em direitos humanos. Porto Alegre já tem a área dos direitos humanos contemplada na sua estrutura administrativa desde 2002 - inicialmente secretaria e hoje diretoria dentro da SMDS -, e a instituição desta política remonta a 1997. Contudo, não conta com uma política pública de educação em direitos humanos, ainda que nessa trajetória tenham sido empreendidas diversas iniciativas de formações nessa área. Compreendendo a importância da EDH como uma via fundamental para a efetivação dos direitos humanos, propõe-se a implantação da Escola de Educação em Direitos Humanos de Porto Alegre.		Servidores da prefeitura municipal de Porto Alegre, pessoas e coletivos interessados no tema, associações de moradores, lideranças comunitárias e demais organizações da sociedade civil.
Justificativa do cancelamento		
O projeto está sendo cancelado pois não há previsão de recursos, como também, diante de outros projetos mais urgentes e equipe reduzida, não será possível implantá-lo nesse momento.		

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Programa de Acesso aos Direitos Básicos	Reduzir ao máximo os indicadores de pobreza extrema em porto alegre.	
Justificativa		Público-alvo

<p>Normalmente se trabalha com as populações em situação de rua, pobreza e vulnerabilidade por meio de políticas assistenciais tradicionais. Essa gestão forma uma nova equação política, que permite uma inovação de métodos e tecnologia na política de proteção. Para isso, se quer trabalhar na direção de reduzir a extrema pobreza na cidade. Isso significa: identificar os principais bolsões, manchas de pobreza extrema na cidade e tentar quantificar qual o tamanho desta população. Chegar a isso com nossa possibilidade de atuação e desenvolver políticas bastantes transversais e ambicionas em sua metodologia, para prover ações que reduzam a exclusão dessa população, que reduzam o grau de miséria e pobreza na cidade. Atuar com métodos de mensuração do universo a ser atendido e dos resultados obtidos.</p>	<p>Antes da pandemia o dado estimado era de 30 mil porto-alegrense vivendo abaixo da linha da pobreza. Este será o público de arranque da análise.</p>
<p>Justificativa do cancelamento</p>	
<p>O escopo do desenvolvimento dos projetos da SMDS foi alterado, tendo em vista o orçamento disponível e orçamentos internacionais em negociação.</p>	

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Estação Cidadania Restinga - Contratualização	Elaboração do Edital de Chamamento Público para Parceirização do Estação Cidadania	Abertura de edital de chamamento para OSC que executará ações e gerenciará o equipamento Estação Cidadania	
Entregas da Diretoria de Direitos Humanos	Ações relacionadas a preparação da Semana da Consciência Negra	A preparação para a Semana da Consciência que ocorrerá no mês de novembro, envolve abertura de edital para auxiliar as entidades à realização de eventos na Semana, oficinas de empreendedorismo e revisão e atualização da Lei que instituiu a SECON	
	Implantação da Política Municipal de Migração	Envio de lei que normatiza a política de migração em Porto Alegre realização de Conferência Municipal de Migração e montagem de GT para elaboração do Plano.	
	Implantação do Comitê Municipal de Atenção aos Povos Indígenas no município de Porto Alegre.	Formalizar o grupo de representantes governamentais e não governamentais que planejarão a elaboração da política municipal dos povos indígenas.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
	Implantação do Projeto Transformando Vidas	A evasão escolar precoce é uma realidade que afeta largamente a população LGBTQIA+, especialmente entre trans. Propõe-se a ser um projeto Intersectorial de estímulo ao retorno aos estudos possibilitando a conclusão dos ensinos fundamental e médio, além de cursos profissionais.	
	Implantação do Fundo Municipal de Igualdade Racial	O Fundo de Promoção de Igualdade Racial está de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial (lei federal nº 12.288/2010, em seus artigos 56 e 57), e pretende assegurar recursos para a formulação e a execução de políticas públicas de igualdade racial e enfrentamento ao racismo.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Cursos profissionalizantes voltados para o Mercado de Trabalho do Futuro	Vagas	320	439	
Percentual de Encaminhamentos para vagas de emprego das pessoas que buscam o SINE Municipal	Percentual	40%	59,62%	
Pessoas em situação de rua como moradia	Percentual	60%	46,78%	
Restaurantes Populares em funcionamento	Restaurantes Populares	6	5	
Implantação da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher	Percentual	50%	25%	
Pessoas com deficiência grave que necessitam de transporte atendidas pelo Programa Porta a Porta	Percentual	50%	0%	


## Fundação de Assistência Social e Cidadania

# FASC


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Implantação do Cartão Alimentação	Implantar do Cartão Alimentação como auxílio emergencial, a ser ofertado através dos equipamentos: CRAS, CREAS e Parceiros da FASC, em gradativa substituição ao alto volume de demanda por Cestas Básicas, surgida durante a pandemia de COVID-19, a partir da contratação de empresa especializada, a fim de retomar o caráter técnico, da Política de Assistência Social.		
Justificativa			Público-alvo
<p>Desde o início da pandemia, até o presente momento, a busca pelos mais diferentes Auxílios, ampliou-se de forma abrupta, tanto nos Centros de referência de Assistência Social - CRAS, nos Centros Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, quanto nos equipamentos da Rede Parceirizada - OSC's - Organizações da Sociedade Civil. Todos vêm trabalhando exaustivamente para atender às demandas de Cestas Básicas, Auxílios Moradia e Cadastro e renovação de Cadastro Único para os programas de transferência de renda do Governo Federal. Contudo, as logísticas necessárias para atender a demandas de Cestas Básicas, contrapõem-se à condição de realizar o acompanhamento técnico adequado e com a atenção que necessitam. Inclusive, no que concerne a limites, há também a falta de espaços físicos na grande maioria dos equipamentos, para armazenamento de Cestas Básicas, bem como para carga /descarga e transporte para entrega das mesmas. Assim, há a necessidade de se manter a concessão do benefício de alimentação emergência/calamidade aos cidadãos de Porto Alegre, bem como a ajuda humanitária, desde que atendidos os critérios estabelecidos em lei e de acordo com análise individualizada a ser realizada pela equipe técnica da Fundação de Assistência Social, conforme o caso. E, por fim, justificamos a importância da Implantação do Cartão Alimentação, visto que, além de ser um recurso que oferece aos cidadãos mais autonomia e dignidade, permitirá às equipes a retomada dos acompanhamentos técnicos que demandam maior atenção.</p>			<p>Famílias e indivíduos em situação de insegurança alimentar no município de Porto Alegre no contexto da Pandemia Covid-19, cujas situações já vêm sendo registradas junto às equipes dos CRAS, dos CREAS e organizações Parceiras.</p>
Metas 2022		Realizado	% estimado
5.000 cartões/mês distribuídos a partir de julho de 2022.		Concluído	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema Informatizado de Gestão da Rede Socioassistencial da FASC - definição de formato de aquisição do sistema, elaboração de TR e captação	Contratação no mercado de uma ferramenta informatizada, unificada, multiplataforma para coleta e gestão de informações para monitorar a execução das ofertas dos serviços socioassistenciais.	
Justificativa		Público-alvo
FASC órgão gestor da política de assistência social no município; Monitoramento das ofertas e do acesso da população à rede socioassistencial é parte da gestão do SUAS. A gestão da informação por meio de ferramentas informatizadas que padronizam informações e qualifiquem os processos de trabalho são estratégicos para a gestão do sistema. Necessidade de monitoramento dos serviços; Identificação da população que acessa os serviços; Qualificação da gestão da informação na FASC. Dificuldade para monitorar a totalidade dos serviços formados ao todo por 366 serviços próprios e parceirizados nos níveis de proteção social básica e especial de média e alta complexidade.		Trabalhadores dos serviços próprios e parceirizados com a FASC.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Revisão do Sistema Protege	Foi realizada a revisão dos requisitos e concluiu-se a necessidade de contratação de sistema disponível no mercado.	100%
Relatório de avaliação do contratado X entregas do Projeto do sistema PROTEGE	Todas as necessidades estarão incluídas no sistema contratado	100%
Busca no mercado de possibilidades de sistemas que possam atender a necessidade do monitoramento e controle de vagas da FASC.	Realizadas reuniões com empresas que dispõe de sistemas adequados à FASC	100%
Definição estratégica de melhor proposta	Definida melhor proposta	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação e Qualificação do Cadastro Único	Ampliar e capitalizar a rede de atendimento para cadastro único na cidade de porto alegre desenvolvendo ações cadastrais de famílias, em especial as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e a de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, abrangendo tanto o cadastro quanto a sua atualização e revisão cadastral, bem como o tratamento e uso da base de dados do cadastro realizado para promover o acesso dessas famílias a serviços, benefícios e programas sociais.	

Justificativa		Público-alvo
Porto Alegre vem com um déficit nos últimos anos, apresentando Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município em 46,39%, enquanto que a média nacional encontra-se em 61,16%.		Famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e a de baixa renda, em situação de vulnerabilidade.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Capacitação dos Entrevistadores	Realizada	100%
Elaboração do Termo de Referência para Contratação de Ampliação e Qualificação do Cadastro Único	Termo de Contratação feito.	100%
Implantação do projeto piloto de descentralização do atendimento aos usuários do Cadastro Único	Foi descentralizado o atendimento com postos em 11 locais da cidade.	100%
Implantação do agendamento online do Cadastro Único pelas plataformas digitais da PMPA	Implantado	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua - FASC	Qualificar as ações destinadas a população em situação de rua.	
Justificativa		Público-alvo
Há um conjunto de ações e serviços da FASC destinados à população em situação de rua. O trabalho com essa população é desafiador, e necessita de constante, avaliação, repensar e redirecionamento.		População em situação de rua.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Abertura de 02 Centros Pops	Projeto técnico aprovado no CMAS. Não foi ampliado o número de Centros POPs em 2023. Para 2023 há previsão orçamentária para abertura de um (01).	10%
Edital para acolhimento 40 vagas	Não realizado	0%
Início da obra no Abrigo Bom Jesus	Cancelada obra de reforma.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Celebração das novas Parcerias na FASC	Celebrar novas parcerias em decorrência da necessidade de readequação dos Projetos Técnicos e do término dos Termos de Colaboração vigentes.	
Justificativa		Público-alvo
Considerando que a FASC possui 256 Termos de Colaboração, com necessidade redesenho do serviço e metas, readequação do per capita e novo chamamento público pelo final da vigência dos Termos de Colaboração ativos, se faz necessária a qualificação dos Projetos Técnicos para, por fim, celebrar novos Termos de Parcerias que irão aperfeiçoar a assistência social oferecida pelo município de Porto Alegre.		Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Pessoas com deficiências em situação de vulnerabilidade social.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Revisar 100% dos projetos técnicos dos Serviços da Rede de Assistência Social do Município.	Dos 24 projetos técnicos previstos para revisão, foram revisados 10.	42%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	Viabilizar ações de combate ao trabalho infantil.	
Justificativa		Público-alvo
O PETI é um dos principais programas de âmbito nacional direcionados à erradicação do trabalho infantil e à eliminação da pobreza. Dessa forma, constitui-se num programa essencial para a proteção de crianças e adolescentes.		Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no município de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
09 multiplicadores contratados	Proposta de contratação de multiplicadores cancelada	0%
Proposta de capacitação do NUEP para trabalho com famílias em situação de trabalho infantil elaborada e aprovada	Proposta em elaboração	50%

Elaboração de fluxo de encaminhamento da FASC para a SMED de crianças em situação de trabalho infantil que necessitem de vagas na Educação Infantil.	Criado fluxo, crianças em situação de trabalho infantil tem conseguido vaga na rede de educação infantil	100%
Realização de 04 reuniões com SMED, SMDS, Conselhos Tutelares e SMS para proposição, encaminhamentos das ações do Protocolo	Foram realizadas 4 reuniões para efetivação das ações do Protocolo	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação da rede de atendimento a pessoa idosa.	Ampliar a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social de atenção a pessoa idosa.	
Justificativa		Público-alvo
Estudos demográficos apontam para um envelhecimento rápido e com uma expectativa de vida aumentando cada vez mais. Segundo a OMS em 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. Porto Alegre é a capital com maior população de idosos do Brasil, segundo Censo de 2010, possui 211 mil idosos. É necessário efetivar mecanismos de promoção e proteção de direitos, dos quais muitos já estão previstos em lei. As políticas públicas devem contribuir para melhorar a qualidade de vida da população maior de sessenta anos, com prestações de serviços de qualidade e compromisso aos que ao longo de sua vida, contribuíram e ainda contribuem das mais variadas formas para o desenvolvimento desta cidade.		População idosa em vulnerabilidade social.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Implantação de acessibilidade em 03 CRAS.	Executado	100%
Edital de chamamento para ampliação de 100 vagas em ILPIs Grau III	Não foi lançado edital devido à falta de recursos	0%
Elaboração de estudo sobre a Rede de Acolhimento Institucional para Idoso -equiparação valores.	Estudo concluído	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação e qualificação da oferta da rede de CRAS/Proteção Social Básica	Ampliar a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social de atenção a pessoa idosa.	

Justificativa	Público-alvo		
O presente Projeto justifica-se pela necessidade de ampliar a capacidade de atendimento dos CRAS de Porto Alegre, considerando o grande volume de acessos e demanda reprimida (represada).	Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial; e Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e benefícios assistenciais e ou com critérios de elegibilidade, mas que ainda não foram contempladas.		
Metas 2022	Realizado	% estimado	
Implantação em 50% do CRAS Santa Rosa 2- elaboração e aprovação projeto técnico - definição de recursos orçamentários	Não foi possível avançar no projeto de reforma, pois aguarda a viabilização do terreno para projetar a construção.	10%	
Implantação em 50% do CRAS Restinga-Estação Cidadania – elaboração e aprovação projeto técnico, definição de recursos orçamentários.	Projeto técnico aprovado, no aguardo da recursos humanos para implantar.	50%	

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Reordenamento da FASC	Elaboração de Proposta de Reordenamento da FASC	Trata-se de elaborar uma proposta de reorganização das estruturas da FASC priorizando a qualificação do atendimento ao cidadão e otimizando os recursos humanos disponíveis.	
Ampliação da Rede de Acolhimento	Implementação do Serviço de acolhimento em República para jovens acima de 18 anos egressos do acolhimento para crianças e adolescentes por meio do reordenamento da Republica existente.	Parceria com Organização da Sociedade Civil para a gestão de um (1) serviço acolhimento Institucional: modalidade de atendimento República para jovens oriundos do acolhimento de crianças e adolescentes. O serviço está referenciado à Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	
	Ampliação dos Residenciais Inclusivos	Parceirização de 02 residenciais inclusivos com 10 vagas cada. Serviço de Acolhimento Institucional SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Emendas Parlamentares Federais na FASC (OGU)	Estruturação da Rede do SUAS - Construção de Centro de Convivência região Centro-sul (R\$ 299.181,00) - Dep. Darcísio Perondi	Avaliação técnica da necessidade de reordenar as republicas para implantar um serviço exclusivo para egressos com mais de 18 anos dos abrigos de acolhimento para crianças e adolescentes.	

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Famílias em Situação de Vulnerabilidade atendidas pela Política de Assistência Social	Percentual	33%	41%	
Inserção das pessoas abordadas em situação de rua em algum tipo de acompanhamento continuado nos serviços de assistência social	Percentual	83%	97%	
Crianças em situação de trabalho infantil	Crianças em situação de trabalho infantil	500	194	
Prestação de contas de 2019 finalizadas	Percentual	100%	100%	
Prestação de contas de 2020 finalizadas	Percentual	75%	52,53%	
Prestação de contas de 2021 finalizadas	Percentual	50%	44,98%	
Equipamentos de acolhimento institucional para a população em situação de rua	Equipamentos de acolhimento	28	23	


Secretaria Municipal de

# HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
REURB em Escala	Propiciar a conclusão agilizada do processo de REURB com o maior número possível de titulações em áreas simultâneas.	
Justificativa		Público-alvo
Porto Alegre possui 484 áreas irregulares. A estimativa é de que vivam cerca de 300 mil pessoas nesses locais. As áreas de risco são 118, espalhadas por todas as regiões da cidade.		Famílias que residem em áreas irregulares.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Jardim Protásio Alves - Bairro Mário Quintana. Entregar as matrículas da quadra D	Tramitando a aprovação do projeto da quadra D na CTARF e aguardando análise de risco da SMAMUS.	30%
Loteamento Timbaúva III - Bairro Mário Quintana. Entregar as matrículas	Foram entregues 200 matrículas. Tramitando na PARF a análise da documentação de 50 lotes.	90%
Vila Pereira Franco - Bairro São João. Entregar as matrículas	Matrículas entregues	100%
Loteamento Vale Verde - Bairro Lomba do Pinheiro. Entregar as matrículas	Aguardando publicação do edital dos notificados ausentes. Tramitando reaprovação do projeto na CTARF.	70%
Loteamento Carris-Manchester - Bairro Lomba do Pinheiro. Entregar as matrículas	Matrículas entregues	100%
Loteamento Albion 32 - Bairro Ponta Grossa. Entregar as matrículas	Matrículas entregues	100%
Loteamento Marina Souza dos Santos - Bairro Belém Velho. Entregar as matrículas	Atendida impugnação do Registro de Imóveis. Aguardando retorno do RI sobre a emissão das matrículas.	85%
Loteamento Santos - Bairro Campo Novo. Entregar matrículas	Empresa está realizando cadastro dos moradores para legitimação. Até o momento foram entregues documentação de 22 lotes.	60%
Loteamento Thomas Moresco - Bairro Campo Novo. Entregar matrículas	Aguardando a complementação da documentação por parte da empresa para resposta à impugnação do Registro de Imóveis.	90%

Vila Laranjeiras - Bairro Costa e Silva. Aprovação do projeto.	Realizando últimos ajustes no projeto urbanístico.	28%
Loteamento Jardim Franciscano - Bairro Lomba do Pinheiro. Conclusão da topografia.	Finalizado trabalho de campo do levantamento planialtimétrico.	28%
Loteamento Ida Passuelo - Bairro Vila Nova. Aprovação do projeto.	Os moradores entregaram o laudo de estabilidade. Protocolado o Projeto na CTARF. Aguardando análise	90%
Loteamento Residencial Dom Pedro - Bairro Costa e Silva. Aprovação do projeto.	Entregue a versão final do PURF pela contratada. Para aprovar o projeto na CTARF será necessário contratar o mapeamento de risco.	57%
Loteamento Chácara do Banco - Bairro Restinga. Realizar o cadastramento dos legitimados no Loteamento Chácara do Banco (bairro Restinga)	Iniciada a coleta de documentação dos moradores.	70%
Loteamento Jardim das Palmeiras - Bairro Vila Nova. Entregar as matrículas	Encaminhado para o registro de imóveis documentação de 40 lotes para legitimação. E coletando documentação dos demais lotes, aproximadamente 50 lotes.	80%
Loteamento Quinta do Portal - Bairro Lomba do Pinheiro. Entregar as matrículas	Recebido e entregue 142 matrículas do Registro de Imóveis. Encaminhados mais 85 títulos ao RI.	60%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
REURB Digital	Agilizar os processos de REURB por meio da tecnologia digital.	
Justificativa		Público-alvo
O sistema irá permitir interação direta da SMHARF com os moradores, de forma muito rápida e prática, visando obter dos próprios interessados – moradores das áreas em processo de regularização fundiária – o seu cadastro para obtenção do título de propriedade do lote, possibilitando o envio de documentos e o acompanhamento de seus trâmites processuais junto ao município. O conteúdo será relacionado ao cadastramento de moradores de um loteamento, com acesso prático, interface amigável, atualizado e que garanta a segurança dos dados pessoais do cidadão que fizer a utilização do sistema.		População atendida pelos processos de REURB / Servidores da PMPA.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratar a PROCEMPA para iniciar desenvolvimento do sistema REURB Digital	Contratação autorizada pelo CTIC Técnico em 02/01/23.	90%

Iniciar o desenvolvimento do sistema REURB Digital	Contratação da PROCEMPA autorizada pelo CTIC Técnico em 02/01/23.	0%
Iniciar o desenvolvimento da plataforma de Georreferenciamento	Elaborando banco de dados.	20%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Reestruturação da SMHARF	Proposta de reestruturação da SMHARF	Criação e apresentação de proposta de reestruturação da SMHARF: ajustes no organograma, revisão da lei de criação e elaboração do decreto com as competências regimentais.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Famílias que participaram do processo de regularização fundiária Beneficiadas com Matrícula entregue	Famílias beneficiadas	1.000	1.004	
Lotes com Instauração de REURB	Lotes	4.000	5.988	


Departamento Municipal de Habitação

# DEM HAB


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reassentamento - Pró Moradia	Construir 540 unidades habitacionais no bairro Cristal (Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e Tamandaré II) para reassentar as famílias de baixa renda que vivem às margens do Arroio Cavalhada.	
Justificativa		Público-alvo
Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social que residem junto ao arroio Cavalhada (incluindo as vilas Icaraí I, Nossa Senhora das Graças e Ângelo Corso) e que vivem atualmente em área de risco hidrológico e de preservação permanente.		Famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social que residem junto ao Arroio Cavalhada.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aprovar os projetos do Pró-Moradia junto à Caixa e iniciar o processo licitatório das obras das Unidades Habitacionais dos Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e Tamandaré II.	Os projetos estão em análise final pela Caixa e ainda não foram enviados para licitação.	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reassentamento	Concluir as obras e entregar as unidades habitacionais e unidades de comércio e serviço para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.	
Justificativa		Público-alvo
Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social da Vila Nazaré, Vila Dique, Morada do Sol e Aldeia Polidoro Charrua.		Famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir as obras das 09 Unidades Habitacionais da Aldeia Polidoro Charrua e entregar as unidades às famílias beneficiadas.	Por inconsistências contratuais, as obras deverão ser licitadas novamente.	15%

Concluir as obras das 24 Unidades de Comércio e Serviços da Quadra E do Loteamento Bernardino Silveira Amorim, Porto Novo, e entregar as unidades às famílias beneficiadas.	7 UCS executadas. As demais foram ocupadas irregularmente sendo necessária nova licitação.	30%
Entregar as 238 Unidades Habitacionais desocupadas no Loteamento Irmãos Maristas às famílias beneficiadas.	222 Unidades Habitacionais entregues até final do ano.	93%
Concluir as obras das 41 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Irmãos Maristas e entregar as unidades às famílias beneficiadas.	Foram entregues 33 UCS aos beneficiários.	80%
Concluir as obras das 12 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Senhor do Bom Fim e entregar as unidades às famílias beneficiadas.	Obra com 78,57% executado e medido. Empresa solicitou rescisão amigável do Contrato.	50%
Concluir as obras das 12 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Senhor do Bom Fim e entregar as unidades às famílias beneficiadas.	Obra com 67,86% executado. Aditivo para prorrogação do prazo de obra em andamento.	67%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implementação do Programa de Locação Social	Implementar programa de locação social no município para otimizar a Política de Habitação, diversificando as alternativas de atendimento e auxiliando na redução do déficit habitacional.	
Justificativa		Público-alvo
Em Porto Alegre, mais de 8% da população está incluída no indicador de déficit habitacional. Uma das formas de dirimir esta condição é, minimamente, ofertando moradia digna por um custo adequado às rendas das famílias mais vulneráveis, não comprometendo mais que 30% de sua renda mensal com moradia. Desta forma, o programa desenvolverá critérios para inscrições e oferta do benefício para população vulnerável.		Famílias carentes de habitação, com baixa renda e em vulnerabilidade social.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores	O projeto ainda não foi enviado à Câmara.	0%
Regulamentação do programa no município (decreto e instrução normativa).	Projeto de Lei elaborado. Instrução Normativa em elaboração.	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Urbanização em REURB	Complementar a infraestrutura e construir Unidades Habitacionais permitindo a criação ou ampliação de vias, tornando também regular os serviços de água, esgoto e energia elétrica, qualificando a vida dos moradores da região.		
Justificativa		Público-alvo	
Prover a infraestrutura essencial é pré-requisito para regularização fundiária. Além disso, o projeto atende demandas geradas pelo Orçamento Participativo.		Moradores dos seguintes núcleos urbanos irregulares: Vila Pereira Franco, Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal e Morro Alto.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Contratar empresa para realização das obras de urbanização nas 5 localidades: Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal, Morro Alto, Vila Pereira Franco.		Empresa ainda não contratada. Os projetos estão em fase de revisão.	15%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Modernização Tecnológica e Qualificação da Infraestrutura	Aquisição de pacote office	Aquisição de 5 Pacotes Offices	
	Aquisição e instalação de Telefones Ips	Aquisição de 90 telefones	
	Aquisição de tablets	Aquisição de 12 tablets	
	Aquisição Webcams	Aquisição de 35 Webcams	
	Aquisição de Rádio Wi-fi	Aquisição de 6 Rádio Wi-fi	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
	Desenvolvimento de módulo no SGP customizado para o DEMHAB	Desenvolvimento de sistema integrado ao sistema de gestão de parcerias -SGP para qualificação do processo de prestação de contas e monitoramento das OSCs, conforme exigência da SMTC.	■
	Aquisição de computadores	Aquisição de 60 computadores e 31 avançados para engenheiros e arquitetos.	⊘
Levantamento e destinação das áreas do DEMHAB	Levantamento das áreas do DEMHAB	Levantamento das áreas pertencentes ao DEMHAB no município de Porto Alegre	✓
	Destinação dos terrenos do DEMHAB	Correta destinação dos terrenos e redução dos prejuízos ao município.	■
Contratação de apoio operacional	Contratação de apoio operacional para fiscalização e desenvolvimento de projetos de engenharia.	Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para suprir falta de servidores nas atividades essenciais.	✓
	Contratação de apoio operacional para portaria e vigilância.	Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para atividade de portaria e vigilância.	✓
	Contratação de apoio operacional para equipe social de REURB / REFIS.	Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para suprir falta de servidores nas atividades essenciais.	■


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Concessão de Bônus Moradia	Unidades Habitacionais	500	89	■
Lotes beneficiados com Infraestrutura Urbana Essencial - REURB	Bônus Moradia	150	0	■


Gabinete da

# CAUSA ANIMAL


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Bem-Estar Animal	Qualificar o planejamento, a avaliação e a implementação das ações de saúde pública, através da promoção, proteção e defesa do bem-estar de animais no município.		
Justificativa		Público-alvo	
Os cães e gatos podem interferir positiva ou negativamente na saúde da população, dependendo da guarda responsável e das políticas públicas implementadas. Desta forma cabe ao Gabinete da Causa Animal promover ações de saúde, proteção e defesa do bem-estar de animais no município de Porto Alegre		População de baixa renda com cadastro no programa Bolsa Família, com Número de Inscrição Social (NIS) ou ainda que tenha como renda mensal de até três salários mínimos (com atestado emitido pelo Centro de Relações Institucionais e Participativas - CRIP). Protetores independentes e entidades de proteção animal. Todos residentes, ou com sede, no Município de Porto Alegre.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Conclusão da contratação da empresa para realização do Censo.		Concluído.	100%
Conclusão da execução de melhorias no Canil Municipal.		Concluído.	100%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Qualificação dos Serviços Veterinários	Contratação de Empresa para Gerenciamento da USAV	Com o término do Termo de Colaboração com a Anclivepa-SP, em março de 2022, deverá lançar novo Edital de Chamamento Público para firmar novo Termo de Colaboração para gestão e prestação de serviços veterinário para animais domésticos (cães e gatos), de albergagem e gerenciamento da USAV.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
	Castramóvel	Aquisição de Castramóvel visando o controle reprodutivo e populacional de animais evitando a reprodução desenfreada, maus tratos e abandono. A partir do recebimento de recursos de emenda parlamentar federal, abrir licitação para compra do veículo e busca de recursos para equipar.	

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Esterilizações de Cães e Gatos	Esterilizações	23.687	21.988	


Gabinete da

# PRIMEIRA-DAMA

**Projetos**

**Entregáveis**

**Indicadores**



## Entregáveis


Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Ampliação do Centro de Triagem e Distribuição POA QUE DOA	Ampliação do Centro de Triagem e Distribuição POA QUE DOA	Parte do programa POA QUE CUIDA, um movimento idealizado e executado pelo Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre. Este é um novo modelo para as ações assistenciais na cidade. O trabalho será realizado de forma permanente, de acordo com as necessidades das pessoas a serem atendidas.	
Gabinete Itinerante	Qualificação da abordagem e acolhimento do projeto "Gabinete Itinerante" nas intervenções dentro das comunidades		

**EIXO**  
**DESENVOLVIMENTO**  
**ECONÔMICO**


Secretaria Municipal de

# DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Fortalecimento POA Film Commission	Desenvolver o setor e os trabalhadores da indústria audiovisual em Porto Alegre.	
Justificativa		Público-alvo
O desenvolvimento e a promoção da indústria audiovisual colaboram significativamente com o crescimento das cidades ao redor do mundo. Dessa forma, a PMPA utilizará a POA Film Commission como estratégia de desenvolvimento do setor.		Indústria Audiovisual
Metas 2022	Realizado	% estimado
Finalização do Portal POA Film Commission	Concluído.	100%
Promoção de POA como Destino Cinematográfico	Concluído.	100%
Desenvolver painel de monitoramento da Produção Audiovisual em Espaços Públicos	Concluído.	100%
Revisar o Marco Legal da Atividade de Realização de Produção Audiovisual em Espaços Públicos	Devido a alterações de diversos dispositivos legais relacionados a essa meta, a revisão do Marco Legal não pode ser concluída em 2022.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Redução do tempo de abertura de empresas e operações (RESET)	Implantar um sistema que proporcionará a abertura de empresas em minutos, em um único ambiente, de forma rápida, simples e sem burocracia, obtendo o registro, as inscrições fiscais e as licenças quando necessárias.	
Justificativa		Público-alvo

<p>Os processos de Licenciamento de Atividades no município de Porto Alegre são gerenciados pela Sala do Empreendedor, organismo pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Participam direta ou indiretamente do processo de registro de empresas e licenciamento de empresas diversos outros órgãos e estruturas, como a SMAMUS, SMF, SMS-Visa, PGM, SMC (Epahc) e Procempa, assim como agentes externos, de âmbito federal e estadual. Para aprovar o processo de abertura e licenciamento são utilizados diversos sistemas em diferentes plataformas tecnológicas, muitas não integradas e algumas bastante defasadas, incluindo sistemas em mainframe desenvolvidos na década de 70. Além disso, o requerente/empreendedor tem acesso a sistemas diferentes, via internet, para acessar serviços, buscar informações sobre os procedimentos do licenciamento, consultar legislações e acompanhar o andamento de seus processos. Esta complexa arquitetura tecnológica gera impactos negativos na performance dos processos, principalmente em termos de tempo de ciclo, retrabalho e qualidade/confiabilidade das informações consultadas e geradas. O projeto estabelece um "balcão único". Uma inovação e simplificação importante para o ambiente de negócio no Município de Porto Alegre.</p>	<p>Micro e pequenos empresários (empresa limitada, empresa individual de responsabilidade limitada e empresa individual).</p>	
Metas 2022	Realizado	% estimado
Automatizar a resposta da viabilidade para análise de endereço	Concluído.	100%
Automatizar a emissão do alvará de funcionamento	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Desenvolvimento e Fomento da Economia Criativa	Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento da economia criativa em Porto Alegre, estimulando a geração de conhecimento e o mercado de produtos e serviços concebidos a partir de aportes intangíveis para construção de valor e inovação, ampliando, assim, a participação das indústrias criativas no PIB local.	
Justificativa		Público-alvo
<p>A Economia Criativa é um conceito baseado em ativos criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico, compreendendo um conjunto de atividades baseadas no conhecimento. Compreende, também, setores representativos que envolvem áreas atreladas ao Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia, áreas estas que abraçam diferentes atividades econômicas e profissionais que têm importante papel no atual cenário econômico e social. Nesse sentido, fomentar o desenvolvimento da economia criativa na esfera municipal, dialogando com as esferas estadual e federal, passa a ser um dos eixos de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Assim, a necessidade de organização de um ambiente de negócios atrativo e favorável, faz do Programa de Desenvolvimento e Fomento da Economia Criativa de Porto Alegre um instrumento de gestão que contempla tanto os empreendedores criativos, quanto os negócios, serviços e produtos gerados, bem como os territórios envolvidos, promovendo a aproximação de mercados criativos nacionais e internacionais, e consolidando a política pública para o desenvolvimento das indústrias criativas locais.</p>		<p>Empreendedores criativos e empresas relacionadas aos setores das indústrias criativas de Porto Alegre.</p>

Metas 2022	Realizado	% estimado
Finalização do Diagnóstico EC da Cidade	Concluído	100%
Finalização da Instalação do CMEC	Concluído	100%
Adesão ao Co.Liga (Escola de Economia Criativa)	Concluído	100%
Realizar o Projeto Piloto Escola Conectada 2.0	Não realizado, devido à impossibilidade da SMED de liberar professores para a execução do projeto.	0%
Iniciar o Desenvolvimento do Projeto para fortalecimento da Moda Autoral Gaúcha e Micro cervejarias	Desenvolvida e aprovada proposta para o APL da Moda. A falta de recursos impossibilitou o desenvolvimento do projeto das Micro cervejarias.	50%
Iniciar o desenvolvimento da plataforma do Observatório de Economia Criativa	Inception realizado. As demais etapas ocorrerão em 2023 e 2024.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Linha Turismo Privado	Promover os pontos de interesse turísticos para turistas visitantes e residentes e que os visitantes permaneçam pelo menos um dia a mais em Porto Alegre. Promover os caminhos rurais para esses dois públicos, visando agregar valor para a propriedade rural.	
Justificativa		Público-alvo
A Prefeitura deve se ater às prioridades de atender demandas básicas da comunidade, ao mesmo tempo que não pode abrir mão de explorar o seu potencial turístico que promove o crescimento econômico e a geração de renda, especialmente o turismo rural em Porto Alegre.		Turista de passagem (geralmente que vai para a Serra Gaúcha), Turistas em geral e Residentes.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Ter operando em POA, até o final do ano, 2 linhas turismo	Fechamento de 2022 com uma linha em operação. Com a venda dos ônibus adaptados da Carris, esperamos que uma nova linha entre em operação em 2023.	50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Microcrédito (RESET)	Auxiliar o acesso à crédito por parte de empreendedores formais e informais da cidade Porto Alegre	
Justificativa		Público-alvo
Porto Alegre tem uma parcela importante da sua força de trabalho engajada no empreendedorismo de pequeno porte. Este quadro foi acentuado pela pandemia do coronavírus, quando mais pessoas passaram a buscar o seu sustento na realização de pequenos negócios.		Empreendedores informais e pequenos negócios formais (principalmente MEIs) da cidade de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realizar 1400 contratos na modalidade juro zero empreendedor	O ano de 2022 fechou com 62 contratos assinados. O valor realizado abaixo da meta ocorreu especialmente pelas restrições de crédito e alto endividamento dos potenciais tomadores do microcrédito.	4,43%
Realizar 100 contratos de reparos residenciais	Devido a atraso no cronograma, a modalidade de reparos residenciais não foi implantada.	0%


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Tempo Médio de Abertura de Empresas	Dias	4	1	
Trabalhadores Contas-Próprias (CP) que estejam no CadÚnico do Governo Federal atendidos pelo Programa de Microcrédito de Porto Alegre	Percentual	17%	0,4%	


Secretaria Municipal de

# MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Concessão do Harmonia e Trecho 1 da Orla	Concessão dos serviços de operação, administração, manutenção, implantação, reforma e melhoramento do Trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, do Parque da Harmonia e de sua área anexa, com execução de obras e serviços de engenharia.	
Justificativa		Público-alvo
Melhor gestão e melhorias na área da concessão.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Emitir as licenças urbanísticas; Fiscalizar o Caderno de Encargos; Fiscalizar o Caderno de Eventos; Realizar as vistorias completas dos indicadores de mensuração de desempenho.	Emitir as licenças urbanísticas- Ok; Fiscalizar o Caderno de Encargos- Ok; Fiscalizar o Caderno de Eventos- Ok; Realizar as vistorias completas dos indicadores de mensuração de desempenho- Ok.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Recuperação do Lago do Parcão	Revitalizar o lago do parcão para dar condições adequadas à fauna que ali habita, bem como restaurar o espaço como um todo.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de resolver os problemas históricos do lago, principalmente aqueles em virtude da falta de oxigenação e renovação da água, como ainda para responder a uma ação civil pública manejada pelo MPRS em vista de oferecer melhores condições à fauna e flora que ali habitam. Dessa forma, necessária a obra de revitalização do lago, contemplando a funcionalidade e qualidade do espaço.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratação de estudos ambientais; Contratação de projetos engenharia.	Contratação de estudos ambientais – Ok; Contratação de projetos engenharia – Ok.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano de Ação Climática	Identificar, mapear, quantificar e analisar os riscos e a vulnerabilidade do município às mudanças climáticas do município de Porto Alegre, e elaborar relatório com os resultados; Realizar cálculo da pegada hídrica por habitante; Compatibilizar Plano de Ação Climática com as demais legislações e planos territoriais vigentes; Compatibilizar o Plano de Ação Climática com os acordos climáticos aos quais Porto Alegre é signatário; Construir cenários possíveis que viabilizem a neutralização das emissões líquidas até 2050; Identificar medidas concretas de adaptação em Porto Alegre; Priorizar medidas concretas de adaptação; Garantir a ampla divulgação do processo de construção do Plano de Ação Climática; Estabelecer programa de monitoramento das ações e medição de seus impactos; Dispor de mecanismos e instrumentos que possibilitem a implementação das metas estabelecidas no Plano de Ação Climática.	
Justificativa		Público-alvo
As mudanças climáticas demandam esforços para o planejamento de medidas que possam reduzir os riscos e danos associados a este fenômeno. Cabe ao município estar na linha de frente das ações de combate e adaptação às mudanças do clima visto que é a esfera de governança mais próxima à população. As questões mais problemáticas a serem enfrentadas pela governança local quanto às mudanças climáticas em Porto Alegre estão associadas às variações bruscas de temperatura, precipitações intensas, alagamentos, inundações, quedas de árvores, deslizamentos e erosões. A situação é agravada pela formação de núcleos populacionais informais, em geral sobre áreas periféricas e de preservação ambiental, planícies de inundação, morros, encostas e margens de rios e cursos d'água, o que torna a população destas regiões ainda mais vulneráveis. Desta forma, os fenômenos climáticos adversos podem acarretar não apenas danos materiais, mas principalmente às pessoas e também aos ecossistemas, com consequências para serviços fundamentais, como o abastecimento de água, produção de alimentos e geração de energia, causando, direta ou indiretamente, prejuízos socioeconômicos e ambientais. Dada a tendência de intensificação do problema ao longo do tempo, torna-se urgente a adoção de medidas para prevenir e combater a mudança do clima e seus impactos, conforme prevê o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Contratar consultoria para elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas	A contratação da consultoria para elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas está pendente de trâmites burocráticos do Banco Mundial	80%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Transformação Digital, Automação e Integração dos Sistemas Legados, responsáveis pela aprovação de projetos edilícios (construção civil).	Padronização e automação dos fluxos através da implementação do BPM Bonita nos mais de 200 serviços do Portal de Licenciamento; Integração e unificação dos sistemas SEI, SIAT, Expedientes, GEO, Intranet e DMI a tramitação de Projetos; Fornecer status dos processos de forma rápida e transparente aos cidadãos; Gerar indicadores automatizados no Power BI (Dashboards).	

Justificativa		Público-alvo	
Tornar Porto Alegre mais atrativas para investimentos da construção civil através de uma tramitação ágil, automatizada e transparente.		Setor da Construção civil, Equipe técnica de aprovação de projeto (SMAMUS, EPAHC, DMAE, PGM, SMOI e EPTC), responsáveis técnicos engenheiros e arquitetos do setor.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Automação BPM Licenciamento Expresso; Automação BPM Licenças; Automação BPM Certidões.		Automação BPM Licenciamento Expresso – OK; Automação BPM Licenças – Parcial; Automação BPM Certidões - Parcial	78%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Revisão do Plano Diretor	Avaliar e revisar o Plano Diretor com amparo nos conceitos previstos na Nova Agenda Urbana e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 11.		
Justificativa		Público-alvo	
A lei que institui o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos, conforme § 3º, Art.40 da LC 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. O atual Plano Diretor de Porto Alegre data de 1999, e a última revisão ocorreu em 2010, a qual teve-se à Parte III - Plano Regulador.		População de Porto Alegre.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Aquisição de softwares Apoiar para assinatura da Carta Acordo; Formalizar e coordenar os Grupos de Trabalho Termos de Referência; Eventos de participação Desenvolver a Plataforma Gab. Cent. Hist.		Apoiar para assinatura da Carta Acordo – OK; Formalizar e coordenar os Grupos de Trabalho – OK; Termos de Referência – Ok; Eventos de participação – OK;	75%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Qualificação e Cercamento das Unidades de Conservação	Estabelecer medidas mitigatórias relacionadas a ocupações irregulares, acesso de animais de potencial predatório a fauna silvestre, caça, qualificação das instalações operacionais visando a efetividade de seus planos de manejo, bem como ampliação da mão de obra disponível para execução dos serviços que fazem parte da rotina de cada local.		
Justificativa		Público-alvo	
As Unidades de Conservação (UCs) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. À SMAMUS compete coordenar e administrar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza de Porto Alegre – SMUC-POA, Lei Complementar 679/2011.		A biodiversidade e os demais atributos ecológicos, bem como as relações existentes entre a sociedade, a economia local e o entorno. Cidade de Porto Alegre e usuários das unidades de conservação (visitantes e pesquisadores)	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Elaboração de estudos e projetos para cercamento das Unidades de Conservação; Elaboração de projetos e orçamentos para a qualificação da estrutura física das Unidades de Conservação.		Elaboração de estudos e projetos para cercamento - Não realizado; Elaboração de projetos e orçamentos para a qualificação da estrutura física - Não realizado	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Qualificação da Arborização Urbana	Produção, implantação e manutenção da arborização	Contratação de empresa para PRODUÇÃO DE MUDAS, IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO e ARBUSTIVAS em logradouros públicos e áreas de preservação permanente públicas; MANUTENÇÃO DE MUDAS. Recursos do Fundo do Meio Ambiente.	
	Qualificação do Viveiro Municipal	Elaboração de projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, luminotécnicos, alarme, drenagem, entre outros, para reforma da estrutura física do Viveiro Municipal. Execução das obras através de recursos de TASC-C.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Normativas e Regulamentações na SMAMUS	Decreto do novo licenciamento	Elaboração de Decreto do novo licenciamento edifício de Porto Alegre, reduzindo etapas de análise e fortalecendo o papel do Responsável Técnico.	✓
	Eleições CMDUA	Realização da Eleição dos Conselhos (eleição virtual e presencial) entre outras atividades necessárias para a realização do Pleito.	✓
	Regulamentação da Lei Complementar do Centro Histórico	Elaboração de Decreto regulamentador da Lei em vigor.	■
	IPTU Sustentável	Elaborar decreto regulamentando lei a ser criada pela SMF, visando incentivos fiscais para adoção de medidas de sustentabilidade (Aumento da cobertura vegetal, Implantação de sistema de captação de água da chuva, uso de energias renováveis, Implantação de telhados verdes, utilização de tec. sustentável).	■
	Reestruturação das comissões	Alteração do Decreto das Comissões e Revisão da metodologia de avaliação dos projetos especiais para definição de mitigações/compensações/ contrapartidas. Revisão da quantidade de comissões necessárias, simplificando a tramitação dos processos e diminuindo a burocracia.	⊘
Desenvolvimento de Sistemas	Licenciamento por Adesão e Compromisso- LAC	Desenvolvimento e implementação de sistema para operacionalizar o LAC (empreendedor e responsável técnico assumem o cumprimento das condições e restrições para atividades de baixo e médio potencial poluidor). Depende da contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do sistema.	■
Terrários Urbanos	Terrário do Bom Fim Garibaldi	Terrário a ser implantado na esquina da Rua Irmão José Otão com a Rua Garibaldi.	■
Planejamento e Monitoramento Ambiental	Mapeamento de Mata Atlântica	Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento dos remanescentes do bioma Mata Atlântica e elaboração do Plano Municipal de Conservação de Mata Atlântica.	■
	Mapeamento de Áreas de Preservação Permanente	Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP).	■


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Tempo Médio de Aprovação de Projetos Edifícios	Dias	90	44	
Prazo Médio de Licenciamento Ambiental	Dias	80	172	


Secretaria Municipal de

# CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Qualificação dos Espaços Culturais	Elaborar projetos e realizar pequenas manutenções ou reformas nos equipamentos culturais qualificando estes espaços e evitando maior degradação do patrimônio público.		
Justificativa		Público-alvo	
Os equipamentos culturais estão degradados necessitando de urgentes intervenções a fim de evitar maiores prejuízos ao patrimônio histórico do município.		População de Porto Alegre, turistas e servidores que utilizam os espaços.	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Casa Godoy: Concluir projetos complementares e orçamento geral	Falta apenas as sondagens e projeto estrutural		90%
Centro Municipal de Cultura: Contratar e iniciar a elaboração dos projetos complementares do Centro Municipal de Cultura	Empresa contratada e projetos iniciados.		100%
Casa Firmino Torelly: Contratação das correções da rede pluvial	Aguarda liberação de PL		40%
Casa Firmino Torelly: Conclusão da reforma da cobertura	Os serviços estão sendo executados pela LBF Engenharia que iniciou em novembro/2022 com previsão de término para fevereiro/2023.		60%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Requalificação da Usina do Gasômetro	Entregar aos porto alegrenses o Centro Cultural Usina do Gasômetro requalificado, com o teatro e cinema equipados, garantindo melhor aproveitamento dos espaços e serviços culturais prestados.		
Justificativa			Público-alvo

A edificação apresenta necessidade urgente de conservação com renovação e implementação de sistemas e redes de infraestrutura (há risco de incêndio, infiltrações e há inadequação à legislação vigente no que se refere à acessibilidade); necessidade de conclusão de obras (Teatro Elis Regina, impermeabilizações, sistemas de circulação); necessidade de instalação e requalificação de serviços (restaurante e café). Além disso, a reforma garantirá melhor aproveitamento dos espaços e serviços culturais prestados (espaços para grandes exposições, atividades de lazer junto à orla, sistema de informações turístico-culturais, etc.).		População da grande Porto Alegre e Turistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da Reforma da Usina	Considerando os recentes aditivos, o percentual de execução financeira contratual é de 48,7%.	48%
Projeto de parcerização	Contratada empresa para elaboração do estudo de concessão da Usina.	50%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Restauração da Praça da Matriz	Conclusão da obra da Praça da Matriz	Concluir a obra que está em andamento com percentual de 81.34% de execução conforme a última medição apresentada (13ª medição).	✓
Sede Terreira da Tribo	Concessão de novo local para o grupo cultural Terreira da Tribo para liberação do terreno da João Alfredo	Achar novo prédio para abrigar o grupo de teatro para liberação do TPU do terreno da João Alfredo.	✓
Diagnóstico e Recuperação de Monumentos	Restauração do Monumento "O Laçador"	Conclusão da recuperação do Monumento "O Laçador". 2ª etapa do projeto cujo diagnóstico foi realizado em 2017, o qual apontou as necessidades prementes de restauro desse bem.	✓
Qualificação do Museu Joaquim Felizardo	Reabertura do Museu para visitação pública.	Reabertura do museu que está fechado para visitas desde a pandemia por falta de investimentos e necessidade de manutenção.	✓
	Renovação das exposições do Museu	Realização de exposições durante o ano de 2022.	✓
	Projeto de restauro do Museu	Conclusão do projeto de restauro do museu para captação de recursos por meio de leis de incentivo.	✓

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Descentralização da Cultura / Casa D	Retomada do ônibus palco	Termo de Cooperação com a Carris que prestará apoio logístico para viabilizar o uso do ônibus palco mediante o fornecimento de motorista, devendo ser ressarcida pelos custos com motorista, combustível e manutenção.	
	Programação Cultural na Casa D	Calendário de programações na Casa D em 2022.	
+ Cultura nas Escolas	Projeto Semeando Arte (Atelier Livre)	Parceria do Atelier com a Escola Est. de Ensino Fundamental Mané Garrincha, e será desenvolvido com 4 turmas de quarto e quinto anos, com o componente curricular de Expressão Artística, onde serão abordadas questões de sensibilização, construção do processo criativo, incentivo e produção artística.	
	Concertos Didáticos	Apresentação de 16 Concertos Educacionais Didáticos, com a Banda Municipal de Porto Alegre, no Teatro Renascença, em parceria com SMED, para Alunos da rede municipal de ensino fundamental e da educação infantil.	
	Reestruturação da Companhia Municipal de Dança	Encaminhamentos institucionais para definição da retomada das atividades da Companhia e definição da origem dos recursos para início das ações formativas em 2022	
	Retomada das Oficinas de Educação Patrimonial no Arquivo Histórico	Retomada das oficinas com foco na realização de oficinas com alunos da rede municipal de educação, em parceria com a SMED.	
	O filme da minha vida	Sessões de cinema, debates e práticas audiovisuais com alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.	
	Teatro nas Escolas - Arte que Educa	Apresentações de teatro nas escolas municipais de Porto Alegre.	
	Educação para o Patrimônio	Projeto educativo para o patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre.	
	Atelier nas Escolas	Realização de laboratórios artísticos no contra turno escolar.	
	Viva o Centro a Pé para Crianças	Projeto de educação patrimonial voltado ao público infantil que ocorre por meio de aulas a céu aberto sobre o patrimônio cultural e sua diversidade arquitetônica, urbanística e artística.	
	Criação do Conservatório Municipal de Música	Implementação do Conservatório Municipal de Música via parceria.	


Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Caixa Cultural / Cine Imperial	Retomada da obra do antigo Cine Imperial	Avanço nas negociações com a Caixa Econômica para retomada da obra do antigo Cine Imperial.	
Qualificação da Pinacoteca Ruben Berta	Projeto e contratação da reforma da Pinacoteca	Elaboração de projeto e contratação das reformas necessárias.	
	Regularização da Cessão de Uso do prédio	Regularização da Cessão de Uso junto ao governo federal pois o contrato encontra-se expirado.	
Qualificação do Arquivo Histórico Moisés Vellinho	Ampliação do Arquivo Histórico (Casa 1)	Melhoria do espaço liberado na Casa 1 e aquisição de estantes para ampliar a guarda de documentos.	
	Manutenção predial do arquivo	Realizar as manutenções necessárias no prédio do arquivo.	
Reestruturação da Banda Municipal	Reestruturação da Banda Municipal	Reestruturação de pessoal para garantir que a banda esteja completa para as futuras apresentações.	
Novo Museu de Arte no Paço Municipal Escopo	Implantação de museu de arte no Paço Municipal	Realizar reformas possibilitando a transformação do Paço em museu.	
Auxílio emergencial: edital GIBA GIBA	Auxílio emergencial: edital GIBA GIBA	Edital de auxílio emergencial (R\$ 4 milhões distribuídos a 5 mil trabalhadores da cultura).	
Qualificação do Solar Paraíso	Recuperação da entrada de energia elétrica do Solar Paraíso	Contratação de empresa elaboração de projetos e orçamentos para a reforma, regularização e recuperação da entrada de energia elétrica do Solar Paraíso.	
Qualificação do Mercado Público	Pintura do Mercado Público	Contratação e fiscalização do serviço de pintura externa no mercado público.	
Novo Portal da Cultura	Criação do novo Portal da Cultura	Criação de site para divulgação de eventos e notícias da cultura em Porto Alegre.	

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Execução do Orçamento da Cultura	Percentual	100%	91,30%	
Recursos do FUMPAHC, FUNCULTURA e FUMPROARTE investidos em todos os segmentos culturais	Percentual	50%	25,07%	

# Gabinete da **INOVAÇÃO**

### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Prêmio INOVAPOA	Fundamentalmente, a premiação tem por objetivo reconhecer iniciativas inovadoras na cidade, servindo de estímulo a novas ações. O trabalho para organização anual do prêmio incrementará a relação do GI com o ecossistema de inovação (especialmente COMCET e REDE POA.HUB) e a análise das sugestões de premiados permitirá ao gabinete ficar mais bem informado sobre a existência de ações inovadoras em andamento na cidade.	
Justificativa		Público-alvo
A instituição do Prêmio INOVAPOA - Inovação Porto Alegre visa atender ao determinado na Lei Complementar nº721, de 29 de novembro de 2013, mais especificamente no art. 19 e §único, cumprindo as responsabilidades contidas na referida lei, que impôs ao Município de Porto Alegre a instituição do Prêmio Inovação Porto Alegre.		Atores do ecossistema de Inovação em Porto Alegre
Metas 2022	Realizado	% estimado
Estruturação da governança do Prêmio.	Publicação do Decreto nº 21.542/22, que dispõe sobre a implementação do Prêmio Inovação Porto Alegre (Prêmio INOVAPOA), no âmbito do Município de Porto Alegre, e divulgação do Regulamento da premiação	100%
Lançamento e concessão do I PRÊMIO INOVAPOA - DESTAQUES DE INOVAÇÃO DE PORTO ALEGRE.	Lançamento realizado, o evento de premiação da primeira edição será realizado em 27 de março de 2023.	90%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Living Lab POA - A cidade como plataforma para testes de soluções inovadoras	Atrair empresas e startups para que realizem suas provas de conceito na cidade de Porto Alegre, a partir da aplicação efetiva e afirmativa das regulamentações que permitem testes de soluções, com simplificação de procedimentos. Além disso, a partir da divulgação desse posicionamento e dos resultados, tornar Porto Alegre reconhecida como uma cidade amigável e apoiadora de testes de soluções. Por fim, estabelecer um imaginário que Porto Alegre como um Living Lab Urbano real e ágil, em linha com o proposto no projeto POA Living Lab aprovado pela mesa do PACTO ALEGRE.	
Justificativa		Público-alvo

A cidade de Porto Alegre, tem se destacado como capital com diversas iniciativas para promover a inovação e fomentar o empreendedorismo, através de ações consistentes e estruturadas, tendo em conta o impacto positivo que os serviços e produtos inovadores têm na promoção do progresso social e econômico.		Atores do ecossistema de Inovação em Porto Alegre
Metas 2022	Realizado	% estimado
Desenvolver pelo menos 4 Provas Conceito de Soluções Inovadoras.	Consolidação de POA como principal LIVING LAB de soluções Inovadoras em Ambiente público do país, com mais de 20 POCs em andamento	100%
Regular e aplicar o SANDBOX regulatório em POA.	Publicação do Decreto nº 21.543/22, que dispõe sobre as regras para funcionamento do ambiente regulatório experimental Programa Sandbox Porto Alegre.	100%
Lançar campanha para marcar identidade de POA como LIVING LAB CITY.	Lançamento do Programa Sandbox Poa e Living Lab em 18/07/22. A Capital gaúcha é uma das primeiras cidades do Brasil a implantar a iniciativa.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
POA INOVA+: Políticas de Indução à Inovação	Ser uma das cidades protagonistas e líderes no uso de novos mecanismos de aquisição de soluções inovadoras de startups e negócios de pequeno porte para implantação ágil na cidade. Para tanto o GI se propõe a entender as soluções, estruturar as chamadas, prospectar os desafios junto aos demais setores do governo e acompanhar a realização dos chamamentos e editais, assim como a implantação e acompanhamento das soluções. Além disso irá prospectar parcerias públicas e privadas para dar maior alcance aos editais. O foco inicial será dado ao mecanismo denominado CPSI.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de promover ações estratégicas para impulsionamento do ecossistema de inovação da cidade, aproveitando novos mecanismos trazidos pelo Marco Legal das Startups para acelerar a inovação na cidade, alinhado com os programas de incentivos fiscais oferecidos pelo município.		Atores do ecossistema de Inovação em Porto Alegre
Metas 2022	Realizado	% estimado
Lançar 2 editais de Compra Pública de Solução Inovadora (CPSI); Contratar pelo menos 1 solução inovadora via edital CPSI.	Preparado edital (aguarda lançamento) da CPSI Água e Esgoto, primeira alinhada e validada com MCTI como exemplo de estrutura de CPSI	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Hub Saúde	Promover POA como polo de saúde caracterizado pela excelência em instituições de saúde, pela abundância de serviços médicos de ponta e de referência, pela infraestrutura laboratorial qualificada, formando um ecossistema de elevada competência, alto valor e custos acessíveis, que fomenta e incorpora rapidamente inovações em saúde.	
Justificativa		Público-alvo
O RS tem reconhecida competência na área de saúde, o que se baseia em grande parte no ecossistema de saúde de Porto Alegre, que reúne hospitais públicos e privados de referência no Brasil e uma grande quantidade de talentos qualificados nas mais diversas especialidades médicas. A qualidade dos profissionais, associada aos custos atrativos e à alta qualidade nos serviços e atendimento tornam Porto Alegre um polo de atração reconhecido na área de saúde. Por várias vezes se buscou criar uma imagem integrada do ecossistema de saúde da capital, buscando explorar de forma mais efetiva esse potencial. O projeto de destina a atender essa demanda de estruturar e divulgar o "brand" da cidade como referência em saúde, colocando o cluster na "vitrine" sul-americana e explorando também o potencial de inovação em saúde.		Usuários locais, nacionais e internacionais da Infraestrutura de Saúde e dos Serviços Médicos de instituições e profissionais de Porto Alegre; Empresas e entidades promotoras de serviços médicos e de inovação em saúde do ecossistema local de saúde.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Estruturação da Governança do Hub da Saúde.	Construção da Governança do grupo e articulação da composição do South Collab Health, que conta com mais de 40 instituições da área da saúde.	90%
Produção de Panorama da Inovação em Saúde 2022 para o South Summit; Participação nas atividades de indução à inovação em saúde do INOVA RS MLN.	Articulação de redes de inovação em saúde no South Summit, divulgação do mapeamento do ecossistema gaúcho de inovação na saúde (parceria com o Inova RS), lançamento da POC Telemedicina	100%
Lançamento da 2ª Edição do Start Health.		0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
SMARTER POA	Mapear, alinhar, induzir, ampliar e articular projetos que promovam uma SMARTER POA, divulgando de forma integrada e estratégica as ações de todos os setores do governo convergentes a esse objetivo.	

Justificativa		Público-alvo
As cidades mais relevantes e inovadoras ao redor do mundo têm buscado utilizar as novas ferramentas de transformação digital, as tecnologias de IoT, a estratégia de redes de resiliência e novas estratégias de desenvolvimento urbano para se tornarem mais conectadas, sábias e sustentáveis. O conceito amplo de uma cidade que seja capaz de monitorar seu ambiente, tomar decisões mais informadas, prover melhores serviços a seus cidadãos, transformar suas cadeias econômicas em linha com a sociedade do conhecimento e reduzir sua pegada ambiental e seu metabolismo urbano é o fundamento do projeto SMARTER POA.		Setores da PMPA, sociedade em geral, inovadores, parceiros estratégicos de desenvolvimento de instrumentos e políticas de smarter cities.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Apresentar mapa de ações PMPA ligadas ao SMARTER POA.		0%
Lançamento de edital CPSI com pelo menos 3 desafios associados ao SMARTER POA.	Edital CPSI foi construído (em breve será lançado) em parceria com o DMAE, chamamento para soluções tecnológicas de desafios de Água e Esgoto	90%
Desenvolvimento de estratégia SMARTER POA e de estratégia de comunicação do projeto, com produção de material de divulgação digital e físico.	Estruturação de uma estratégia Smarter Poa, encaixando as diversas ações com os demais projetos existentes e correlacionados com o tema na PMPA.	30%
Prospectar e lançar pelo menos 3 ações sob o guarda-chuva SMARTER POA.	Parceria com SENAI e SEBRAE recurso em chamada especial de soluções de smartes cities para Porto Alegre; redes articuladas pelo GI (TechRoad, Granpal, FDD&I, foodtech alliance, south collab health)	100%
Lançamento de edital em conjunto com ICLEI na área de produção inovadora urbana de alimentos	Formulação edital com ICLEI para lançamento de chamada de propostas para Sistemas Urbanos Alimentares Inovadores em parceria com outras cidades da FOODTECH ALLIANCE;	90%
Implantação de pelo menos 2 pilotos advindos do edital supracitado.		0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Poa.Hub	Alavancar ações estratégicas de inovação a partir da articulação, ativação e engajamento de rede formada por todos os atores chave atuantes ou impulsionadores do ecossistema de inovação da cidade de Porto Alegre.	
Justificativa		Público-alvo

<p>Esse projeto foi formulado com base na premissa que a articulação dos diferentes atores de inovação de Porto Alegre permite conectar de forma mais eficiente e produtiva as pessoas e oportunidades, ocasionando uma melhor divulgação das oportunidades, instituições e soluções inovadoras. Essa maior visibilidade reforça o branding de Porto Alegre como cidade inovadora, incrementa sua atratividade a pessoas e instituições interessadas na cidade, dá maior visibilidade aos inovadores locais e contribui para que o poder público monitore e atraia proponentes de soluções inovadoras para os desafios públicos. A ideia é articular esforços para qualificar a geração de dados e a promoção da cidade, e identificar possíveis demandas de políticas públicas para melhoria e dinamização do ecossistema de inovação da cidade.</p>		<p>Atores do ecossistema de inovação de Porto Alegre; Instituições e profissionais que tenham interesse em investir ou se instalar em Porto Alegre; Pessoas da cidade que tenham interesse em acessar os atores de inovação ou conhecer as oportunidades e avanços do ecossistema de inovação de Porto Alegre.</p>
Metas 2022	Realizado	% estimado
Consolidar e divulgar REDE POA HUB.	Reativada a rede Poa HUB, que tem como objetivo alavancar ações estratégicas de inovação, foram 6 reuniões do grupo com adesão de mais de 40 parceiros	100%
Albergar 10 Startups de relevante valor socioambiental na rede POA Hub.	Não foi realizado, pois a estratégia da rede foi revista.	0%
Lançamento do Panorama dos Stakeholders de Inovação de Porto Alegre 2022.	Desenvolvimento do Portal de Inovação da cidade (Portal POA.hub) em conjunto com o ecossistema de inovação da cidade em inception promovido pelo GI em parceria com a PROCEMPA e DBSERVER	40%
Lançamento de dois Editais de Apoio a Empreendimentos Carentes.	Parceria com o SEBRAE está firmada e será lançado em 2023, (STARTUP LAUNCHPAD-plataforma de lançamento de startups; e Inovação inclusiva)	70%

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Nascidos Registrados de Forma Digital	Percentual	60%	17%	
Índice de Classificação da Cidade entre as Melhores em Transformação Digital	Classificação	4º	19º	


Gabinete do

# VICE-PREFEITO


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
4º Distrito	Transformar a região formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos por meio de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura, envolvendo norma urbanística e tributária, incentivos para habitação e atividade econômica, equipamentos urbanos, obras viárias, drenagem, saneamento e segurança pública.		
Justificativa			Público-alvo
No início do século XX o Quarto Distrito costumava abrigar inúmeras indústrias na cidade. A partir da década de 70, os empreendimentos e fábricas começaram a mudar para outras regiões e esse processo desencadeou um movimento de depreciação do local. Há 30 anos a região do Quarto Distrito aguarda um olhar atento do poder público, principalmente, para resgatar seu potencial por meio do desenvolvimento sustentável da região situada na entrada da cidade com grande potencial para a inovação.			População de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado	% estimado
Aprovação do Projeto de Lei que regulamenta o regime urbanístico do Quarto Distrito		Concluído.	100%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Indicador de Atividade Econômica de Porto Alegre	Criação do Indicador de Atividade Econômica de Porto Alegre		
	Disponibilização de ferramenta para publicização dos dados no site da SMDT		

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Índice de Escassez de Recursos – Famílias no CadÚnico	Índice	0,706	0,733	

# Secretaria Extraordinária dos **250 ANOS**

**Projetos**

**Entregáveis**

**Indicadores**



## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Sinaleira
Eventos da PROCEMPA em 2022 (TIC e Processamento de Dados)	45 anos da Procempa	✓
Eventos do PREVIMPA em 2022 (Previdência Pública Própria dos Servidores)	XX SEMINÁRIO SULBRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA DOS REGIMES PRÓPRIOS.	✓
Eventos da SMF em 2022 (Fazenda)	Exposição de livros antigos da Secretaria da Fazenda	✓
Eventos da SMPAE em 2022 (Planejamento e Assuntos Estratégicos)	Reabertura do 2º andar do Mercado Público	✓
Eventos da SMSEG em 2022 (Segurança)	130 anos da Guarda Municipal	✓
Eventos da SMTC em 2022 (Transparência e Controladoria)	Seminário Nacional sobre Transparência na Administração Pública	✓
Eventos da CARRIS em 2022 (Transporte Coletivo Público)	150 anos da Carris com entrega da Medalha /Comenda D. Pedro II	⊘
Eventos do GVP/CRI (Coordenação de Relações Internacionais)	Ação de valorização das praças com relações internacionais	⊘
Eventos da EPTC em 2022 (Gestão do Transporte e da Circulação Urbana)	Cerimônia de entrega do XV Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito (2022)	✓
	Pedal da Paz - 3ª edição	✓
	Mai Amarelo (mês dedicado ao combate à violência no trânsito)	✓
Eventos da FASC em 2022 (Assistência Social e Cidadania)	Exposição: Arte e Inclusão	✓
	FASC Recital da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul no Theatro São Pedro em Homenagem a Porto Alegre nos seus 250 Anos	✓

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Mostra de Trabalhos Educativos - SCFV e Projovem	
Eventos da PGM	Lançamento da Revista PGM Especial 250 anos de Porto Alegre	
	Prêmio Referência PGM	
	Jornada de Inovação na Advocacia Pública	
Eventos da SMAMUS em 2022 (Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade)	Complexo do Lago do Parque Farroupilha	
	Qualificação do Viveiro Municipal	
	Decretos de IPTU Sustentável e Certificação Digital	
	Entrega das Obras da Orla de Ipanema	
	Evento - Cidades do Futuro	
Eventos da SMC em 2022 (Cultura)	Semana de Porto Alegre: exposições na Pinacoteca Ruben Berta e Aldo Locatelli	
	Semana de Porto Alegre: Lançamento do segundo volume da coleção Escritos da Dança - Mais um passo de dança	
	Abertura das Exposições "As Ruas de Porto Alegre" e "Lendas de Porto Alegre".	
	Oficina de Cartografia: Caminho da Estrada do Mato Grosso	
	Desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	250 anos de Porto Alegre: escrevendo a história. Oficina de análise documental	✓
	Semana de Porto Alegre: Apresentação do Espetáculo Flamenco Negro	✓
	Baile da Cidade	✓
	Semana de Porto Alegre: inauguração do busto Plauto Cruz e mostra de chorinhos.	✓
	Ciclos de cinema na Cinemateca Capitólio.	✓
	Semana de Porto Alegre: reabertura do teatro Renascença e da Sala Álvaro Moreyra	✓
	Festa de Nossa Senhora dos Navegantes	✓
	Festa de São Jorge	✓
	Acampamento Farroupilha	✓
	Porto Alegre em Cena	✓
	Procissão da Paixão de Cristo do Morro da Cruz	✓
	Reveillon 2022	✓
	Visitas orientadas - "Conhecendo o Arquivo Histórico e seus Patrimônios" (29 e 31 de março)	✓
	Semana de Porto Alegre: realização da Mostra Web com artistas e performances destacadas no Prêmio Açorianos de Dança 2022.	✓

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Cerimônia de Entrega das Melhorias no Sítio Laçador	✓
	Festival Ibero-Americano de Cinema	■
Eventos da SMDet em 2022 (Desenvolvimento Econômico e Turismo)	44º Aniversário do Segmento Antiquários do Brique da Redenção	✓
	31º Festa da Uva e da Ameixa	✓
	Semana do Mercado Público em Comemoração aos 250 anos de Porto Alegre	✓
	40º Aniversário dos Segmentos Artesanato / Artes Plásticas / Gastronomia do Brique da Redenção	✓
	10º Feira do Peixe de Belém Novo	✓
	20º Feira do Peixe da Restinga	✓
	Feira do Peixe da cidade de Porto Alegre (242º edição)	✓
	Dia do Artesão	✓
	Atendimento Descentralizado com o Micro ônibus - Procon Móvel	✓
	35º Aniversário da Feira da Alfândega	✓
	37º da festa do Pêssego do município de Porto Alegre	✓
Mostra de Filmes Rodados em Porto Alegre	✓	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Comemoração dos 40 anos das Feiras Mercado do Produtor	✓
	Semana do Incentivo ao Pescado	⊘
	Comemorações Dia do Agricultor	✓
Eventos da SMDS em 2022 (Desenvolvimento Social)	Dia Internacional dos Direitos Humanos	✓
	EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA LOMBA DO PINHEIRO	✓
	Inauguração da CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES	✓
	Dia Mundial da Síndrome de Down	✓
	Feira de Páscoa da Comunidade Indígena	✓
	PARADA LGBTQI+	✓
	SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	✓
	Dia de atividades no Prato Alegre - alimentação, qualificação profissional e atividades lúdicas.	✓
	Feirão de Empregos	✓
	Dia Nacional da Visibilidade Trans: 1º encontro T Municipal. encontro de Homens e Mulheres Trans e Travesti	⊘
COZINHEIRO CHEFE 250 ANOS	⊘	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	EVENTO DE LANÇAMENTO PORTA A PORTA	
Eventos da SMED em 2022 (Educação)	Feira Municipal de Iniciação Científica de Porto Alegre	
	Narrativas e Memórias das Escolas Municipais de Porto Alegre	
	Programa Adote um Escritor - 20ª Edição	
	A Porto Alegre pelo Olhar da Infância	
	A Porto Alegre do Futuro	
Eventos da SMELJ em 2022 (Esportes, Lazer e Juventude)	Campeonato Municipal de Bocha	
	Encontro das Escolinhas Comunitárias	
	Torneio de Futebol de Mesa Semana de Porto Alegre	
	Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia	
	Copa Porto Alegre de Punhobol - 250 anos	
	Abertura do Campeonato Gaúcho de Futebol	
	Torneio Internacional de Xadrez	
	Natação Paraolímpica, Local: Grêmio Náutico União	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	18º Corrida de Aniversário de Porto Alegre - 250 anos da Cidade de Porto Alegre	✓
	Baile de Debutantes para 250 jovens	✓
	Copa Porto Alegre de Kart	✓
	Encontro Gaúcho de Praia Acessível	✓
	Circuito de Câmbio	✓
	Jogos Escolares de Porto Alegre	✓
	2º Aberto de Porto Alegre de Beach Tênis	✓
	Brasil Junior Cup de Tênis	✓
	Mérito Esportivo 2022	✓
	Jomeex	✓
	Maratona Internacional de Porto Alegre	✓
	Recopa dos Campeões de 2021 de Futebol 7	✓
	Fórum Paradesportivo de Porto Alegre	✓
Copa Municipal de Várzea Master	✓	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Jogos dos Estudantes Surdos	✓
	Jogos dos Estudantes Surdos	✓
	Copa Porto Alegre de Handebol de Areia - Orla 3	✓
	Jogos de Idosos	✓
	Copa Cidade de Porto Alegre de Vela	✓
	4ª Copa de Slalom em Cadeira de Rodas	✓
	Semana da Juventude - 250 anos de Porto Alegre	✓
	Festival Para-Poa	✓
	Pandorga da Inclusiva	✓
	Jogos Abertos de Porto Alegre	✓
	Copa Trekking de Regularidade	⊘
	Campeonato Municipal de Handebol	⊘
	Copa Porto Alegre de Bocha em Cadeira de Rodas	⊘
	Copa Orientação de Regularidade - Paradesporto	⊘

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	GRENAL DOS 250 ANOS	
Eventos da SMMU em 2022 (Mobilidade Urbana)	IV CAMINHO DE PORTO ALEGRE	
	Visita do NAVIO CISNE BRANCO DA MARINHA DO BRASIL	
	Passeio Ciclístico Aniversário de Porto Alegre - 250 Anos	
	NADADA 250 ANOS DE PORTO ALEGRE	
	Requalificação Escadaria da Conceição - 250 anos POA	
	Volta de Porto Alegre - 250 Anos de Porto Alegre - Bike Tour POA	
Eventos da SMS em 2022 (Saúde)	Dia Mundial do Combate a Hipertensão	
	Dia Nacional do Combate à Sífilis	
	Dia Mundial de Luta contra HIV	
	Dia Mundial do Câncer	
	Dia Mundial da Saúde	
	Dia Mundial Sem Tabaco e Maio Vermelho	
	Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio	

Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Outubro Rosa - Prevenção ao Câncer de Mama	✓
	Novembro Azul - Saúde do Homem	✓
	Dia Mundial de Combate à Hepatite	✓
	Semana Mundial da Amamentação	✓
	Dia Mundial de Combate à Tuberculose	✓
	Dia Mundial do AVC	⊘
Eventos do DMAE em 2022 (Água e Esgotos)	Dia Mundial da Água - 2022 - Comemoração Local	✓
	50º Congresso Nacional do Saneamento - ASSEMAE	✓
	Semana da Água 2022	✓
	60 anos do DMAE	✓
Eventos do GP/GCA em 2022 (Causa Animal)	Campanha nos REDS para estimular a adoção de animais albergados na Unidade de Saúde Animal Victoria: em parceria com a PROCENPA e equipe de Comunicação Social do GP	✓
	Brechocão especial de Aniversário de Porto Alegre e 9 anos de brechocão: Em Parceria com a Equipe de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito.	✓
	Lançamento de Projeto de educação em bem-estar animal nas escolas, com Cartilha digital e atividades interativas: Em parceria com a SMED e equipe de comunicação social do GP.	✓
Secretaria Extraordinária dos 250 Anos de Porto Alegre	Site 250 Anos de Porto Alegre	✓


Agrupador	Entregável	Sinaleira
	Inauguração do memorial dos 250 Anos de Porto Alegre	
	Letreiro de Porto Alegre	
	Cerimônia especial da medalha dos 250 anos de Porto Alegre	

# EIXO GESTÃO


Secretaria Municipal de

# PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Anuário Estatístico 2021	Elaboração do Anuário Estatístico.	
Justificativa		Público-alvo
O Anuário Estatístico é elaborado anualmente com as informações dos dez últimos anos atualizadas. Fundamental para elaboração de pesquisas e elaboração de ações e políticas públicas, dentro outras utilidades.		Todos os que precisam obter dados a partir do anuário (instituições de pesquisa e ensino), bem como a população em geral que pode se beneficiar com esses dados.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Anuário Estatístico concluído e publicado no site da PMPA.	Anuário Estatístico concluído e publicado no site da PMPA, desenvolvido em PowerBI, totalmente interativo e sem limitação de período.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Gerenciamento do Programa de Revitalização do Centro Histórico	Atuação do poder público nas questões de segurança pública, infraestrutura, fiscalização, desenvolvimento econômico, zeladoria, mobilidade e preservação do patrimônio histórico, além de intervenções para fomentar o turismo e a cultura local no Bairro Centro Histórico.	
Justificativa		Público-alvo
Considerando o estado de abandono em decorrência de décadas de precarização do Centro Histórico é necessário o gerenciamento da Carteira de Projetos para o desenvolvimento das ações de todos os órgãos e setores envolvidos para a efetivação do Programa de Revitalização.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da implantação do Hotsite	Lançado e implantado no evento South Summit.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Fortalecimento da Cultura de Gestão Estratégica Municipal	Padronizar o monitoramento e a execução das entregas de governo, com o efetivo desenvolvimento de uma sistemática de governança que será construído em conjunto com todos os órgãos da PMPA.	
Justificativa		Público-alvo
Falta de padronização no monitoramento de projetos e indicadores; Não priorização dos projetos elencados como importantes para o governo; Necessidade de sistematização das reuniões de governança; Falta de alinhamento entre o estratégico e o orçamentário.		Servidores da PMPA.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realização de 35 capacitações.	Realizado 35 capacitações.	100%
Conclusão de 05 Ciclos de Monitoramento dos Contratos de +Gestão +Resultados, +Porto Alegre.	05 Ciclos de Monitoramento realizado.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Processo de Análise de Política Pública	Construir um conjunto de ferramentas e dados para análise e divulgação de políticas públicas em 4 anos.	
Justificativa		Público-alvo
Falta de um sistema transversal para análise de dados; Falta de base de dados transversais para o gestor tomar decisões; A tomada de decisão hoje ocorre a nível de secretaria, ou com os dados isolados de alguns órgãos.		Gestores públicos, universidades, órgãos de controle, sociedade em geral.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Novo portal do ObservaPoa estruturado e lançado.	Novo portal do ObservaPoa iniciado, com previsão de término ainda no primeiro semestre de 2023. Poa em Análise aguardando recurso.	15%

Processo de Análise de Política Pública lançado e institucionalizado.	Pesquisa "Mais Comunidade Online" publicada no aplicativo 156+POA, no site 156Web, e no whatsapp do 156. Campanha de publicidade na Zero hora e rádio Guaíba, além do Instagram e site da Prefeitura.	100%
---	---	------

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do GeoPortal POA	Criar, manter, integrar e disponibilizar geoinformação para subsidiar as tomadas de decisões quanto aos temas de desenvolvimento urbano e econômico, segurança, saúde, mobilidade, educação etc.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade imediata de ampliação e atualização da infraestrutura que suporta o geoprocessamento corporativo da PMPA, mais especificamente, das licenças de softwares de geoprocessamento da família ArcGIS, de modo a restabelecer a estabilidade dos sistemas de informações geográficas, evitando novas interrupções e reduzindo a carência no desenvolvimento de novas aplicações para manipulação, análise e compartilhamento de dados geográficos e atender a demanda por capacitação do corpo técnico para disseminação do uso de geotecnologias, maximizando sua aplicação nas tomadas de decisão.		Administração Direta e Indireta da PMPA e Sociedade Civil.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Instalação de 30% dos softwares de infraestrutura adquiridos - ArcGis Server, ou aquisição do licenciamento corporativo de softwares ArcGIS	Projeto remodelado, aguardando finalização do diagnóstico interno para iniciar as aquisições.	0%
Aquisição de todas as estações de trabalho.	7 máquinas adquiridas das 34 planejadas.	20%
Licitação concluída do GeoPortal e ObservaPoa.	Projeto remodelado, aguardando finalização do diagnóstico interno para iniciar as aquisições.	0%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Coordenação de Avaliação de Políticas Públicas e Resultados - CAPPR	Relatório anual do PROMETA 2021	Relatório do PROMETA que deverá ser entregue à Câmara, referente ao ano de 2021.	✓
	Relatório de Atividades 2021	Relatório de Atividades 2021 da PMPA que deverá ser entregue na Câmara de Vereadores no dia 31/03/2022, em Audiência Pública	✓
	Balanco do Contrato de Gestão 2021	Relatório do Balanco do Contrato +Gestão +Resultados de 2021, primeiro ano da Sistemática de Governança e Gestão.	✓
Estruturação da Governança de TIC no Município	Plano Diretor de TIC da PMPA (Transversal) (Inovação)	O presente PDTIC tem como foco a excelência no atendimento, sem perder de vista a viabilização de novas oportunidades para ampliação e evolução dos serviços oferecidos pela PMPA ao cidadão.	✓
	Revisão dos contratos com a PROCEMPA	Análise de todos os contratos entre PROCEMPA e PMPA, para revisão contratual, renegociação de valores, quantitativos e etc.	■

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Servidores Integrantes da Rede de Governança	Percentual	7,5%	9%	●
Captação de Recursos Não-Reembolsáveis	Reais	R\$ 4,256 mi	R\$ 9,782 mi	●
Dados Administrativos Municipais Atualizados e Disponibilizados (indicadores e dados georreferenciados)	Percentual	100%	100%	●

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Suplementação de Créditos Orçamentários	Percentual	12%	6,5%	
Índice entre Execução Física e Financeira dos Projetos	Índice	≤1	0,36	
Projetos Prioritários e Entregáveis no Prazo Planejado	Percentual	90%	66,21%	
Indicadores de Desempenho Acompanhados que Atingiram a Meta Estabelecida	Percentual	80%	61%	
Obras Entregues no Prazo Planejado	Percentual	80%	33,33%	
Perda de Recursos de Emendas Parlamentares Federais	Percentual	0%	12,51%	
Perda de Recursos de Operações de Crédito Contratadas	Reais	R\$ 0,00	R\$ 5,284 mi	
Relação Custo x Benefício dos Investimentos de TIC (Tecnologias da informação e comunicação)	Pontos	0,10	0	


## Processamento de Dados do Município de Porto Alegre

# PROCEMPA

### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Otimização do uso de Recursos para Obtenção de Resultados	Reorganizar o modelo de serviço de call center e de instalação de infra para qualificar o atendimento ao cliente e qualificar os investimentos nas duas áreas.	
Justificativa		Público-alvo
Identificar modelos mais eficientes e ágeis para atendimento das demandas dos clientes, por meio do serviço de call center e na instalação e manutenção de infraestrutura.		Secretarias e Órgãos Municipais.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão, Implementação e início do Call Center externo	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação do uso de TIC na Administração Pública	Fornecer subsídios para que a população tenha mais acesso à produtos e serviços públicos digitais, fortalecendo as condições para a transformação digital da cidade por meio da qualificação da infraestrutura de rede ótica da cidade oferecida pela Procempa e da ampliação da integração de sistemas e interoperabilidade de dados.	
Justificativa		Público-alvo
Atender a visão da Procempa de ser a referência na evolução digital da cidade e a melhor opção para a Administração Pública.		Secretarias e órgãos municipais, com impactos diretos ao cidadão.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da ampliação de 1 Gb para 10 Gb em 20 POPs.	Realizada a ampliação de 14 POPs	70%
Conclusão da ampliação do contrato com a fábrica de software.	Sendo realizada a pesquisa de mercado e após análise das propostas, deverá passar pela aprovação de diretoria (voto)	75%

Conclusão do treinamento de todos os gestores de TI da PMPA.	Concluído.	100%
--	------------	------

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Fortalecer os pilares do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da Procempa: integridade, confidencialidade, disponibilidade e privacidade.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de gerenciar riscos, implementar controles e fortalecer a cultura organizacional relativos à Segurança da Informação, minimizando os impactos de possíveis invasões, fraudes ou vazamentos de dados e informações.		Procempa, com impactos diretos à Administração Municipal.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Conclusão da Revisão de Políticas.	Concluído.	100%
Conclusão da Contratação do Pen Test.	Concluído.	100%
Mapa de Risco e mecanismos de gerenciamento criado.	Entrega programada para 2023.	0%
Controles derivados de processos (Normas CIS) implantados.	3. Gerência de Contas e Controles de Acesso: 3.1 Melhorias no Genesis: inception realizada, aguardando início; 3.2 Múltiplo Fator de Autenticação: single sign one (SSO) e up grade do AD: em andamento; 4. Gerência Continua de Vulnerabilidades: OK; 7. Antivirus: OK; 8. backups: OK; 9. Gerência de Infra de rede: OK; 11. Treinamentos: OK; 13. Segurança de Aplicações: OK; 14. Resposta a Incidentes: OK	50%
Mecanismo de revisão periódicas criados.	Atividade cancelada, pois está contemplada no item 1 - Revisão de Políticas e ser atividade permanente.	0%
Modelo de Sensibilização e Treinamento revisado.	Item cancelado por ser atividade permanente.	0%


## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Modernização dos Serviços da PROCEMPA	Implantação do Laboratório de Inovação	Consolidar na Procempa um modelo autônomo de desenvolvimento de soluções inovadoras e que tragam benefício direto ao cidadão e à administração pública.	
	Instalação Wi-Fi livre no Mercado Público	Ampliação e disponibilização de wi-fi livre no Mercado Público.	


Secretaria Municipal de

# ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO


**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ações de Incentivo à Meritocracia e a Gestão por Competências dos Servidores Públicos	Desenvolver ações que promovam a qualificação e o desenvolvimento funcional, a partir de critérios que levem em consideração a meritocracia, as competências organizacionais desejadas e a criação de instrumentos de avaliação de desempenho.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de implementar um processo contínuo de avaliação, visando promover o desenvolvimento funcional e a ascensão por competência dos servidores públicos municipais.		Órgãos da PMPA, servidores públicos ativos.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Iniciar capacitação dos gestores e servidores sobre o novo plano de avaliação e desenvolvimento e da ferramenta a ser utilizada.	Meta atingida	100%
Aplicação do Ciclo I de avaliação - Gestores Estratégicos níveis 7 e 8.	Meta atingida	100%
Desenvolvimento do Programa de Treinamento - Carreira Y - Gestores Estratégicos níveis 7 e 8.	Meta atingida parcialmente.	15%
Disponibilizar sistema de avaliação para a PMPA	Meta atingida	100%
Disponibilizar pontuação para concorrência em processos seletivos - Gestores Estratégicos níveis 7 e 8.	Conforme informado pela SMAP, não são realizados processos seletivos para preenchimento de postos de confiança, que são de livre nomeação ou designação pelo Gestor. Logo, sugere cancelamento.	0%
Apresentar relatório do Ciclo I e proposta de aplicação do Ciclo II de avaliação.	Meta atingida parcialmente.	80%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Otimização da Gestão do Patrimônio Imobiliário	<p>Atualizar as informações da base cadastral do patrimônio imobiliário das Administrações Direta e Indireta, incluindo a incorporação de bens não constantes no Cadastro Imobiliário; Disponibilizar informações atualizadas e relatórios gerenciais às áreas de gestão e administração patrimonial dos diversos órgãos municipais, possibilitando o acesso em tempo real aos dados que espelham a situação patrimonial imobiliária municipal, sem a necessidade de consultar dados de outros sistemas ou mediante a elaboração de planilhas ou equivalentes; Garantir a adequação à legislação patrimonial (inventário, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP); Analisar os Termos de Permissão de Uso Onerosos e não Onerosos da SMAP cadastrados no SCP, para adequação à legislação vigente; Concluir do cadastramento de informações para valoração contábil de próprios municipais (metodologia da Planta de Valores); Qualificar a base de dados da UGPI-SMAP por meio da inclusão das classes de informação de Unidades Consumidoras de Energia e de Vistorias no Sistema de Informações Geográfica (SIG) da unidade; Identificar e catalogar as áreas públicas/próprios municipais transmitidos à Administração Centralizada do Município de Porto Alegre, provenientes de aprovação e/ou registro de loteamentos caracterizados como regulares; Adequar os dados para registro das vistorias por meio da Geoinformação. As vistorias realizadas passarão a ser registradas através do Software QGIS, com geoinformação, bem como dados colhidos na vistoria; Alienar imóveis inservíveis e ociosos, destinando os recursos captados para investimentos na melhoria do patrimônio útil e na revitalização de áreas estratégicas da cidade.</p>	▲
Justificativa		Público-alvo
<p>O município de Porto Alegre não dispõe de um sistema informatizado e integrado que possa ser alimentado pelos diversos órgãos municipais. A atual forma de controle dos imóveis prejudica a gestão eficiente do patrimônio imobiliário. Além disso a carência de informações confiáveis e atualizadas dos bens imóveis, como dados referentes ao endereço, usuário do imóvel, atividades desenvolvidas no local, identificação dos responsáveis pela manutenção, identificação de imóveis disponíveis para uso, fiscalização dos termos de cedência a terceiros, dentre outros aspectos dificultam as tomadas de decisões pela gestão.</p>		Órgãos da PMPA.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Leiloar o primeiro lote de imóveis que constarão na Lei autorizativa (PL encaminhado para a CMPA).	Meta atingida	100%
Regularizar TPUs onerosos do Mercado Bonfim, Praça Parobé e Viaduto Otávio Rocha.	Viaduto Otávio Rocha foi desocupado para revitalização. Mercado Bonfim estava aguardando Decreto para iniciar a análise do documento de regularização. Decreto publicado em 30/12/2022.	85%
Revisão de 100% dos TPUs não onerosos, adequando-os ao novo regramento e revogando os que não preservarem o interesse público.	Meta atingida.	100%
Implantação do sistema de gestão do patrimônio imobiliário.	Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA	30%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Otimização da Gestão do Patrimônio Mobiliário	Inventariar e sanear o ativo através de emplaquetamento com RFID, conciliação físico e contábil, atualizando a base de dados e identificando os bens patrimoniais móveis; Modernizar ou substituir o sistema de controle patrimonial em uso, para que o registro dos bens patrimoniais atenda ao que determina a Legislação contábil, societária e fiscal, garantindo maior conformidade às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e evitando apontamento do TCE; Modernizar a forma e metodologia de patrimoniamto mobiliário por meio de novas tecnologias; Elaborar diagnósticos de gestão patrimonial, através de agendas de acompanhamento situacional e operacional junto às 22 Unidades Patrimoniais da Administração Centralizada*, identificando pontos positivos e negativos e orientando procedimentos para a resolução das dificuldades pontuais de cada unidade; Capacitar os servidores da Administração Centralizada que atuam nos setores de patrimônio de cada Secretaria no uso do sistema CBP, rotinas e legislação da gestão de bens patrimoniais móveis; Aumentar da periodicidade dos leilões de bens inservíveis de toda a administração centralizada, incluindo os veículos ociosos e antieconômicos, e conseqüente redução do tempo de preparo e instrução dos leilões.	▲
Justificativa		Público-alvo
No passado, a Prefeitura de Porto Alegre sofreu apontamentos do TCE/RS pela não entrega de inventários patrimoniais completos de algumas secretarias e outras inconformidades relacionadas. Para além das deficiências do atual sistema de Controle de Bens Patrimoniais - CBP, que não fornece integração com os nossos sistemas contábeis e de pagamentos, diagnosticaram-se falhas nos setores de controle patrimonial interno dos órgãos e secretarias, necessitando os servidores dos referidos setores de capacitação e acompanhamento situacional no que tange às rotinas e à legislação pertinente. Outro ponto é a inviabilidade do completo atendimento às diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios dispostos na Portaria da STN e na NBCASP, sem modernizar do cadastro e do atual sistema patrimonial do mobiliário, muito embora tenhamos obtido grandes avanços e zero apontamentos dos órgãos de controle. Por fim, entende-se necessária a celeridade dos procedimentos de descartes dos bens inservíveis, a fim de otimizar o uso dos espaços de armazenamento e logística.		Órgãos da PMPA.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realizar um leilão de bens inservíveis por semestre.	Meta atingida	100%
Capacitar servidores que atuam nos setores de patrimônio mobiliário da Administração Centralizada.	Meta atingida	100%
Realizar diagnóstico situacional e operacional das Unidades de Patrimônio da Administração Centralizada.	Meta atingida	100%
Implantação do sistema de gestão do patrimônio mobiliário.	Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA	30%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Modernização da Gestão de Pessoal	Atualizar Estatuto do Servidor; Criar novo Plano de Carreira; Atualizar e compatibilizar a legislação correlata de pessoal; Definir novo regramento para Postos de Confiança.	
Justificativa		Público-alvo
As necessidades da sociedade demandam cada vez mais agilidade, eficiência e produtividade das instituições públicas. Para dar conta das demandas e das expectativas da população, faz-se necessário uma legislação moderna que proporcione esse atendimento.		Órgãos da PMPA, servidores públicos ativos.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Apresentar proposta de alteração na Lei nº 6.309/1988 (Plano de Carreira), modernizando os cargos e suas respectivas atribuições e cargas-horárias.	Meta não atingida. Apresentada proposta para o cargo de médico. A proposta inicial vai servir de piloto para os estudos dos demais cargos.	0%
Regulamentação dos art. 57 a 60 da Lei Complementar nº 133/85, que trata da readaptação.	Decreto Minutado e encaminhado à PMS01/PGM para análise jurídica e posterior publicação.	80%
Revisar o Decreto nº 16.256/09, que dispõe sobre o estágio probatório.	Decreto Minutado e aguardando revisão para encaminhar à PMS-01 para análise jurídica.	80%
Atualizar normativos relativos aos Conselheiros Tutelares.	Os Conselhos Tutelares são de competência da SMDS. Estava em discussão a criação de um grupo de trabalho. Logo, SMAP solicita cancelamento da meta.	0%
Elaboração de plano de carreira para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE).	Meta não atingida, pois houve a reintegração dos ACE e ACS do IMESF para a Centralizada e edição da EC 120/2022, que alterou a forma de remuneração dos ACE e ACs, exigindo outros estudos.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Otimização da Gestão da Frota	Otimizar o uso e controle da frota própria e locada, reduzindo custos fixos e variáveis (combustível, manutenção, etc.) através da implantação de sistema de gerenciamento de frota e do sistema GPS; Atualização das normativas que tangem à Política de Transporte Administrativo, colaborando para a alienação de veículos antieconômicos e/ou inservíveis e o uso otimizado da frota própria e locada.	

Justificativa		Público-alvo
<p>O controle da frota própria e locada atualmente é feito por sistemas defasado tecnologicamente e que não oferece ferramentas adequadas como, por exemplo, o rastreamento veicular, o que não possibilita um controle adequado à melhor racionalização da utilização da frota e à redução de custos. A atual legislação vigente, no que tange a Política de Transporte Administrativo, muito embora tenha iniciado sua atualização, ainda tem normativas com décadas de vigência que carecem de atualizações. Por consequência, veículos antieconômicos e/ou inservíveis, que deveriam ser alienados, continuam a compor a frota do município, assim como veículos ociosos em condições de uso permanecem subutilizados.</p>		Órgãos da PMPA.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Implantação de GPS na frota própria.	Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA	30%
Realizar capacitação dos fiscais de contrato e serviços relacionados aos veículos da frota oficial, difundindo a Política de Transporte Administrativo implantada.	Meta atingida	100%
Destinar para leilão os veículos antieconômicos.	Meta atingida	100%
Implantação do sistema e aplicativo de gestão integrada da frota.	Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA	30%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Ações da GS/SMAP	Implementação do Programa de Residência Técnico Superior (PRTS)	Desenvolvimento de ações para acompanhamento da implementação da Lei nº 12662/20 e dos ajustes (normativos e procedimentais) para efetivação do programa.	
Ações da CASE/SMAP	Obtenção do PPCI para o Edifício Intendente José Montaury	Obtenção do APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e CA (Certificado de Aprovação) relativo ao PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) junto ao Corpo de Bombeiros/RS, para o Edifício Intendente José Montaury.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Ações da DLC/SMAP	Licitações estratégicas para qualificação do Mercado Público	Desenvolvimento de ações para priorizar e garantir celeridade às contratações necessárias para a revitalização do Mercado Público.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Percentual de Aproveitamento dos pregões (quantidade dos itens homologados / fracassados)	Percentual	75,00%	76,10%	
Cadastramento de Informações para Valoração Contábil dos Próprios Municipais (metodologia da Planta de Valores)	Próprios Municipais	5.128	5.511	


Secretaria Municipal de

# TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Parcerias - SGP	Desenvolver ferramenta eficiente para gestão das parcerias firmadas pelo Município com base na Lei Federal 13.019//2014; Capacitar os servidores para operação do sistema; Capacitar as OSCs para operação do sistema; Revisar a legislação vigente; Atualizar o Manual de prestação de contas das parcerias do Município; Estabelecer fluxos de trabalho padronizados para os órgão e entidades; Entregar ferramenta de gestão quanti e qualitativa das parcerias firmadas pelo município.	
Justificativa		Público-alvo
Em um cenário no qual a Administração Pública se vê desafiada, o recurso às parcerias com as organizações da sociedade civil (OSCs) ganha destaque, em especial quando, num ambiente marcado por crises e dificuldades de variadas ordens, a sociedade exige serviços públicos de qualidade e transparência na utilização dos recursos. É nesta perspectiva, que as parcerias com as entidades tem sido, atualmente, verdadeiros instrumentos para a consecução dos objetivos fundamentais do país, ao qual o Poder Público recorre, de maneira crescente, dada sua importância para a implementação das políticas públicas. Neste sentido, o presente projeto trata do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Parcerias (SGP), que se justifica pela necessidade de implementação de melhorias que possibilitem agilizar, em especial, o processo de análise de prestação de contas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, assim como possibilitar a gestão quanti e qualitativa das parcerias firmadas pelo município, em atendimento a Lei Federal 13.019/2014.		Interno: Gestores Públicos Externo: Sociedade e Órgãos de fiscalização
Metas 2022		Realizado
Módulo 4.2 - Execução Financeira: - Implementação da leitura da chave de acesso Nota Legal (Prefeitura) - Implementação da leitura da chave de acesso SEFAZ	Realizado o desenvolvimento e a homologação pelos órgãos.	% estimado 100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Central do Cidadão de Porto Alegre (CzRM)	Projeto de Atendimento Digital Integrado (ADI) e unificado das solicitações, informações e reclamações dos cidadãos à PMPA com acompanhamento em tempo real e controle do andamento do pedido pelo cidadão, possibilitando rastrear a solicitação de prestação de serviço público. A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria estará realizando contratação, na modalidade Pregão Eletrônico, de empresa especializada na implantação de solução tecnológica, que suportará a operação e gerenciamento do relacionamento com o cidadão, na modalidade Omnichannel, na Central do Cidadão De Porto Alegre.	

Justificativa		Público-alvo
A demanda pela melhoria de sistemas e por processos mais eficientes e inovadores para qualificar/aprimorar o atendimento na Central do Cidadão da PMPA.		Cidadãos de Porto Alegre, Servidores da PMPA e Prestadores de Serviços.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realizar o Mapeamento de Processos e Desenho dos Níveis de Atendimento dos novos serviços que serão atendimentos no 156.	Realizadas visitas em todos os órgãos para identificar os serviços que serão migrados para a plataforma a ser desenvolvida. Algumas secretarias ainda estão pendentes em relação à entrega do mapeamento.	70%
Finalizar os TRs do CZRM e Big Data.	Finalizado o TR da Central do Cidadão. A entrega referente ao TR do Big Data foi cancelada em vista de novas diretrizes, apontando para nova modelagem como solução.	100%
Concluir os Processos Licitatórios.	Publicado no DOPA de 27/12/22 o edital de licitação para o planejamento, implantação, capacitação e gerenciamento da Central de Relacionamento da Prefeitura de Porto Alegre com o Cidadão.	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Compliance	Contribuir para que as ações da PMPA estejam de acordo com as normas vigentes. Mudar e aprimorar as relações interpessoais e negociais da PMPA. Oferecer melhores serviços à população. Valorizar o servidor público municipal. Que ao final de 2021 os padrões éticos estejam mais aprimorados, retirando de qualquer ação a zona cinzenta, obscura que muitas vezes se trata na administração. Mudar a cultura. Aperfeiçoar as ações de governo, através de treinamento dos servidores públicos, respeito aos princípios constitucionais.	
Justificativa		Público-alvo
Há indiscutivelmente a necessidade de combatermos a corrupção no Brasil, porque ao mesmo tempo se corrompe e se for corrompido. Há tempos que o combate à corrupção ocupa espaço nas principais agendas do país, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Os reflexos das perdas financeiras nos órgãos públicos por corrupção são incalculáveis, trazendo impactos sociais negativos pela não aplicação onde deveria e a imagem da entidade ou órgão sai prejudicada, inclusive no animus dos que prestam serviços públicos adequados, que são os servidores públicos. Existe uma cultura patrimonialista enraizada no contexto, sendo uma das formas de se corromper é dar um jeitinho, para tudo se acha um jeito de se tentar burlar a lei, a norma e as orientações dos tribunais. Isso tudo causa um enorme prejuízo à Administração Pública, sendo que os recursos que são desviados por corrupção estão faltando na ponta de atendimento dos serviços públicos, especialmente nas áreas da saúde, educação e segurança.		Agentes políticos da alta administração; Servidores públicos municipais; Fornecedores, parceiros e prestadores de serviço; Conselhos, entidades do terceiro setor; e Sociedade em geral.

Metas 2022	Realizado	% estimado
Desenvolver Plataforma Informacional de Gameficação para Treinamento; Garantir a formação de 35% do Público Interno em Compliance.	Início da execução do plano de treinamento, denominado "Tá na Hora do Complice", capacitação in loco em cada secretaria/órgão, para exposição e treinamento dos servidores. Iniciado pela SMELJ.	40%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Novo Portal da Transparência	Apresentar uma interface mais moderna, intuitiva e padronizada, facilitando acesso às informações e estimulando o cidadão a realizar novas jornadas de busca pelas informações disponibilizadas no Portal.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de ajustes no Portal da Transparência em cumprimento das obrigações legais, Lei Federal 12.527/11 e Decreto 19.990 de 2018; Necessidade de ajustes e melhorias para atender os apontamentos do TCE-RS e MP-RS, bem como a alguns pleitos da sociedade civil, que avaliam itens de transparência ativa; Melhorar a usabilidade do Portal da Transparência e a sua velocidade, que estão abaixo de outros Portais de 1º Nível.		O cidadão em geral, não apenas de Porto Alegre, mas de todo o público com acesso à Internet, em nível global.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Finalizar o TR; Concluir o Processo Licitatório; Revisão dos Conteúdos.	Recurso captado pelo financiamento BNDES/PMAT. Foi realizada a revisão dos conteúdos e identificadas as demandas de desenvolvimento de sistemas, que deverão ser executadas pela PROCEMPA.	30%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Observatório do Gasto Público (OGP)	Contribuir para o aprimoramento do sistema de controle interno da Prefeitura de Porto Alegre; Monitorar permanentemente as despesas públicas, antecipando situações de inconformidade, para o encaminhamento preventivo de soluções; Proporcionar à administração pública acesso a informações analíticas consolidadas sobre a qualidade do gasto público; Atuar como "malha fina" da despesa pública com o objetivo de garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte.	
Justificativa		Público-alvo

Trata-se de projeto de implantação de um modelo de gestão denominado Observatório do Gasto Público – OGP que se utiliza de ferramentas e tecnologias da informação que proporcionam a mineração e o cruzamento de bancos de dados a fim de identificar irregularidades no fluxo das despesas governamentais. O projeto traz um importante avanço nas ações de prevenção e combate à malversação dos recursos públicos do Município, contribuindo para tomada de decisão dos gestores e como apoio à boa e regular gestão pública. A metodologia do trabalho está baseada em práticas consagradas da Controladoria Geral da União (CGU).		Interno: Controle Interno e Gestores Públicos; Externo: Órgãos de fiscalização e Sociedade.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Aquisição de Equipamentos; Contratação de Cursos de Capacitação; implementar e Automatizar 03 (três) Trilhas de Auditoria.	Projeto impactado pelo atraso na assinatura do financiamento com o BNDES/PMAT. Houve revisão dos TRs para aquisição de equipamentos e para contratação dos cursos de capacitação	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Porto Alegre: Cidade Mais Educadora	Levar a educação a transcender as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Uma educação para a cidadania, na qual todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na transformação da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. Realizando esses objetivos por meio de projetos transversais distribuídos em grupos de trabalho.	
Justificativa		Público-alvo
Implementar a Lei nº 12.938/21, que dispõe sobre a autorização municipal para adesão à Carta das Cidades Educadoras e sobre o ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE).		População de Porto Alegre.
Justificativa do cancelamento		
<p>Em 2022 o projeto passou por reestruturação, envolvendo a troca de gerente e o replanejamento das entregas inicialmente previstas, com destaque para as seguintes realizações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada Oficial de Porto Alegre na Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE);</li> <li>• I Encontro de Alinhamento Cidade Educadora;</li> <li>• Publicação de Portaria designando membros e constituindo 9 GT temáticos que já se desdobram para tocar mais de 40 projetos;</li> <li>• Sensibilização dos Secretários sobre a Porto Alegre Cidade Educadora durante as Reuniões Eixos de Gestão (SMTC);</li> <li>• Mesa-Redonda "Por uma Porto Alegre mais educadora" na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre - Memorial do RS (Sala Moacyr Scliar);</li> <li>• Ações desenvolvidas em parceria com o Pacto Alegre, envolvendo a participação de entes do poder público, universidades/escolas, empresas e sociedade civil;</li> <li>• Estabelecimento de redes com demais cidades educadoras brasileiras (REBRACE).</li> </ul> <p>Devida a grande reestruturação, o projeto foi cancelado e criado um novo "Porto Alegre: Cidade Educadora" para se manter todo o histórico.</p>		

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Índice de Atingimento da Matriz TIP	Percentual	50%	61%	

Secretaria Municipal de

# **GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA**

**Projetos**

**Entregáveis**


**Indicadores**

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Execução Física das Emendas Parlamentares Impositivas	Percentual	55%	Não informado	
Execução Financeira das Emendas Parlamentares Impositivas	Percentual	55%	Não informado	
Execução Física das Demandas do OP (Orçamento Participativo)	Percentual	30%	Não informado	
Execução Financeira das Demandas do OP (Orçamento Participativo)	Percentual	30%	Não informado	

# Secretaria Municipal da **FAZENDA**


### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto		Sinaleira
Implementar Sistema de Contabilidade de Custos	O projeto de Implantação de Custos no Município de Porto Alegre visa entregar aos gestores públicos informações úteis dos recursos utilizados, auxiliando à tomada de decisão, através de um sistema, bem como atender preceitos legais emanadas da STN, a partir de estudo, diagnóstico, modelagem e implantação de informações de Custos no Município.		
Justificativa		Público-alvo	
Necessidade de padronização da contabilidade de custos dos órgãos integrantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.		Órgãos da PMPA.	
Metas 2022		Realizado	% estimado
Implementação do sistema de custos na SMOI.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na SMMU.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na FASC.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na SMDS.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na SMHARF.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos no DEMHAB.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na SMELJ.		Concluído.	100%
Implementação do sistema de custos na EPTC.		Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Custo Zero de Aluguéis na SMF	Zerar os aluguéis da SMF; Modernizar as instalações da SMF; Manter atividades das PMPA no Centro Histórico.	
Justificativa	Público-alvo	
Entregar o 8º, 9º, 12º, 7º, 10º e 11º do prédio locado na Uruguai e liberar 2 andares no Montaury.	SMF e demais Secretarias que possam ter interesse nos dois andares que vão ser desocupados no Edifício Montaury. Contribuintes que utilizam a loja de atendimento e dependências da SMF.	
Metas 2022	Realizado	% estimado
Devolução do 7º andar Edifício na Uruguai	Concluído.	100%
Finalizar Projeto Arquitetônico	Concluído.	100%
Licitação - Projetos Complementares	Concluído.	100%
Licitação - Contratação Obra	Processo está em processo de licitação.	70%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Aerolevantamento IPTU	Mapear digitalmente a cidade para atualizar a base cartográfica, visando incrementar a base tributária e fornecer dados para o planejamento urbano. Atualização do cadastro imobiliário, de modo a refletir a situação fática. Incrementar a arrecadação de IPTU/TCL. Subsidiar outros órgãos e secretarias com a unificação das informações cartográficas, auxiliando no planejamento urbano e evitando a construção desnecessária de novas bases. Padronização dos serviços de Aerolevantamento.	
Justificativa	Público-alvo	
Necessidade de atualizar a base cartográfica do município (hidrografia, vegetação, sistema viário, cadastro imobiliário, etc.) de POA. Atualizar o cadastro imobiliário: áreas construídas, áreas territoriais e imóveis omissos. Dinamismo com que ocorrem as alterações no espaço urbano no município.	População de Porto Alegre.	

Metas 2022	Realizado	% estimado
Geração de MDS e MDT	Concluído.	100%
Ortofotos Digitais	Concluído.	100%
Comparação de MDS e indicação de diferenças	Concluído.	100%
Estação Fotogramétrica Digital	Previsão de finalização do treinamento em fevereiro. Na segunda etapa, houve empecilho do licenciamento do software necessário. Os outros itens da etapa estão concluídos.	85%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) - DECRETO Nº 10.540	Implantar o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF na Prefeitura de Porto Alegre, através de contratação de empresa para tal, com a finalidade de atender ao Decreto Federal 10.540/2020 e modernizar os sistemas do Eixo Orçamentário, Financeiro e Contábil da Prefeitura Municipal de Porto Alegre até o final de 2024.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, em face de cessão por parte da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina do código fonte deste sistema, tornando-se necessária para garantir o atendimento das demandas do Decreto Federal 10.540/2020, bem como modernizar os sistemas do Eixo Orçamentário, Financeiro e Contábil da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.		Asseplas, Seccionais da Despesa e da Contabilidade, e demais unidades da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que utilizem os sistemas do Eixo Orçamentário, Financeiro e Contábil.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaborar Termo de Referência e Formação de Preços	Concluído.	100%
Licitação para Seleção de Empresa	Concluído.	100%
Contratação	Concluído.	100%

Planejar Implantação	Concluído.	100%
Implantação do Sistema	Sistema em implantação. Módulo de Segurança e Controle de Acesso (SEG) e Módulo de Demandas (DEM), de Avisos (AVI) e de Biblioteca (BIB) concluídos.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
CADIN - Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Município de Porto Alegre	Desenvolvimento de um novo sistema pela PROCEMPA (sob responsabilidade da RM) visando dotar a PMPA de um Cadastro informativo de créditos não quitados do setor municipal para o cumprimento da Lei 12.467/2018.	
Justificativa		Público-alvo
A PMPA só emite certidão negativa de imposto. Ausência de um cadastro abrangente que contemple qualquer tipo de dívida para com o município. Dar transparência às pendências que pessoas físicas e jurídicas tenham com a prefeitura, além de resguardar as finanças públicas e evitar repasses de recursos e concessões de incentivos fiscais a quem estiver em situação irregular.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Ajustes na minuta do decreto	Concluído.	100%
Análise legal da PGM	Concluído.	100%
Aprovação do Decreto pelo GP	Concluído.	100%
Desenvolvimento e implantação do sistema CADIN	O desenvolvimento do sistema não foi realizado, tendo em vista a alocação da equipe de suporte da PROCEMPA em outras demandas urgentes.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Modernização dos Sistemas Fazendários	O objetivo é estimular o cidadão contribuinte de IPTU, à solicitação da Nota Fiscal e a manter seus débitos junto à PMPA em dia. As notas fiscais devem contemplar um período de um ano (em princípio de outubro a setembro) antes da Carga Geral do IPTU. O sistema será desenvolvido pela PROCEMPA (sob orientação da RM). Possibilitar o desconto de IPTU para o pagamento à vista conforme: o tipo de pessoa (física ou jurídica); a existência de débitos junto à PMPA; a quantidade de Notas Fiscais emitidas no CPF. Dar maior segurança ao contribuinte ao fornecer o maior número de informações nas guias.	
Justificativa		Público-alvo
Possibilitar ao Executivo vincular o desconto à adoção de prática de ações à adimplência com os tributos municipais, à exigência de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, ou documento equivalente (quando tomador de serviços), ou à adesão a programas de cidadania fiscal da Receita Municipal, assim permitindo inclusive que sejam concedidos diferentes percentuais de desconto de acordo com a quantidade de NFSE tomadas pelo cidadão. Utilização dos recursos tecnológicos para as guias de ITBI sejam estimadas e liberadas automaticamente. Padronizar as guias de pagamento da CG do IPTU que são enviadas pelos correios, pois as mesmas possuem informações diferentes dependendo da forma como são emitidas.		Contribuintes de ITBI de POA e Contribuintes de IPTU de Porto Alegre
Metas 2022	Realizado	% estimado
Automatização das guias de ITBI	Concluído.	100%
Desconto do IPTU inteligente	Concluído.	100%
Padronização guias de IPTU	Desenvolvimento será realizado em 2023.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Eixo Fiscal do Programa Porto Alegre +	Aprimorar da gestão dos passivos contingentes; Aperfeiçoar da gestão dos precatórios; Modernizar a sistemática de controle de compensações e acordos de precatórios; Implantar marco fiscal de médio prazo; Implantar de unidade de qualidade dos gastos públicos; e Implantar de processos, metodologias e estudos de pré-investimento.	
Justificativa		Público-alvo

O Programa deverá solucionar problemas do custo elevado da dívida com precatórios, bem como de gestão dos passivos contingentes e da gestão fiscal como um todo.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Operação de crédito com o BID	Atraso em função da demora na aprovação da lei autorizativa.	90%
Gestão dos Precatórios	A quitação do estoque de precatórios está prevista na operação de crédito com o BID. Demora da aprovação da lei autorizativa ocasionou atraso no cronograma previsto.	70%
Implantação de Marco Fiscal de médio prazo	É um dos produtos da operação de crédito com o BID. Termo de Referência em elaboração.	30%
Implantação de unidade de qualidade dos gastos públicos	Aguardando definições finais com o BID, pois a entrega está relacionada a operação com o Banco.	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Melhoria do Atendimento ao Cidadão	Redução de quantidade e prazos de processos na SMF, Pagamento por PIX, Digitalização de Serviços, Totens para autoatendimento, Atendimento via chatbot e melhorias no whatsapp.	
Justificativa		Público-alvo
A SMF, como prestadora de serviço público, possui como uma das suas obrigações atender com qualidade o cidadão. O investimento em recursos e esforços para aprimorar esse serviço se reflete na satisfação do usuário. A implementação do pagamento de tributos e outras receitas municipais via pix, possui diversas vantagens: Eficiência do ente público, pois amplia as possibilidades de recebimento do tributo e demais receitas municipais, Melhoria na prestação de serviços públicos; Eficiência na operacionalização do contribuinte, agilidade e conveniência, pois os pagamentos poderão ser realizados em qualquer dia e hora, em qualquer instituição financeira ou de pagamentos (PSP do contribuinte) e; Simplificação e agilidade, proporcionando uma melhora significativa para o contribuinte em relação ao serviço público ofertado. A Receita Municipal encerrou 2021 com o valor de 6.800 em processos de estoque, totalizando R\$ 80 milhões. No ano de 2021 a quantidade do valor de estoque foi reduzida, pois os números já ultrapassaram 9.300 processos e R\$ 220 milhões. A proposta para 2022 é melhorar esse desempenho.		Cidadão, usuário dos serviços da SMF e Servidores da Receita Municipal.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Pagamento por Pix	Citibank contratado para a arrecadação integrada ao PIX. Contudo, atraso pela PROCENPA impediu a implantação plena.	50%

Digitalização de Serviços	Atrasos pela PROCEMPA impediram a conclusão da entrega.	15%
Totens para Autoatendimento	Alteração do planejamento quanto ao formato de contratação e a mudança do gerente do projeto atrasaram a entrega.	10%
Melhoria no atendimento via WhatsApp	Emissão de guias de IPTU diretamente pelo WhatsApp em elaboração pela PROCEMPA.	80%
APP (serviços da SMF)	Atraso da entrega devido a atraso na PROCEMPA.	70%
Redução de quantidade e prazos de processos na SMF	A quantidade de processos foi reduzida. Já os prazos ainda estão altos, porque ainda existem muitos processos de 2017 que dilatam o prazo médio de atendimento.	50%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Isenção de IPTU para imóveis públicos concedidos	Aprovação do Projeto de Lei na Câmara	Aprovar Projeto de Lei visando viabilizar as concessões pois são de interesse do município.	
Programa de Incentivos do 4D	Aprovação do Projeto de Lei na Câmara	Aprovar Projeto de Lei Parte do Programa +4D visando estabelecer medidas de incentivos de imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para quem se instalar no 4º Distrito.	
Plano de Comunicação da Fazenda	Plano de Comunicação da Fazenda	Ações internas e externas para promover positivamente, de forma ágil e inovadora, as conquistas, projetos e serviços destinados à população, além de compartilhar conteúdos úteis aos contribuintes e fortalecer a imagem da instituição e dos servidores.	
Mediação	Mediação Tributária no Município de Porto Alegre	Instituição da Mediação Tributária no âmbito do Município de Porto Alegre, como meio de prevenção e resolução consensual de conflitos em matéria tributária administrativa e judicial entre a Administração Tributária Municipal e o contribuinte.	
Otimização dos Fundos Municipais - Extinções e Fusões	Aprovação do Projeto de Lei na Câmara	Aprovar Projeto de Lei visando melhorar a gestão dos recursos públicos.	

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Compliance	Compliance Tributário	Sistema de estímulo do contribuinte à regularidade tributária, com o oferecimento de contrapartidas correspondentes à sua classificação. A ideia é criar condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária. Os contribuintes de ISSQN serão classificados de ofício pela Receita Municipal em diversas categorias, com base no cumprimento de obrigações principais e acessórias.	


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Arrecadação de Tributos Administrados pela Receita Municipal	Reais	R\$ 2,719 bi	R\$ 2,708 bi	
Déficit Anual Projetado do Fluxo de Caixa do Tesouro Municipal	Reais	R\$ 0,00	Superávit de R\$ 89 mi	
Rating A na Classificação de Capacidade de Pagamento - CAPAG da Secretaria do Tesouro Nacional - STN	Classificação	A	A	
Indisponibilidade Financeira do Vínculo 01 (Tesouro)	Reais	R\$ 0,00 mi	+ R\$ 777 mi	


## Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre

# PREVIMPA

### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Reforma da Previdência Municipal	Suavizar o impacto da transição entre o regime de repartição simples para o regime de capitalização, auxiliando o Município de Porto Alegre no equilíbrio das contas públicas.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de adequar as regras previdenciárias à Emenda Constitucional número 103/2019.		Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Revisão da Segregação Massas	Concluído.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Sistema de Gestão Previdenciária	Contratação de empresa para aquisição de licença perpétua de software de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo instalação, treinamento, manutenção, parametrização, integração, atualização e suporte técnico.	
Justificativa		Público-alvo
Aperfeiçoamento do fluxo de atendimento ao público com a adoção de ferramentas tecnológicas que melhor permitam o ajuste entre a legislação vigente e a realidade do Município propiciando a sistematização de rotinas de gestão, com a diminuição do prazo de concessão de benefícios, realização da prova de vida e cadastramento online, sem a necessidade de deslocamento do beneficiário, gestão do COMPREV, atendimento ao público online qualificado, gestão das contribuições previdenciárias, dentre outros.		Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração de TR	Concluído.	100%


Licitação para contratação do Sistema	Finalizada a fase de habilitação das empresas.	70%
---------------------------------------	--	-----

## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Benchmark da Carteira de Investimentos do Regime Previdenciário	Percentual	100%	79,07%	
Certificação no Programa Pro Gestão Previdenciária – Ministério da Economia	Nível	Nível II	Nível I	
Tempo Médio de Concessão de Aposentadoria	Dias	150	277	

# Secretaria Municipal de **PARCERIAS**

### Projetos



### Entregáveis



### Indicadores

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Birô de Projetos	Melhorar os espaços públicos como praças, parques, viadutos, rotatórias e verdes complementares em geral, por meio da realização de parcerias de adoções e doações.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de ampliar a capacidade da prefeitura em cuidar de todos os equipamentos públicos municipais.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Realização de parcerias no intuito de promover adoções e doações para revitalizar e manter os equipamentos públicos.	Prefeitos de Praças: 254 nomeados; Adoções de Praças: 85; Adoções de Verdes Complementares: 135; Doações: 27 12 Adoções especiais do espaço público.	100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Desestatização e Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, Jurídica, Contábil e Técnico-Operacional da Carris	Reduzir ou eliminar os aportes do acionista controlador na Companhia CARRIS.	
Justificativa		Público-alvo
Custos elevados de gestão operacional.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração do edital e demais procedimentos para a venda da companhia.	Edital elaborado.	100%

Projeto Prioritário		Objetivo do Projeto	Sinaleira
Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção e Realização de Melhorias na Orla do Guaíba (Trecho 3 do PUOG, Parque Marinha do Brasil), Parque da Redenção e o Parque Moinhos de Vento.		Conceder para a iniciativa privada os serviços de gestão, operação e manutenção dos parques, para desonerar os cofres públicos e oferecer um serviço de maior qualidade à população.	
Justificativa		Público-alvo	
Necessidade de qualificar o espaço.		População de Porto Alegre.	
Metas 2022	Realizado		% estimado
Entrega da modelagem do projeto, a ser realizada pela consultoria contratada (FGV).	Modelagem realizada.		100%
Realização da consulta pública.	Consulta Pública realizada de 11/10 a 24/11. Audiências Públicas realizadas em: 17/11 (Lote 2) e 18/11 e 23/11 (Lote 1).		100%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estruturação de uma Concessão da Coleta e Destino dos Resíduos Sólidos Urbanos	O projeto proposto tem como objetivo buscar alternativas ambiental e economicamente sustentáveis, frente à destinação em aterro sanitário atualmente utilizada. No caso de Porto Alegre, entende-se como principal objetivo reduzir os custos atuais que envolvem o transporte e disposição do resíduo em um aterro localizado a mais de 100 km de Porto Alegre, com um custo anual de aproximadamente 67 milhões. Também pode fazer parte do escopo do projeto iniciativas de geração de energia a partir de algum tipo de transformação dos resíduos.	
Justificativa		Público-alvo
A estruturação de soluções para melhor gestão dos resíduos sólidos urbanos é uma tendência nacional, principalmente pela condenação das soluções em aterros sanitário, aterros controlados e lixões, devido ao alto custo de implantação e operação, os riscos ambientais associados, a demanda por áreas livres e a desvalorização das áreas adjacentes.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Definição do modelo a ser utilizado para concessão da coleta e destino dos Resíduos Sólidos Urbanos.		70%

Contratação de consultoria para assessoria técnica.	As empresas realizaram as apresentações dos estudos. Atualmente o projeto está em fase de avaliação e seleção da melhor proposta pelo GTE, realizando reuniões periódicas.	
Entrega dos estudos pelo setor privado.		
Seleção melhor estudo pelo CGP.		

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de Modelagem para manutenção da Praça Júlio Mesquita e revitalização do Aeromóvel estruturado por Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).	Estudo técnico para concessão de direito real de uso das áreas verdes e áreas dominiais subutilizadas e da estrutura elevada do Aeromóvel localizado na Orla do Guaíba, revitalização, manutenção e exploração comercial e turística, com ênfase em modelo de "living lab" e parque tecnológico urbano.	
Justificativa		Público-alvo
Benefícios esperados com o Projeto: desoneração dos cofres públicos diante da transferência da responsabilidade da manutenção da PRAÇA JÚLIO MESQUITA, e da revitalização e funcionalidade para linha elevada do AEROMOVEL e outras áreas públicas que recebem o traçado da linha do aeromóvel. Aproveitamento de espaços públicos para Projeto com vocação de "living lab" e parque tecnológico de mobilidade urbana. Combinação de usos para lazer, turismo, cultura, entretenimento e fomento à tecnologia sustentável. Modelo de contratação flexível com possibilidade de explorar uma área nobre do município, próximo à Orla do Guaíba, da Usina do Gasômetro e Embarcadero, em um arranjo jurídico que propicie a liberdade para propor seu plano de negócio.		População em geral, turistas, empreendedores e estudantes.
Metas 2022		Realizado
		% estimado
Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto.		Estudos entregues.
Realização da Consulta Pública.		Não realizada
		100%
		0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de Modelagem para a Universalização do Saneamento	Conclusão da modelagem com vistas à tomada de decisão para a concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário de Porto Alegre, prevendo Investimentos na expansão, modernização, operação e manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a universalização dos serviços de saneamento. A modelagem está sendo feita com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Incluída a Drenagem Pluvial Urbana no escopo do projeto.	
Justificativa		Público-alvo
Considerando o novo Marco Regulatório (Lei 14026/20), o município precisa fazer a sua devida adaptação.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaborar estudo contemplando a inclusão da drenagem no modelo de concessão plena de água e esgoto já desenvolvido pelo BNDES.	Estudo em elaboração.	60%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de Modelagem para Implantação de Soluções em Energia Fotovoltaica	O objetivo do projeto é a implantação de Centrais Elétricas Fotovoltaicas, com gestão de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, a fim de atender a demanda energética das estruturas físicas da Administração Pública, por meio de Parcerias Público-Privadas.	
Justificativa		Público-alvo
O projeto se justifica pela redução na despesa com energia elétrica, a partir do aproveitamento de fontes renováveis de energia, mais limpa e sustentável.		Administração Pública Municipal de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto.	Em análise dos estudos, após será realizado consulta pública.	100%
Realização da Consulta Pública.	Não realizada	0%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção e Realização de Melhorias na Orla do Guaíba (Concessão Trecho 2 Parque Urbano da Orla do Guaíba)	Promover a concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção do trecho 2 do Parque da Orla do Guaíba, bem como execução de obras e serviços de Engenharia, para que o local se torne próprio para visitação.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de qualificar o espaço.		População de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
		% estimado
Entrega dos estudos técnicos complementares pelos Autorizados do PMI.		Estudos entregues.
Seleção melhor estudo pelo CGP.		Não realizado
Realização da consulta pública para concessão do Trecho 2 do Parque da Orla do Guaíba, com a previsão de Marina Pública.		Não ocorreu

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Prospecção do Teleférico	Articular com os órgãos municipais a viabilização de teleférico na orla, atraindo mais turistas para a cidade e valorizando a Orla.	
Justificativa		Público-alvo
Otimização do incremento turístico na Orla do Guaíba. Turistas não ficam em Porto Alegre, descem no aeroporto e dirigem-se diretamente para Gramado. Belas vistas de Porto Alegre restrita às pessoas que possuem barcos. Retomada de Porto Alegre de frente para Guaíba.		População de Porto Alegre e Turistas.
Justificativa do cancelamento		
O projeto encontra-se sobrestado aguardando o andamento do projeto do Aeromóvel. Após análises dos estudos, nova reunião deverá ser agendada para pautar a viabilidade ou não do projeto do teleférico.		

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Estudo de Modelagem para a Construção de um Centro de Eventos	Estruturação de projeto para a implantação e operação de um Centro de Eventos.	⊘
Justificativa		Público-alvo
<p>A implantação de um Centro de Eventos em Porto Alegre é de extrema importância para o seu desenvolvimento econômico e social, impactando positivamente a rede de comércio e serviços. Dada à grandeza da cadeia de fornecedores envolvida na montagem de eventos de escala nacional e internacional é natural que se produzam efeitos positivos no processo de geração de empregos e de arrecadação de receitas aos cofres do município. Porto Alegre está entre as principais capitais no que se refere à atuação na área do turismo de negócios e eventos. No entanto, o crescimento desta atividade encontra-se limitado pelo esgotamento da estrutura atual e pela escala dos equipamentos existentes na cidade. Segundo a crítica especializada, a falta de espaços adequados impede o crescimento da atividade de feiras no Brasil e inclui a cidade de Porto Alegre como uma das que, ao construir um equipamento capaz de atender esta demanda, poderá promover significativa expansão de mercado.</p>		População da grande Porto Alegre e Turistas.
Justificativa do cancelamento		
O projeto foi cancelado pois será desenvolvido como um elemento dentro do projeto da PMI da Orla Trecho 2.		

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Ampliação do HPS e Construção do HMIPV	Realizar a concessão da gestão e operação dos hospitais HPS e HMIPV.	⊘
Justificativa		Público-alvo
Melhorar a gestão e operacionalização dos hospitais (HPS e HMIPV) para melhor atender à população.		População de Porto Alegre.
Justificativa do cancelamento		
Cancelada a entrega de ampliação do HPS, as entregas relativas ao HMIPV serão acompanhadas no projeto 2021.622 - Estruturação de Modelagem para Construção e Operação Parcial do HMIPV.		

## Indicadores


Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Volume de Recursos Atraídos (CAPEX + OPEX + Outorga)	Reais	R\$ 19,400 mi	R\$ 29,380 mi	
Editais Publicados para PPP's e Concessões	Editais Publicados	5	4	

# PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Projetos**

**Entregáveis**

**Indicadores**




## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Taxa de Recuperação do Estoque da Dívida Ativa Judicializada	Percentual	2,87%	2,79%	
Aumentar o número de processos submetidos a Câmara de Mediação e Conciliação da PGM no âmbito do Município de Porto Alegre	Quantidade	30	36	


Gabinete do  
**PREFEITO**

**Projetos**



**Entregáveis**

**Indicadores**



## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Plano de Logística Sustentável	Racionalização de gastos e consumo, por meio da conscientização e construção de indicadores e metas.	
Justificativa		Público-alvo
<p>Proporcionar avanços sociais, econômicos, ambientais e culturais e diversas conquistas de ordem política e institucional, visto que a sustentabilidade está incluída nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU e passou a ser tema da agenda das políticas públicas brasileiras, como principal ordenamento a Constituição Federal, e várias legislações infraconstitucionais. Nesse cenário, a adequação das estruturas dos órgãos e entidades públicas é fundamental para a construção de uma nova cultura institucional que inclua a sustentabilidade como princípio central. A implantação do Plano de logística Sustentável é uma oportunidade e um desafio para as instituições públicas que desejam transformar as suas ações pois, muitas vezes, a realização de ações diárias simples, como, por exemplo, a redução no consumo de bens e produtos, o uso eficiente de água e energia elétrica, a coleta seletiva, entre outras, podem contribuir, significativamente, para a sustentabilidade.</p>		<p>Direto: Público interno que integram os Gabinetes, Secretarias, Departamentos, Companhias e Empresas Públicas vinculadas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Indireto: toda a população de Porto Alegre.</p>
Metas 2022	Realizado	% estimado
Elaboração e Divulgação da Resolução e do Manual PLS	O manual do Plano de Logística Sustentável foi elaborado, porém ainda não divulgado.	50%
Adesão e Implementação do Sistema Ressoa	O Sistema foi aderido e os órgãos foram cadastrados, porém não houve implementação plena.	10%
Mobilização e Capacitação dos Servidores	Houveram iniciativas nesse sentido, especialmente do GP e da SMS, como pilotos.	20%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Desburocratização e Modernização Normativa	Revisar todos os atos normativos da PMPA. Desenvolver Sistema Informatizado para o controle dos atos normativos do Município. Criar estrutura permanente de revisão de atos.	

Justificativa		Público-alvo
Frente ao crescente incremento e modificação das normas jurídicas, se faz necessário constante revisão da base de atos da Prefeitura de Porto Alegre, atualizando a legislação, adequando-a a nova realidade e dando aos cidadãos uma maior efetividade e segurança jurídica no manejo das leis.		População de Porto Alegre.
Metas 2022	Realizado	% estimado
Concluir o Benchmarking de Outros Sistemas	-	0%
Implementar as Câmaras Temáticas	-	0%


## Indicadores

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado	Sinaleira
Atos Normativos Revisados (Leis, Decretos, Ordens de Serviços e Instruções Normativas)	Percentual	60%	30,34%	


Gabinete da

# COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Projetos**



**Entregáveis**



**Indicadores**

## Projetos

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Elaboração de um novo site/portal da prefeitura de Porto Alegre	Levantar todos os pontos necessários para a criação do termo de referência de desenvolvimento do novo site da PMPA. Valorizar a PMPA, trabalhar na apresentação de uma nova concepção visual, experiência dos usuários e funcionalidades na web, que além de ser um facilitador, buscará maximizar o atendimento ao cidadão, reforçar a comunicação e gerar um relacionamento resolutivo ao sanar as necessidades de quem buscar o portal.	
Justificativa		Público-alvo
Necessidade de criação de Novo Portal com a unificação dos canais digitais do governo municipal, mais funcional e moderno.		População de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
Conclusão do processo de contratação do serviço de desenvolvimento de um novo portal.	Execução em 50%	% estimado 50%

Projeto Prioritário	Objetivo do Projeto	Sinaleira
Elaboração de uma intranet da prefeitura de Porto Alegre	Processo de comunicação interna, com mobilidade para que os servidores possam acessar e compartilhar de qualquer lugar, informações, notícias relevantes, documentos, notícias, eventos e receber comunicados que contribuam para o melhor desempenho de suas atividades.	
Justificativa		Público-alvo
Melhorar a comunicação interna entre os servidores da PMPA, facilitando troca de informações e o gerenciamento de arquivos e documentos.		Servidores da Prefeitura de Porto Alegre.
Metas 2022		Realizado
Conclusão do processo de contratação do serviço de desenvolvimento de uma nova Intranet.	Execução em 25%	% estimado 25%

## Entregáveis

Agrupador	Entregável	Descrição	Sinaleira
Criação e divulgação de uma campanha publicitária de cuidados com a cidade	Planejamento prévio da campanha	Criar uma campanha educativa para sensibilizar e motivar a população a zelar e cuidar do município de Porto Alegre.	✓
Realização do 2º Seminário de Governo	Planejamento	Divulgação e apresentação dos projetos e entregas realizadas no governo municipal de Porto Alegre.	✓

# FICHA TÉCNICA

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

Prefeito: Sebastião Melo

Vice-prefeito: Ricardo Gomes

## **SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS – SMGES**

Secretário: Alexandre Borck

## **EQUIPE**

Adriana Furtado Pereira da Silva

Cassiana Sperry

Everton Goulart da Rosa

Fernando Schardong

Juliana Paula Braggio

Luiz Alberto Turmina de Oliveira

Melissa Guagnini Hoffmann Custódio

Rafaela Beatriz Ritter

Rafaela Moutinho Silveira

Roberta Fraga da Silva Reston Tarrago

Março de 2023.

CONTATOS:  
Endereço: Rua General João Manoel, 157 - 16º andar - Bairro Centro Histórico  
CEP 90010-030 - Porto Alegre-RS  
Telefone: (51) 3289-1267  
E-mail: [dme@portoalegre.rs.gov.br](mailto:dme@portoalegre.rs.gov.br)

- Gabinete do Prefeito
- Gabinete do Vice-Prefeito
- Gabinete da Causa Animal
- Gabinete de Comunicação Social
- Gabinete da Primeira-dama
- Gabinete da Inovação
- Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus
- Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos - SEMGP
  - Departamento Municipal de Água e Esgotos
  - Procuradoria-Geral do Município - PGM
- Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa - SMCEC
  - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF
- Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre - PREVIMPA
  - Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio - SMAP
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SMDET
  - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS
    - Fundação de Assistência Social e Cidadania - FASC
    - Secretaria Municipal da Educação - SMED
  - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ
- Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política - SMGOV
  - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SMHARF
    - Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade - SMAMUS
  - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SMMU
    - Companhia Carris Porto-Alegrense - CARRIS
  - Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC
- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI
  - Secretaria Municipal de Parcerias - SMP
- Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos - SMPAE
- Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA
  - Secretaria Municipal da Saúde - SMS
    - Secretaria Municipal de Segurança Pública - SMSEG
    - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSURB
  - Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU
- Secretaria Municipal de Transparência e Controleadoria Geral - SMTCA

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

# OBRAS E SERVIÇOS 2022



**PREFEITURA**

Mais **cidade**. Mais **vida**.